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Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 861047-4 





Rapporten beskriver planering, byggande och idrifttagning av SAS 
nya huvudkontor i Frösundavik i Solna, norr om Stockholm,där ett 
akvifervärmelager används för lagring av värme och kyla.Huvudkon­
toret blev inflyttningsklart i januari 1988. Erfarenheter och 
hittills insamlade mätdata av större betydelse redovisas. Upp­
komna problem i anläggningen och i angränsande system som bedöms 
ha ett allmänt intresse beskrivs ingående. Helhetsbilden av an­
läggningen är positiv eftersom anläggningen har uppfyllt och i 
vissa fall överträffat ställda funktionskrav. Rapportens problem- 
orienterade framställning är därför ej reprsentativ för anläggnig- 
ens drift.
Akvifervärmelagret består till en del av grundvattenmagasinet i den 
rullstensås som genomkorsar tomten. Brunnssystemet består av fem 
brunnar placerade så att grundvattnet kan cirkulera mellan två varma 
och tre kalla brunnar. Den utnyttjande akvifervolymen är ca 800 000 m?. 
Installerad uttagskapacitet är ca 190 l/s.
Byggnaden har en bruttoyta av 63 000 m2och omfattar ca 1 450 kontors­
rum, en större inglasad gata, två idrottsanläggningar samt tre garage- 
plan. Som primär energikälla tillförs endast el. Från en energicentral 
distribueras hela kylbehovet om maximalt ca 2 MW. Värme för uppvärm­
ning av tilluft och källarlokaler, ca 3 MW, distribueras från energi­
centralen i ett högtempererat system.
Anläggningen utnyttjades inledningsvis för produktion av 1.5 GWh 
värme under byggtidens slutskede 1987. Detta fick flera oförutsedda 
och dyrbara konsekvenser. Trots detta var byggdriften ekonomisk.
Anläggningen kompletterades 1988 med en tredje värmepump m m. Komplet­
teringar, eftersläpande delar av hvudentreprenader, föroreningar i 
vattensystemen, oklarheter i distributionssystems dimensionering m m 
medförde en lång idrifttagningsperiod.
I Byggforskningsrådets rapportserie redovisar forskaren 
sitt anslagsprojekt. Publiceringen innebär inte att rådet 
tagit ställning till åsikter, slutsatser och resultat.
Denna skrift är tryckt på miljovänligt, oblekt papper.
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FORORD
Att genomföra teknisk utveckling inom stora kommer­
siella byggnadsprojekt är ingen självklar verksam­
het. De risker som alltid finns inom forsknings­
projekt kan på olika sätt störa byggprocessen och 
orsaka fördyringar. Beställare och byggherrar kän­
ner därför ofta tveksamhet vid införande av ny och 
oprövad teknik.
Vid SAS Huvudkontor, Frösundavik, har ny teknik 
använts inom flera områden. Denna rapport berör er­
farenheterna från energianläggningen som är baserad 
på ett akviferlager för värme och kyla. Kontoret 
har genom sin tillkomst medverkat till att akvifer- 
lagertekniken kunnat utvecklas inom ett kommersi­
ellt byggprojekt vilket givit värdefulla erfaren­
heter. Om energianläggningen vid SAS Frösundavik 
skulle ersatts av ett antal mindre projekt i olika 
testanläggningar hade längre tid krävts och resul­
taten hade ändå inte på samma sätt demonstrerat 
helheten inom teknikområdet.
Värmelagringsdelen hanterades under förprojekte­
ringen som en normal del av nybyggnadsprojektet.
I samband med investeringsbeslutet uppmärksammades 
möjligheterna att få stöd av Byggforskningsrådet.
Om värmelagret skulle ha kommit till stånd utan 
detta stöd får vi kanske aldrig veta, men vi vet 
att stödet varit till stor nytta vid idrifttagning 
och utvärdering. Att de omfattande erfarenheter som 
här redovisas kan ges vidare spridning är således 
Byggforskningsrådets och SAS förtjänst.
Solna, juni 1990
AI B Anläggningsteknik AB 
Vatten- och miljöteknik




SAS nya huvudkontor i Frösundavik blev inflyttnings­
klart i januari 1988. Byggnaden är belägen på en del 
av Brunkebergsås en (Stockholms ås en), vars grundvat­
tenmagasin (akvifer) också används för lagring av 
kyla och värme.
I denna rapport redogörs för planering, byggande 
och idrifttagning av anläggningen. Erfarenheter och 
hittills insamlade mätdata av större betydelse redo­
visas. Uppkomna problem i anläggningen och i angrän­
sande system som bedöms ha ett allmänt intresse be­
skrivs ingående. Helhetsbilden av anläggningen är po­
sitiv eftersom anläggningen har uppfyllt och i vissa 
fall överträffat ställda funktionskrav. Rapportens 
problemorienterade framställning är därför ej repre­
sentativ för anläggningens drift utan hänger samman 
med att alla typer av problem bör belysas i en rap­
port av denna typ.
Akvifervärmelagret består av en del av grundvatten­
magasinet i den rullstensås som genomkorsar tomten. 
Brunnssystemet består av fem brunnar placerade så att 
grundvattnet kan cirkuleras mellan två varma och tre 
kalla brunnar. I de varma delarna av lagret är tempe­
raturen 8-15‘C, i den kalla delen av lagret 2-12'C.
Den utnyttjade akvifervolymen är ca 800 000 m^. Den 
naturliga grundvattenströmmen i akviferen är liten 
och har i detta fall ej påverkat lagrets utformning.
Installerad uttags kapacitet är ca 190 l/s. Härav har 
som mest utnyttjats ca 110 l/s. Energianläggningens 
yttre del består av brunnar, brunns överbyggnader och 
grundvattenledningar. Samtliga pumpar och styrventi­
ler har placerats i energi central en för att skapa 
goda tillsynsmöjligheter. Pumparna är utrustade med 
varvtals reglering.
Byggnaden som utgör SAS-Frösundavik har en bruttoyta 
av 64 000 m^ och omfattar ca 1 450 kontorsrum, en 
större inglasad gata, två idrottsanläggningar samt 
tre garageplan. Som primär energikälla tillförs en­
dast el. Från en energi central distribueras hela kyl- 
behovet om maximalt ca 2 MW. Värme för uppvärmning 
av tilluft och källarlokaler, ca 3 MW, distribueras 
från energicentralen i ett högtempererat system,
60/20'C, och ett lågtempererat, frysskyddat system, 
16/0"C. Kontorsrummen värms av direktverkande el med 
en sammanlagd effakt av ca 500 kW inklusive diverse 
övrig elvärme. Behovet av 1ågtempererad värme har be­
räknats till 1. 5 GWh/år, högtempererad till 3. 8 GWh/år 
och den direktverkande elenergin till 0. 8 GWh/år.
I energicentralen tillgodoses distributionssystemens 
kylbehov genom direkt värmeväxling med kallt grund­
vatten från akviferlagret. Behovet i det lågtempere- 
rade värmesystemet tillgodoses på samma sätt genom 
direkt värmeväxling med varmt grundvatten. Denna
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tillförsel av värme och kyla åstadkommes genom lag­
rets funktion och en mindre insats av el till cirku­
lations pumpar.
Det högre temperaturbehovet för värme och varmvatten 
tillgodoses av 3 st seriekopplade värmepumpar om ca 
330 + 330 + 460 kW. Ackumulatortankar om 4 x 50 m^ 
svarar för effekttillskott dagtid samt utjämnar vär­
mepumparnas drift.
Mätning sker främst med fast installerade mätare. 
Effekt, energi och flöden mäts hos flertalet in- och 
utgående strömmar i energicentralen. Datainsamling 
ombesörjs av fastighetsdatorn. Temperaturmätningar i 
akviferen sker dock manuellt.
Anläggningen utnyttjades inledningsvis för produktion 
av 1. 5 GWh värme under byggtidens slutskede 1987. 
Detta fick flera oförutsedda och dyrbara konsekven­
ser. Trots detta var byggdriften ekonomisk.
Anläggningens värmepumpar har tom december 1989 
producerat ca 8 GWh värme inklusive byggvärme fr o m 
februari 1987. Beräknade data för anläggningen i dess 
nuvarande form är en värmeproduktion av 3. 7 GWh/år i 
högtemperatursystemet och 1. 6 GWh/år i lågtemperatur- 
systemet. Kylbehovet har beräknats till 2. 7 GWh/år. 
Elförbrukningen för ovanstående produktion har beräk­
nats till 1. 4 GWh/år. Den totala driftkostnaden, ex­
klusive kapitalkostnad, har beräknats till 11 öre/kWh 
värme och kyla mot 18 öre för ett referenssystem med 
fjärrvärme och kylmaskiner. Investeringskostnaden för 
de jämförda systemen är ungefär lika varför kapital­
kostnaderna också blir likvärdiga.
Vid inflyttningen i byggnaden vintern 1987/88 hade 
värmelagringsanläggningen, dvs akviferlagret och 
energi central en, de planerade kapaciteterna för 
värme- och kylproduktion om man bortser från lag­
rets "oladdade" tillstånd. Det visade sig emeller­
tid nödvändigt att utöka värmeproduktionskapacite­
ten för effekt och energi med 70 respektive 100 % 
för att tillgodose byggnadens verkliga behov.
Anläggningen kompletterades 1988 med en tredje vär­
mepump m m. Kompletteringar, eftersläpande delar av 
huvudentreprenader, föroreningar i vattensystemen, 
oklarheter i distributionssystemens dimensionering 
m m medförde en lång idrifttagningsperiod. Dessa 
frågor beskrivs ingående i rapporten.
Normal drift påbörjades i mars 1989. Anläggningen 
har därefter arbetat bra. Resterande åtgärder från 
idrifttagningen har stört driften något under hösten 
1989.
Värmepumpaggregaten av skruvkompressortyp har modi­
fierats av leverantören men ej nått avsedd tillför­
litlighet. Medelvärmefaktorn är ca 3, vilket är något 
lägre än leverantörens uppgifter. Ackumulatortankarna
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ger avsett effekttillskott men ger tidvis upphov 
till besvärande temperaturförluster genom ombland­
ning. Reglerprincier, parametrar och funktioner be­
skrivs. Följderna av en korrosionsinhibitortillsats 
beskrivs.
Efter inledande störningar under byggnadstiden funge­
rar grundvattencirkulationen invändnings fritt. Under 
den första driftperioden uppstod järnutfällning vil­
ket satte igen en brunn. När grundvattnet homogenise- 
rats och de utnyttjade delarna av lagervolymen syre- 
satts är utfallningsrisken för järn och mangan liten. 
Vattnet befinner sig dock nära mättnad för kalcium. 
Brunnar och värmeväxlare har inga beläggningar av be­
tydelse. Inga indikationer har konstaterats som tyder 
på att grundvattensystemet skall medföra driftproblem 
eller höga kostnader för drift och underhåll i fram­
tiden. Tvärtom indikerar hittillsvarande erfarenheter 
att anläggningen kan köras enbart på den södra delen 
av akviferen. Den norra delen av akviferen har betyd­
ligt lägre temperaturverkningsgrad än den södra, dels 
beroende på vattencirkulation genom den konstgjorda 
dammen norr om byggnaden och dels beroende på den 
höga hydrauliska konduktiviteten i området.
Under kalenderåret 1989 producerades 0. 70 GWh för­
värme, 2. 2 GWh värme, 0. 37 GWh förkyla och 2. 8 GWh 
kyla. För denna produktion åtgick 0. 85 GWh el i vär­
mepumpar, 0. 27 GWh i elpannor och 0. 26 GWh för cirku- 
lationspumpar m m. Detta ger ett godhetstal (produce­
rad värme och kyla dividerad med tillförd el) av 4.8. 
Byggnadens totala elförbrukning under samma period 
var 9. 0 GWh. Värme- och kylproduktionen förbrukade 
således ca 15 % av det totala elbehovet.
Slutsatserna är att det är möjligt att inom ett nor­
malt anläggningsproj ekt planera och bygga ett akvi- 
fervärmelager samt att lagret med kringutrustning kan 
ges planerad kapacitet och funktion. Investerings­
beloppet 15-17 Mkr i stället för planerade 13 Mkr är 
en naturlig följd av att anläggningen byggts i två 
etapper.
För framtida anläggningar bedöms akviferlager ha 
samma eller något högre investeringskostnad än kon­
kurrerande alternativ om en betydande kylkapacitet 
krävs. Den mängd drivenergi som förbrukas är ca 20 % 
av producerad värme och kyla. Konsekvenserna av ener- 
gikostnadsstegringar i framtiden blir dessutom små 
eftersom det akvi&erbaserade systemet har en låg 
förbrukning av köpt energi.
Fördelarna med förvärmning av tilluft bör särskilt 
framhållas eftersom den kan ske utan värmepump och 
blir effektivare ju lägre utetemperaturen blir. Detta 
medför ett jämnare effektbehov på eftervärmningen som 





1. 1 Rapportens disposition, läsanvisning
Rapporten vänder sig såväl till personer som arbetar 
med hydrogeologi som till de som arbetar med värme- 
och kylteknik eller genomförande av ny teknik i byg­
gandet. Den enskilde läsaren har troligen störst in­
tresse av de fackområden där han själv är aktiv. 
Genom att texten följer kapitelrubrikerna relativt 
strikt är det möjligt att hoppa över vissa avsnitt 
utan att förlora helhetsintrycket.
Rapporten består av 3 huvuddelar; A, B och C. A är 
en beskrivande del, där anläggningarna beskrivs i 
det utförande de har i november 1989. Andra utföran­
den och driftsätt som tidigare varit aktuella be­
skrivs i del B. Del B upptar annars erfarenheter av 
byggande, drift och idrifttagning fram till 89-03-30 
när den egentliga driften anses börja. För perioden 
89-04-01 till 89-12-31 presenteras vissa insamlade 
data. I del C har tyngdpunkten lagts på slutsatser, 
av planering, byggande och idrifttagning.
Del B har strukturerats efter driftskeden och sys­
temdelar medan del C indelats på projektadministra­
tiva grunder. Detta medger en god genomlysning av 
projektet men medför också att resultat och slut­
satser ibland presenteras i samma avsnitt.
Resultaten av mätningar under perioden 1989-04-01 
till 1990-03-31 kommer att redovisas i en separat 
rapport som beräknas vara färdigställd 1990-09-30.
1. 2 SAS - Frösundavik
Från och till sedan 60-talet har SAS behov av ett 
nytt kontor aktualiserats och på 70-talet gjordes 
en kostnadskalkyl för ett nybygge men det sköts på 
framtiden.
Det kontor som nu står på plats stammar från februari 
1982. Då inleddes en genomgång av hur SAS fastighets­
förvaltning kunde utvecklas i ett antal delprojekt - 
varav ett var att undersöka villkoren för att bygga 
ett nytt samlat huvudkontor.
I oktober 1985 fattade SAS styrelse beslut att bygga 
Frösundavik. Den 27 november 1985 utlöste SAS' tre 
styrelsordförande gemensamt det första sprängskottet 
vid en högtidlig ceremoni. Frösundavik stod klart 
årsskiftet 1987-88, se figur 1. 1.
Figur 1. 1 SAS-Frösundavik, vintern 1987/88
Målsättningen med projektet har formulerats så här:
11 En långsiktigt, ekonomiskt, tekniskt och socialt 
väl fungerande anläggning alltid öppen för arbete 
och fritid".
Det ovanliga är att SAS likställer kontorets sociala 
möjligheter med de rent professionella och betonar 
att fritidsaktiviteter skall ha ett utrymme bredvid 
det dagliga arbetet. Det hänger samman med SAS ut­
talade ambition att varje medarbetare skall kunna 
komma till sin rätt som hel människa - som social 
och privat person och inte bara som arbetskraft.
Denna målsättning uttrycktes tydligt redan i täv­
lingsprogrammet och inbjudan till ett antal skandi­
naviska arkitekter att tävla om att få rita Frö- 
sundavik:
"Människorna ska lätt få kontakt med varandra och 
känna frihet att fatta beslut. Huvudkontoret får 
inte vara toppen på en pyramid utan ska kunna ge 
service till dem som arbetar i flygverksamheten."
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Finessen med projektet Frösundavik är enligt SAS att 
den målsättning man satt har uppnåtts. Dessutom har 
det skett till en låg kostnad.
Kontoret är byggt som ett litet samhälle. Det är ett 
naturligt sätt att skapa mänskliga proportioner i en 
så här stor anläggning. Med flera hus utmed en gata 
blir miljön på varje plats både omväxlande och över­
skådlig och det är lätt att orientera sig. Huvudgatan 
genom anläggningen har puls och livlighet. Den har en 
stimulerande karaktär med ingredienser man normalt 
inte finner i kontor utan snarare förknippar med små 
städer och samhällen. Uppe i husen tonas livligheten 
successivt ner.
1. 3 Värmelagringsanläggningen
Efter arkitekttävlingen, där AIB Anläggningsteknik AB 
tillsammans med en av de tävlande arkitekterna före­
slagit akviferlagringsidén, utlystes en tävling för 
projektorer av installationer av el och WS. AIB 
Anläggningsteknik AB lämnade det enda förslaget till 
okonventionell värme- och kylförsörjning i mars 1985.
Förslaget intresserade projektledningen och hydrogeo- 
logiska undersökningar inleddes 1985. Dessa resultera­
de dels i ett förprojekteringsunderlag i augusti 1985 
och dels i en ansökan om vattendom i december 1985.
Anläggningen projekterades första halvåret 1986 och 
installationerna genomfördes huvudsakligen under andra 
halvåret 1986 i de då ännu inte överbyggda källarpla­
nen.
Den därpå följande tiden har i utvärderingsprojektet 
indelats i följande perioder:
Drift under byggtiden 1987-02-18 till 1987-11-06
- Idrifttagning 1987-11-07 till 1989-03-31
Normal drift.
Under förstudietiden bestod projektet dels av den nu 
uppförda kontors anläggningen och dels av en databygg- 
nad. Värme- och kylanläggningarna planerades för hela 
behovet. Speciellt dataanläggningens kylbehov om ca 
6 GWh/år var styrande för akviferlagrets och mark­
anläggningarnas utformning. Den planerade lagrings­
kapaciteten var då 2-3 ggr den nuvarande.
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1.4 Utvärderingsprojekten
Byggforsknings rådet, BFR, har beviljat SAS ett ex­
perimentbyggnadslån och en riskgaranti för de okon­
ventionella delarna av energianläggningen. Ett vill­
kor i dessa avtal är att projektet skall dokumente­
ras och utvärderas så att erfarenheterna kan spridas.
I Byggforskningsrådet driver ett utvecklingsprogram för 
värmelagring. SAS-Frösundavik ingår här som ett nyckel­
projekt inom området akviferlagring. Anledningen är 
att detta är det första projektet där hela värme- och 
kylproduktionen (utom kallrasskydd i kontorsrummen) 
sker på basis av akviferlagret. Att lagringsprojektet 
är helt integrerat i byggprocessen och inte ett sepa­
rat projekt medför att demonstrationsvärdet är extra 
stort.
Mätningar i marken och utvärdering av akviferens funk­
tion genomförs av Institutionen för Vattenbyggnad vid 
Kungliga Tekniska Högskolan, BFR-proj ekt nr 861049-5.
AI B Anläggningsteknik genomför utvärdering av brunnar 
och grundvattensystem samt de värmetekniska installa­
tionerna i byggnadens energicentral (denna rapport, 
projektnr BFR 861047-4).
Dessa projekt följs av en referensgrupp bestående av: 
Lars-Erik Ahlf, SAS, Olle Andersson, VIAK, Johan 
Claesson, LTH, Gunnar Hansson, Södertälje Energiverk, 
Per-Erik Nilsson, CTH, Bengt Åberg, Rimbo, samt Björn 
Sellberg (adjungerad).
1. 5 Konsulter och entreprenörer
Konsulter för energianläggningar och angränsande 
delar har varit:
Projektsamordning och byggledning: Åke Larson Byggare AB 
Arkitekt: Niels Torp A/S Arkitekter, Oslo 
Byggkonstruktör: Arne Johnson Ingenjörsbyrå ab 
El: Gösta Sjölander AB
Energicentral: AI B Anläggningsteknik AB 
VA: AI B Samhällsteknik AB
WS: Curo P O Andersson Konstruktionsbyrå AB
Entreprenörer till energiproduktionsanläggningen är 
bl a:
Rör: Calor-Celsius AB 
Styr: Staefa AB
Värmepumpar: Stal Refrigeration AB 
VA: Svenska Vägbeläggningar
Observationsrör och provpumpningsbrunnar: Akva Terra AB 
Grundvattenbrunnar: Malmbergs i Yngsjö AB
2. GEOLOGI SKA FORUTSATTNINGAR
För att kunna klara värme- och kyllagringsbehovet på 
säsongsbasis för en anläggning av Frösundavikskonto- 
rets storlek krävs tillgång till en stor lagervolym 
i jord eller berg.
Berglagervolym finns i princip alltid tillgänglig 
i Sverige. Möjlighet att lagra värme och kyla i ett 
bergrumslager finns vid Frösundavik men skulle bli 
dyrt att genomföra. Lagring av värme och kyla kan 
även tänkas ske via borrhål i bergmassan. Med nu­
varande teknik krävs ett stort antal borrhål efter­
som in- och utlagring av värme sker genom värmeled­
ning i berget. Det är därför svårt att få ett s k 
borrhålslager i berg ekonomiskt konkurrenskraftigt.
I jord finns även system med slangar i lera och torv. 
Dessa system bygger på värmeledning i jordlager. Jord­
lager av denna typ finns ej i tillräcklig mäktighet 
vid Frösundavik. Dessa lagertyper var därför ej aktu­
ella.
Olika typer av energilager presenteras i /Boysen m fl 
1986/.
En stor potentiell lagervolym finns dock i den grus- 
ås Frösundavikkontoret är placerat på. Lagret utgöres 
av den volym sand och grus som finns under grundvat­
tenytan. I detta fall uppgår denna volym till ca 
1. 5 milj m^.
Sand- och grusvolymen vid Frösundavik ligger i en 
bergdal som slutar söder om kontoret. Bergdalen är 
endast öppen mot Brunnsviken och åsens fortsättning 
norrut. Detta medför litet tillrinningsområde. Vat­
tengenomströmningen genom lagerområdet blir därför 
liten. Vid en beräknad grundvattenbildning av 2-4 l/s 
erhålles med 25 % porositet i akviferen en teoretisk 
omsättningstid av vattnet på 2. 4 år. Någon vattentäkt 
i grusåsen eller annan typ av grundvattenpumpning som 
kan störa lagerfunktionen finns ej.
Åsmaterialet har hög permeabilitet. Detta förbilligar 
uttags- och inlagringssystemet till lagret genom att 
i princip endast ett fåtal brunnar behövs för att 
tillskapa ett stort lager. Av driftsäkerhetsskäl bygg­
des två varma och tre kalla brunnar.
En viktig förutsättning är att grundvattnet i stort 
sett är fritt från järn och mangan, vilka ämnen, om 
de förekommer lösta i grundvattnet, kan orsaka igen- 
sättningsproblem i värmeväxlare och infiltrationsbrun- 
nar. Viss järn-manganhalt förelåg i det djupare grund­
vattnet inom aktuellt lagerområde. Genom cirkulation 
av vatten mellan ytligare och djupare lager har järn- 
manganhalterna minskat genom oxidation av det djupare 
grundvattnet.
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För att kunna utnyttja ett akviferlager måste således 
vissa förutsättningar finnas:
närhet till akvifer
När det gäller SAS-kontoret ligger kontoret direkt 
på akviferen, fig 2. 1.
tillräcklig volym av sand och grus under grund­
vattenytan (akvifervolym)
Akvifervolymen i anslutning till kontoret kan som 
nämnts ovan uppskattas till 1. 5 milj m^. Akvifer- 
djupet varierar mellan 15 och 25 m. Djupaste rör­
borrning, 8604, går ner till -24 och den är be­
lägen ca 100 m SV om entrén till SAS-kontoret. 
Fast botten av morän eller berg påträffades ej 
utan fortsatt borrning var möjlig i denna punkt. 
Av fig 2. 2 framgår de nivåer de djupaste rörborr­
ningarna går ner till.
hög vattengenomsläpplighet hos grus- och sand­
materialet
I de flesta rörborrningarna har påträffats isälvs- 
material med mycket god till god genomsläpplighet.
För att undersöka förutsättningarna för ett akvi­
ferlager har jordlagrens genomsläpplighet och den 
hydrauliska kommunikationen i grundvattenmagasinet 
undersökts genom en långtidsuppföljning av grund­
vattenytan och hur den påverkas av vattenytan i 
Brunnsviken. Även en provpumpning med uttag av 50 
l/s i kontorets södra del och återinfiltration i 
en uppgrävd infiltrationsbassäng i kontorets norra 
del har utförts. Uppmätta vattenstånds variationer 
framgår av fig 2. 3. Av figuren framgår att Brunns­
viken reglerar grundvattenytan i grusåsen och att 
Brunnsvikens naturliga variation ger större vatten- 
ståndspåverkan än ett uttag och återinfiltration 
av 50 l/s. Akviferen har således hög vattengenom­
släpplighet och god hydraulisk kommunikation mel­
lan norra och södra delen.
grundvattenkemiska förhållanden som medger uttag 
och infiltration utan igensättningsproblem
De grundvattenkemiska förhållandena är av stor 
betydelse i ett akviferlagringsprojekt. Vatten­
prover har därför uttagits på ett flertal nivåer 
i grundvattenmagasinet vid utförandet av rörborr­
ningar. Av analysresultaten framgår att halterna 
av Fe, Mn, hårdhet (Ca + Mg), Cl, SO4 och HCO3
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ökar mot djupet i akviferen, fig 2. 4 och 2. 5. 
Halten av Fe, Mn och Cl är också högre i norra 
delen av akviferen än i mellersta delen (vid kon­
toret) och i södra delen av akviferen.
Ett cirkulationssystem med uttag och återinfil- 
tration i rörbrunnar med 4-5 m långa filterrör 
valdes. Alternativt hade för infiltrationen en 
typ av grunda lätt rensningsbara infiltrations - 
brunnar eller infiltrationsbassänger ovan grund­
vattenytan kunnat väljas.
liten grundvattenomsättning i akviferen
Vid lagring av värme och kyla i en akvifer får 
grundvattengenomströmningen i lagerområdet ej 
vara så stor att värme eller kyla bortföres ur 
lagret.
Grusåsen vid SAS-kontoret har litet tillrinnings- 
område, fig 2. 6. Grundvattenbildningen har beräk­
nats till 2-4 l/s. Goda förutsättningar för att 
inlagrad värme och kyla kring brunnar skall ligga 
kvar i lagerområdet föreligger därför.
Genom Brunnsvikens vattenstånds variation sker en 
viss fram- och återgående vattenrörelse i grund­
vattenmagasinet som kan antagas ge en viss utjäm­
ning av värme och kyla i lagerområdena, speciellt 
i lagerdelen närmast Brunnsviken. Denna inducerade 
vattenrörelse har ej medfört några större problem.
Sammanfattningsvis uppfyller grusåsen vid SAS-kontoret 
de krav man ställer på en åsakvifer som skall kunna 
utnyttjas som akviferlager.
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Figur 2. 1 SAS-kontorets läge i förhållande till 
akviferen
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Karta över Frösundaviksområdet. Nivåer 
till vilka rörborrningar gått ner. 
Tecknet < betyder att röret ej drivits 
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Figur 2. 5 Vattenkemi förhåll anden i norra delen
av akviferen
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Figur 2. 6 Akviferens tillrinningsområde
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3. ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV BYGGNADERNA
3, 1 Byggnadstekniska konstruktioner
Frösundavikanläggningen består av 5 huskroppar som 
står i förbindelse med varandra genom en överglasad 
gata, se figur 1.1. Dessutom ingår en friliggande 
kontorsbyggnad förbunden med övriga byggnader med 
en gångbar kulvert. Högsta huskroppen har 9 våningar. 
I anslutning till entrén finns ett underjordiskt ga­
rage i tre plan med plats för ca 300 bilar.
Grundläggning
Marken utgöres av sand, grus och berg. Grundläggning 
har skett på plattor i friktionsjord. Grundvatten­
nivån ligger vanligen 2 meter under golv.
Källarvåningar
De 2 källarvåningarna har utförts av platsgjuten be­
tong.
Stomme
Byggnadernas bärande stomme ovan markplan har utförts 
av pelare och balkar i stål. Dessa samverkar med 
bjälklag av prefabricerade håldäckselement i betong. 
Trapphus och elschakt tjänstgör som stabilisering 
av stommen.
Fasader
Byggnadernas fasader byggs upp av utfackningsväggar. 
De yttre fasaderna har till största delen beklätts 
med fasadglas. Några fasader är gipsklädda.
Fönster
Kontorshusens fönster omfattar ca 50 % av fasadytan 
och består av 2-glas isolerruta med argonfyllning.
Tak
Taket är konstruerat enligt principen omvänt tak.
Det innebär att närmast den bärande betongen ligger 
en fuktspärr med en värmeisolering ovanpå. Som skydd 




På en brandskyddad stålstomme vilar ett tak av dub­
belt isolerglas med härdad ruta. Den överglasade ga­
tans vertikala partier är av enkelglas. Totalt finns 
ca 2500 m2 glas.
Mängduppgifter
Total byggnadsarea 17 255 m2
Bruttoarea 64 000 m2
Bruttovolym 225 400 m2
Antal kontorsrum 1 450 st
Antal hushörn 150 st
Schaktmassor totalt 130 000 m2
Stålstomme 1 100 ton
Betonghåldäck 36 000 m2
Betong, platsgjuten 10 000 m2
Armering 600 ton
Glasytor 37 000 m2
Gipsstuckatur 600 ton
Gipsskivor 1 000 ton
Vånings höj d 3. 2 m
3. 2 Installationer 
Ventilation
Arbetet med ventilationssystemet har föregåtts av 
ett noggrant utvecklingsarbete. Detta har bland annat 
innefattat omfattande fullskaleprov av kontorsmoduler. 
Luftintagen ligger i markplanet, vilket överensstämde 
med arkitektens intentioner att slippa skorstenar. 
Mätningar gjorda av Solna kommun visade att luften 
höll samma kvalitet i markplanet som högre upp.
Systemet bygger på att all luft kommer utifrån, man 
vill alltså inte ha någon återluft. För att reducera 
platsbehov och kostnader för ventilationskanaler har 
luftflödet begränsats till 190 000 m2/h.
Kontorsrummen har till- och frånluft i bakkant, dvs 
luftkanalerna mynnar på kortväggen mot korridoren.
Inblås ningstemperaturen är konstant. På grund av 
fackliga krav finns till- och frånluftskanaler till 
varje rum.
I vissa samlingssalar tillämpas deplacerande ventila­
tion.
Kylning av kontorsrummen sker helt separat från ven­
tilationsanläggningen med hjälp av kylkonvektorer i 
undertaken.




Belysningen i kontors- och multirum är utförd med 
för projektet konstruerad golvarmatur för lysrör, 
med 3/4 indirekt och 1/4 direkt ljus som komplette­
ras med platsbelys ning på arbetsytor. En stor del 
av lamporna är av typ lågeffektlysrör.
Utformningen av belysning i gatan är en effektfull 
kombination av stolp- och väggarmatur, spotlights 
samt växt- och undervattensbelysning. Belysningen 
styrs av en datoranläggning i förhållande till års- 
tidsväxling och dygnsrytm. En stor del av belys­
ningen i allmänna ytor och gata är utförd med ljus­
källor av lågvoltstyp (12 V).
Totala antalet lysrör och lampor i byggnaderna är 
12 700 st.
Datakablage
Stora satsningar har gjorts för att få ett effektivt 
och väl fungerande datanät. Systemet är uppbyggt med 
4-trådsnät i kombination med enklare kablage för 
printerstationer. Varje arbetsplats har anslutnings­
möjlighet för två bildskärmsterminaler och en skri­
vare.
Mängd datakabel 500 km.
Brandskydd





Elenergi utgör den enda tillförda energiformen vid 
SAS Frösundavik. Högspänning 20 kV tillförs i två 
oberoende matningar från Solna kommuns nät.
Förbrukningen mäts vid huvudställverket och distri­
bueras till ett flertal transformatorstationer i 
anläggningen. Mätning vid olika förbrukare förekom­
mer endast vid energi central en, se beskrivningen av 
mätsystemen. Energi central en matas med lågspänning 
0. 4 kV. Detta sker från två transformatorer för att 
uppnå en god tillgänglighet.
Förutom konventionella förbrukare såsom belysning 
och fastighetsdrift finns elektriska strålningsvär- 
mare i flertalet kontorsrum. Den installerade effek­
ten för elvärmare är 450 W per kontorsrum. För 1350 
rum ger detta en installerad effekt av ca 600 kW.
Utomhus finns belysning och motorvärmare. Eftersom 
motorvärmarnas drifttid är begränsad till 3 timmar 
per parkeringstill fälle är energiförbrukningen från 
dessa relativt liten trots hög installerad effekt.
4. 2 Ventilation och lokalvärme
Dagtid tas uteluft in vid marknivå och leds till 
10 st tilluftaggregat i byggnadernas källarplan. I 
sju av aggregaten förvärms luften med hjälp av ett 
glykolsystem. I övriga tre aggregat för lokaler så­
som bad, restaurang och idrottshall tillämpas ett 
variabelt återluftflöde. Eftersom luftflödena blan­
das före batterierna är förvärmning vid dessa inte 
meningsfull.
I samtliga aggregat eftervärms luften av värmesyste­
met vanligen till 20"C. Denna luft tillförs kontors­
rummen och lokalerna. Med undantag av restaurangen 
värms alltså inte lokalerna eller rummen med hjälp 
av luftflödet.
Frånluft från lokalerna och rummen leds i kanaler 
från respektive rum via fläktar till gatan. Gatans 
temperatur tillåts sjunka till +14'C vilket innebär 
att gatan främst värms av luftflödet. Se figur 4.1. 
Vid gatans gavlar, som består av stora glasytor, 
finns dessutom viss värmetillförsel från värmesyste­
met för att begränsa kallraset. Vid höga temperaturer 










Figur 4.1 Principschema för ventilationsanläggningen
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Rummen värms av den värme som verksamheten alstrar, 
av solinstrålning och vid behov av elradiatorer. El­
radiatorerna har en effekt av 400 W. De är placerade 
över fönstret i alla rum mot yttervägg.
Om gatans temperatur nattetid sjunker under 14‘C 
startas ventilationen som annars är avstängd. Till- 
luftaggregaten tar då 100 % returluft från gatan, 
värmer denna med värmesystemet (glykolsystemet är 
avstängt) och cirkulerar luften genom rummen och 
gatan så att gatans temperatur höjs. Detta blir 
endast aktuellt vid låga utetemperaturer och utgör 
således den dimensionerande lasten nattetid för 
värmesystemet som annars har en låg last nattetid.
Om tilluftaggregaten vid dagdrift inte uppnår önskad 
inblåsningstemperatur sker automatiskt övergång till 
den ovan beskrivna nattdriften.
Gatans frånluft leds via fläktar dels direkt ut och 
dels via garage och lastgata ut till det fria. Åter­
vinning av värme ur avluften sker alltså endast in­
direkt genom nyttjande i sekundära och tertiära ut­
rymmen. Orsaken härtill är dels en avsikt att uppnå 
energibalans på årsbasis i akviferlagret och dels 
att avluftens temperatur är låg vid dimensionerande 
utetemperatur eftersom den då kyls både i gata och 
garage.
4. 3 Glykolsystem
Ett principschema för de rörsystem som utgår från 
energicentralen visas i figur 4. 2.
Glykolsystemet utnyttjas för värmetransport på tre 
olika sätt. Det överför värme mellan grundvatten och 
tilluft, från grundvatten till värmepumpar samt från 
tilluft till värmepumpar eller grundvatten. Det se­
nare fallet innebär således kylning av tilluft.
4. 3. 1 Förvärmning av ventilationsluft
Från grundvattenvärmeväxlare i energicentralen dis­
tribueras lågtemperaturvärme till de 7 tilluftaggre­
gat där förvärmning förekommer. Värmeväxlaren beteck­
nas "2. 2 MW" på figur 4. 2. Luften värms vid dimensio­
nerande utetemperatur till lägst +5’C. Glykoltempe­
raturen fram/retur är då 11/0"C.
För att överföra värmeeffekt från eftervärmningsbat- 
terierna till förvärmarna har under idrifttagnings- 
tiden komplettering skett med en mindre värmeväxlare. 
Denna överför värme från värmesystemet till glykol- 
systemet, se figur 4. 3.
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COLD WELL WARM WELL
Figur 4. 3 Principschema för energicentral och dis­
tributionssystem efter kompletteringar 
1988/89
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Glykolkretsen styrs så att en mindre cirkulationspump 
normalt arbetar på dagtid. Vid utetemperaturer under 
-10"C skiftas till en större pump. De reglerventiler 
som finns vid de 7 förbrukarna är helt öppna vid för- 
värmning. Flödet "stryps in" en gång för alla med 
hjälp av s k injusteringsventiler.
Förvärmning med grundvatten startas när utetemperatu­
ren är lägre än 5°C eller när värmepumparna arbetar. 
Förvärmningstemperaturen regleras ej, däremot regle­
ras grundvattenflödet så att flödet är lika på var­
dera sidan av värmeväxlaren. Denna regierprincip är 
av stor betydelse för att undvika onödig grundvatten­
cirkulation och därav följande utradering av tempera­
turskillnaden i akviferlagret.
Glykolsystemet finns i byggnadens källarplan och har 
vid förvärmning en största kapacitet uppgående till 
35 l/s och 1500 kW vid 11/0'C.
4. 3. 2 Kylning av ventilationsluft
Glykolsystemet utnyttjas sommartid för kylning och 
avfuktning av inkommande ventilationsluft. Cirkula­
tionen sker på samma sätt som i värmefallet men 
vätskan kyls av kallt grundvatten i samma värmeväx­
lare. Vid samtidig drift med värmepumparna tas kyla 
i första hand från dessa.
Kylning av tilluften kan ske i samtliga 10 tilluft­
aggregat. Reglerventiler vid respektive aggregat öpp­
nar så att erforderlig kyleffekt nås. Glykolflödet 
varierar med kylbehovet.
De lokaler som utnyttjar returluft kyls i första hand 
genom ökad uteluftandel och i andra hand med kyla via 
glykolsystemet. Inbi ås ningstemperaturen är här aldrig 
lägre än 15'C. Till kontorsrummen är inbi ås ningstem­
peraturen konstant 20-22'C vilket innebär att större 
kyleffekter blir aktuella först vid utetemperaturer 
över 20"C, dvs under en kort tid av året.
Grundvattenkylningen startar om returtemperaturen på 
glykolsystemet blir högre än 12"C. Därefter styrs 
grundvattenflödet så att utgående grundvatten är kon­
stant (16°C). Glykolen får då en temperatur som över­
stiger grundvattentemperaturen med ca 1.0'C. Dimen­
sionerande temperaturer på glykolsidan är fram/retur 
11/17‘C motsvarande 560 kW vid största flödet 24 l/s.
För denna driftform är systemets kapaciteter rikliga 
eftersom driften vid förvärmning är dimensionerande.
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4. 3. 3 Köldbärare till värmepumpar
Samtidigt med värmepumparna arbetar en glykolcirkula 
tionspump i en delvis parallell krets till den tidi­
gare beskrivna kretsen till tilluftaggregaten. Denna 
andra krets utgör köldbärare till de 3 värmepumparna 
Kapaciteten är 730 kW vid 17 l/s och 11/0'C.
4. 3. 4 Glykolsystemets uppbyggnad
Den cirkulerande lösningen består av 20 % etylengly- 
kol i vatten samt med glykolen levererade korrosions 
inhibitorer m m. Glykoltillsatsens funktion är att 
förhindra frysning med sprängverkan vid störningar. 
En högre halt skulle ha medfört fullständigt skydd 
mot frysning men också försämrad transport och över­
föring av värme.
Det slutna rörsystemet som endast finns i källarpla­
nen är byggt i olegerat stål, tryckklass PN 10. Ex­
pansion sker i ett slutet stålkärl med gummiblåsa. 
Systemet är avsäkrat med dubbla säkerhetsventiler 
vid expansionskärlets konstruktionstryck 6 bar.
4. 4 Värmesystem
De värmesystem som utgår från energicentralen består 
av glykolsystemet för förvärmning av inkommande ute­
luft (se 4. 3) och ett mer konventionellt system 
främst för eftervärmning av tilluft vilket beskrivs 
nedan. Detta system matas med värme från värmepum­
parna. De installerade elpannorna är endast avsedda 
som reserv.
Normalt brukar man anse att det inte är ekonomiskt 
att dimensionera värmepumpar för hela effektbehovet. 
Förvärmningssystemet gör emellertid att förutsätt­
ningarna blir ovanligt gynnsamma. Orsaken är att 
förvärmarnas avgivna effekt ökar markant vid låga 
utetemperaturer. Som en följd av detta är belast­
ningsökningen på eftervärmningssystemet vid låga ute 
temperaturer mindre accentuerad än normalt. Dessutom 
stängs markvärmen vid entréer av vid låga utetempe­
raturer. Detta sammantaget gör att utnyttjningstiden 
för den installerade värmepumpkapaciteten blir hög.
Värmesystemet överför värme från värmepumpar och vid 
störningar från elpannor, lagrar värmen i ackumula­
torer samt distribuerar värmen till byggnadens olika 
förbrukare, se figur 4. 2.
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4. 4. 1 Värmepumpar och ackumulatorer
De tre värmepumparna har installerats i två omgångar. 
Först installerades 2 st Stal Refrigeration VRP 55E 
med CFC 12 som arbetsmedium. När effektbrist konsta­
terats installerades 1988/89 ytterligare en likadan 
maskin dock med det för atmosfären mindre skadliga 
arbetsmediet CFC 22. Värmeeffekterna är ca 330 + 330 
+ 460 = 1120 kW.
Värmepumparna är seriekopplade såväl på värme- som 
köldbärarsidan, se figur 4. 4. Värmebärarflödet styrs 
inom intervallet 10-15 l/s så att den aktuella fram- 
ledningstemperaturen för värmesystemet eftersträvas 
också ut från värmepumparna. Detta flöde leds till 
en av de fyra ackumulatortankarna. Temperaturen ut 
från värmepumparna jämförs med tankarnas tempera­
turer. En ventil vid den tank där vattnet har något 
lägre temperatur öppnas.
Systemet medför ett antal fördelar:
Antalet starter för värmepumparna minimeras 
eftersom ackumulatorerna tillgodoser behoven 
när värmepumparna står.
Seriekopplingen medför att temperaturhöjningen 
i varje värmepump minskar och därmed elförbruk­
ningen.
Värmepumparna kan tidvis leverera vatten av 
lägre temperatur utan att späda ut vatten av 
högre temperatur i tankarna.
Kapacitetsreglering av värmepumparna erfordras 
endast vid begränsande temperaturer på köld­
bärare (0"C) eller värmebärare (48'C/70°C).
Möjlighet att utnyttja lågpristaxa för el.
Ackumulatorerna utgörs av 4 st stående cylindriska 
tankar om 4 x 50 m^. Lagringskapaciteten är max 
7 MWh.
Värmepumparna styrs med hänsyn till laddningstill- 
ståndet i ackumulatorerna och framledningstempera- 
turen. Energiinnehållet (laddningstillståndet) i 
ackumulatorerna mäts med 2 temperaturgivare per tank 
och beräknas relativt 30'C. Framledningstemperaturen 
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Figur 4. 4 Principschema för värmeproduktions - 
anläggningen
Värmepumparna stoppas när laddnings faktorn 135 upp­
nås och minst en tank har en temperatur överstigande 
53°C. Detta senare för att trygga varmvattenförsörj­
ningen sommartid.
Vid högt eleffektuttag i huvudställverket stoppas 
värmepumparna i två steg för att begränsa effekt­
avgifterna. Värmepumparna är den enda enhet som 
styrs av fastighetens totala effektuttag.
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4. 4. 2 Elpannor
De två elpannorna om 2 x 200 kW är avsedda som re­
serv vid värmepumphaverier. En panna startas automa­
tiskt vid larm från någon värmepump. Nattetid kan 
båda elpannorna starta vid låg energinivå i ackumu­
latortankarna. Övrig drift av elpannorna sker genom 
manuell start.
Värme från elpannorna tillförs den varmaste ackumula­
tortanken med en fast inställbar temperatur (70'C). 
Ackumulatorerna och dessas expansionssystem är dimen­
sionerade för 120“C vilket möjliggör en omfattande 
" elackumulering".
4. 4. 3 Värmedistribution
Värmesystemet betjänar främst eftervärmare i tilluft­
aggregaten samt markvärme vid entré och lastgata, 
viss värmning i källarplanen. Värmning av 190 000 m3 
ventilationsluft/h från +5"C utgör den helt domine­
rande förbrukaren när ventilationen är i drift. Sys­
temet är helt konventionellt med en utetemperatur- 
kompenserad framledningstemperatur av 30-60'C. Flödet 
styrs av förbrukarna med hjälp av 2-portsventi1 er. 
Temperaturen regleras i 2 st treports ventiler så att 
returvatten, vatten från den näst varmaste tanken och 
vatten från den varmaste tanken blandas i nämnd ord­
ning vid ökande temperaturbehov. På detta sätt sparas 
övertempererat vatten i en tank för att möta behovet 
senare under dagen. Effektkapaciteten är 1500 kW vid 
60/30 ° C och 12 l/s.
4. 4.4 Beredning av tappvarmvatten
Tappvarmvatten bereds i 2 st seriekopplade värmeväx­
lare. Värmevatten tas på liknande sätt som till vär­
mesystemet från de två varmaste ackumulatortankarna 
via en blandnings ventil som ger en lägsta temperatur 
av 50'C. Flödet av värmevatten regleras så att tapp­
vattentemperaturen blir den önskade, 45’C. Värmeväx­
larnas yta är så avpassad att utgående värmevatten 
kyls till en temperatur som är 5 grader över inkom­
mande kallvattentemperatur.
För att uppnå detta är en plattvärmeväxlare mest eko­
nomisk. Plattvärmeväxlare kan emellertid läcka vid 
de stora temperaturväxlingar som kan bli aktuella vid 
tappvarmvattenberedning. För att utjämna dessa tempe­
raturväxlingar har en rörvärmeväxlare seriekopplats 
i motström så att endast lägre och mindre variabla 
temperaturer når plattvärmeväxlaren.
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Det cirkulerande varmvattenflödet WC leds in mellan 
de två växlarna vilket bidrar till att öka värmevatt­
nets avkylning i plattväxlaren. Kapacitet 3. 5 l/s vid 
45° C.
4. 4. 5 Värmeöverföring till glykolsystem
Under idrifttagningen konstaterades att tilluftaggre­
gatens eftervärmningsbatterier var dimensionerade så 
att en värmevattentemperatur av 55-60°C erfordras 
under nästan hela uppvärmningssäsongen. Den planerade 
kurvan för framledningstemperaturen på värmevattnet 
kunde inte användas. För att minska temperaturbeho­
vet i värmesystemet vid utetemperaturer över lägsta 
utetemperatur kompletterades anläggningarna med en 
mindre värmeväxlare som överför värme till glykol­
systemet och därmed förvärmarna. Växlaren tar värme 
från värmesystemets retur, ca 30"C, och överför den 
till ett del flöde av glykol flödet, se figur 4. 3.
Värmeöverföringen regleras så att glykolens nominella 
temperatur 11°C upprätthålls vid dimensionerande ute­
temperatur. Vid högre utetemperaturer ges glykolen 
en högre temperatur varvid värmesystemets temperatur 
kan tillåtas falla enligt den ursprungliga reglerkur- 
van. Denna värmeöverföring belastar förvärmarsystemet 
och undantränger i viss mån den direkta förvärmningen 
från grundvattnet. Vid låg last är denna negativa 
effekt marginell men vid hög last är grundvattnets 
effekttillskott värdefullt. Detta är orsaken till 
den “omvända" regleringen av denna funktion.
Överföringskapaciteten är 500 kW varvid värmesyste­
mets returvatten kyls från nominella 30 till 20°C. 
Lagrets drift eller kapacitet påverkas inte av denna 
förändring.
4. 4. 6 Värmesystemets uppbyggnad
Det cirkulerande mediet består av kommunalt vatten 
utan tillsatser. Det i övrigt slutna systemet har 
2 st öppna expansionskärl med skyddsfilm mellan vat­
ten och luft. Systemet som endast finns i källarpla­
nen är byggt i olegerat stål med klenare armatur och 
värmeytor i mässing och koppar. Systemet är avsäkrat 
vid ackumulatortankarnas konstruktionstryck 4 bar.
Som extra säkerhet är varje tank försedd med separat 
säkerhetsventil. Orsaken är att vid vissa ventillägen 
kan cirkulationspumparnas tryck adderas till det sta­
tiska varvid tankarna utsätts för större tryck än det 




Kylsystemet erhåller kyla från grundvattnet via en 
plattvärmeväxlare i energicentralen. Denna betecknas 
"1. 3 MW" i figur 4. 3. Kylan distribueras till kyl- 
konvektorer i undertaket i varje kontorsrum. Dessutom 
kyls datorrum, televäxelrum och kylmaskiner för kök 
m m.
Förbrukarna av kyla styr flödet i systemet med 
2-portsventiler. Systemet är i drift kontinuerligt 
men pumpkapaciteten anpassas i tre steg beroende på 
utetemperaturen. Framledningstemperaturen är normalt 
14"C. Vid fuktiga sommarförhållanden höjs temperatu­
ren till uteluftens daggpunkt plus 1 grad för att 
undvika kondens. Under sommaren 1988 och -89 regle­
rades temperaturen med hänsyn till den våta tempe­
raturen.
Det cirkulerande mediet består av kommunalt vatten 
utan tillsatser. Det slutna rörsystemet är byggt i 
olegerat stål, tryckklass PN 10. Expansion sker i 
ett slutet stålkärl med gummiblåsa. Systemet är av­
säkrat med säkerhetsventil vid expansions kärlets 
konstruktionstryck 6 bar.
Systemet är dimensionerat för 80 l/s vid 14/18‘C 
vilket ger en största kyleffekt av 1300 kW.
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5. DET AKVIFERBASERADE VÄRMELAGRINGSSYSTEMET
5. 1 Markens tillgänglighet
Brunnar och ledningar har fritt kunnat placeras 
inom SAS-kontorets tomt. Den södra brunnen ligger 
dock utanför SAS-fastigheten. För denna brunn med 
tillhörande ledning har träffats särskild överens­
kommelse mellan SAS och markägaren Solna kommun.
Brunnen inom Solna kommuns markområde har ej fått 
en optimal placering från kapacitetssynpunkt och har 
lägst kapacitet av de fem brunnarna. Brunnen är dock 
betydelsefull eftersom den medger ett utnyttjande av 
en akvifervolym söder om kontoret.
En viss begränsning av möjligheterna att placera 
brunnarna följde med valet att utnyttja sugledningar 
eftersom den nedschaktade sugledningen ej kan ligga 
för djupt, dvs marknivån ej får ligga för högt över 
grundvattenytan. Högst ligger marknivån vid de kalla 
brunnarna där den ligger mellan nivån +8 och +10 m.
5. 2 Lagervolymer och brunnsplaceringar
Akviferlagret utgöres av en sand- och grus fylld berg­
dal i nord-syd med en sadelpunkt i kontorets södra 
del, dvs bergdalen breddas och fördjupas både mot 
norr och söder. Grundvattendjupet i bergdalen varie­
rar enligt utförda rörborrningar mellan 10 m och 15 m 
vid sadelpunkten och över 20 m vid norra och södra 
delen. På de vattenförande lagren (akviferen) finns 
5-10 m isolerande jordlager bestående av grus och 
sand som i vissa delar täckes av lera och fyllning.
Lagervolymen mellan de två yttersta (varma) brunnarna, 
dvs volymen sand och grus under grundvattenytan mel­
lan dessa brunnar, kan beräknas till ca 600 000 m3 
(100 x 400 x 15). En viss deltagande lagervolym finns 
även utanför dessa brunnar varför den utbyggda lager­
volymen för själva SAS-lagret kan beräknas till 
800 000 m3. Den utbyggda lagervolymen kan definieras 
som den sammanlagda akvifervolym där grundvattnet 
sätts i rörelse vid grundvattencirkulation mellan 
varma och kalla brunnar.
Inom Frösundaviksområdet finns dock en total akvifer­
volym på ca 1. 5 milj m3 om man även räknar in volymen 
utanför den med nuvarande brunnssystem tillgängliga 
(utbyggda) lagervolymen.
Brunnsplaceringen var föremål för flera överväganden.
I idéstudien skissades på en större varm pol vid nu­
varande dammen och en kall pol i söder (där de tre
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i drift varande kalla brunnarna ligger) samt en kall 
pol nordväst om den varma polen.
På grund av att de planerade datahallarna, som skulle 
ligga intill E4 i norra delen, ej byggdes blev den 
norra kalla polen ej utbyggd. Det eftersträvades även 
att placera brunnarna så långt från Brunnsviken som 
möjligt för att minska risken för saltvatteninträng- 
ning. Därför utplacerades en kompletterande varm pol 
söder om kontoret.
De olika brunnarnas slutliga placering framgår av 
figur 5. 1
Av figuren framgår även att de varma brunnarna ej 
går ner lika djupt i akviferen som de kalla, vilket 
även framgår av figur 5. 2, som är en längdprofil 
genom lagret.
De tre kalla brunnarna har en placering av de 4-5 m 
långa silarna så nära botten av akviferen som möjligt 
med hänsyn till jordlagrens genomsläpplighet. Silarna 
är placerade mellan nivåerna -15.2 och -19.2, -11.0
och -16. 0 samt -12. 3 och 17. 3, dvs silrören är 4 res­
pektive 5 m långa.
De två varma brunnana har en placering av silarna 
så nära grundvattenytan som möjligt med hänsyn till 
avsänkningen vid stora uttag. Södra brunnens sil är 
placerad mellan -2. 6 och -7. 6 och norra brunnens sil 
mellan -1. 9 och -5. 9, dvs silrören är 5 respektive 
4 m långa. Med tanke på den ringa avsänkningen (3 cm) 
vid uttag av 100 l/s kunde silrörets överkant ha pla­
cerats på 1.4m högre nivå eller på nivån -0. 5 (medel­
vattenstånd i Brunnsviken -0. 33) i den norra varma 
brunnen.
5. 3 Temperaturmätningar
Med hjälp av temperaturmätningar i observationsrör 
kan såväl i plan som i profil uppmätas hur stor del 
av den utbyggda akvifervolymen som utnyttjas. För att 
lära känna akviferens naturliga temperaturförhållan­
den mättes under ett år ett 15-tal rör med 1-2 måna­
ders intervall. Dessa mätningar finns redovisade av 
/Lidström K, 1989/.
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Figur 5.1 Brunnarnas placering kring SAS-kontoret
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5. 4 Värmelagrets installationer
De fem brunnarna har silrör av olika längd, 4-5 m, 
alla med diametern 350 mm. Slitsvidden i silrören är 
2 mm utom i den norra varma brunnen där den är 3. 6 mm. 
beroende på omgivande material. Silrörens nedre del 
är förlängda upp till brunns överbyggnaden med ett 
syrafast stålrör av samma diameter, se figur 5. 3.
I brunnsrören är ett syrafast stålrör med diametern 
250 mm nedstucket så att vatten kan sugas upp alter­
nativt levereras under vattenytan i brunnen. Rören 
är öppet förbundna med brunnarna för att förhindra 
att hydrauliska tryckslag skall påverka grus filtret 
utanför silröret. Brunns överbyggnaderna är av enkelt 
utförande med betongringar och gjutjärnsbetäckning 
i mark, se figur 5. 3.
I varje brunn finns en avstängningsventil och en av- 
luftningsanordning. Markledningarna till och från 
brunnar och energi central är utförda i svetsad poly- 
eten i tryckklass PN 10. Den höga tryckklassen har 
valts för att klara de tryckslag som kan uppkomma i 
rörsystemet. Högpunkter i rörsystemet är avluftade 
och anslutna till ett vakuumsystem så att ledning­
arna alltid är fyllda.
I brunnarna finns således inga pumpar eller ventiler 
för omkastning av flödesriktning el dyl. Som en för­
beredelse för oförutsedda åtgärder i brunnarna finns 
ett tomrör med diametern 25 mm till varje brunnsöver- 
byggnad i vilket t ex en elkabel kan dragas.
Pumparna som cirkulerar grundvattnet är placerade 
inomhus i energicentralen på nivån +1 m. Grundvatten 
cirkuleras genom två värmeväxlare som betjänar kyl- 
takskretsen respektive glykolkretsen, se kap 3. Var 
och en av dessa kretsar har en varvtalsstyrd pump 
med kapaciteten ca 55 l/s samt ytterligare en lika­
dan pump med fast varvtal som reserv. Flödet styrs 
via varvtalet så att önskade temperaturer upprätt­
hålls i distributionssystemen. Grundvattenflödet be­
gränsas så att det inte överstiger flödet på värme­
växlarnas andra sida. '"Den totala kapaciteten för 
cirkulation av grundvatten är 190 l/s. Härav avsågs 





Figur 5. 3 Grundvattenbrunnar, principutförande
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5. 5 Inlagring och uttag från brunnar
Det kalla vattnet har om det lagras in i botten på 
akviferen inte någon annanstans att taga vägen än 
att ligga kvar kring de kalla brunnarna. Någon risk 
för att den regionala grundvattenströmmen skulle 
föra bort kylan ansågs ej föreligga eftersom det var 
känt att akviferen i södra delen ligger i en sänka 
i berget. Vattenkemiska analyser vid rekognoserings- 
borrningarna visade också ett något mer stagnant 
vatten i botten på akviferen i denna del med högre 
salthalt än vid ytan och viss järn- och manganhalt.
En osäkerhet förelåg om hur det uppvärmda grundvatt­
net skulle bete sig i akviferen efter inlagring.
Dels är det känt från grundvattenströmning i grus- 
åsar att vattenomsättningen är störst i det ytliga 
grundvattenlagret, dels fanns risken att det inlag­
rade varma vattnet tämligen snabbt skulle flyta ut 
som ett tunnare lager närmast grundvattenytan och 
ej gå att återvinna.
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6. VÄRME- OCH KYLBEHOV
Energianläggningen utformades efter den specifika­
tion WS-proj ektören upprättade 1986. I samband med 
idrifttagningen konstaterades en värmeeffektbrist.
En ny specifikation upprättades 1988. Med det nya 
värmebehovet för båda systemen, 4850 MWh/år i stäl­
let för 3300 MWh/år, uppstår en obalans i akvifer- 
lagret om ca 1000 MWh/år. Under idrifttagningen kon­
staterades att kylbehovet för data och kökskyla var 
större än projekterat. Ett energiflödesschema med 
de beräknade värmebehovsvärdena visas i figur 6.1.
Här har kylbehoven räknats upp så att balans uppnås 
i akviferlagret.
1988-02-10


















Figur 6. 1 Planerade årliga energiflöden genom 
energi central en
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El proj ektören upprättade 1986 en förteckning över den 
planerade elförbrukningen.
Tabell 6. 1 Planerad elförbrukning
Effekt Energi
Obj ekt kW MWh/år
Energicentral (2 värmepumpar) 250 1 200
Byggnaden:
- Elvärme 350 1 070
- WS 450 1 950
- Hissar m m 220 80
- Styranläggningar 100 600
Verksamheten:
- Kontor, kont. drift 220 1 910
- Kontor, dagdrift 1 430 4 290
- Kök 320 190
- Pool 20 60
- Ytterbelysning 20 60
Summa 3 650 11 500
En jämförelse mellan figur 6. 1 och. tabell 6. 1 vis<
att förbrukningen av el för det akviferbaserade 
energisystemet planerades till ca 10 % av hela för­
brukningen. Vidare kan det noteras att av tillförda 
11 500 MWh el planerades endast 2400 MWh kylas bort 
med kylsystemen (sol- och personvärme oräknat). Mo- 
torvärmare på parkeringen som tillkommit senare om­
fattas inte av tabell 6. 1.
Den årliga kostnaden för tillförd el beräknades 1986 
till 3. 3 Mkr varav alltså 1/10 avsåg energicentralen. 
I samband med 1988 års specifikation (3 värmepumpar) 
beräknades energicentralens förbrukning till 1400 
MWh/år motsvarande 460 kkr/år (1988 års elpris).
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7. MÄTSYSTEM
Inom byggnaden sker mätningar med fast installerad 
utrustning vanligen ansluten till fastighetsdatorn. 
Denna utrustning utnyttjas i detta projekt.
Mätningar i marken sker med portabel utrustning och 
har beskrivits i BFR-projekt 861049-5, Institutionen 
för Vattenbyggnad vid KTH, jfr /Johansson, 1989/.
Mätningarna i byggnaden omfattar en stor mängd gi­
vare. De som i första hand avses utnyttjas i utvär­
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Figur 7.1 Mätare för effekter
Ex: den 26 juni 1989, kl 12.00, utetem­
peratur 24. 6‘C, molnfri himmel, grund­
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EL TILL ENERGICENTRAL GRUNDVATTENMAGASIN
Figur 7. 2 Mätare för flöde
Ex: den 26 juni 1989, kl 12.00, utetem­
peratur 24. 6"C, molnfri himmel, grund­
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Figur 7. 3 Ackumulerade energi- och vätskemängder
Som mått på anläggningens energieffektivitet har, 
enligt förslag från prof Enno Abel, CTH, införts 
begreppet godhetstal som definieras
godhetstal = Producerad kyla och värme 
tillförd elenergi
I detta fall fås den producerade energin genom sum­
mering av energimätarna VM01-VM06. Den tillförda el­
energin fås genom summering av EM10-EM30, jfr figur 
7. 3.
Som framgår av figurerna presenteras flera signaler 
från varje givare. Figurerna 7. 1 och 7.2 visar momen­
tana förhållanden och utgör en del av underlaget för 
utvärdering av funktioner såsom kapaciteter, verk­
ningsgrader, styrning och reglering m m. Bild 7.3 
visar ackumulerade värden för produktion och förbruk­
ning samt medelvärden av värmepumparnas värmefaktor
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samt systemets godhetstal. De månadsvis och årsvis 
ackumulerade data som visas i Figur 7. 3 kan användas 
för jämförelser bl a med andra fastigheter.
Mätgivarna består av konventionella vattenmätare 
(levererade av Armaturjonsson, typ AJ 7104, 7154,
7020 och 7164) kombinerade med temperaturgivare och 
integreringsverk (från samma leverantör). Där mät­
ningar av små temperaturdifferenser sker, t ex i 
köldbärarsystemen, används givare av typ Pt-500 för 
att höja noggrannheten, annars används Pt-100-givare. 
Den totala onoggrannheten för varje enskild mätning 
bedöms vara max +.5-10 %. Det största mätfelet upp­
kommer i flödesmätarna när låga flöden förekommer.
Övriga mätare är förutom gängse termometrar och 
manometrar ett stort antal temperaturgivare i in­
stallationer och lokaler, utegivare för temperatur 
och fuktighet samt drifttidsmätare för roterande 
utrustning.
Mätarna installerades vintern 1987. Samtliga mätare 
var i funktion från 1989-04-01 med lokal indike­
ring. Överföring till fastighetsdatorn blev färdig 
1989-06-15. Effektvisning liksom fl ödes visning är 
ännu ej tillförlitlig för momentana avläsningar. En 
hel del data av varierande kvalitet insamlades under 
hela driftperioden före dessa datum.
Som framgår av figurerna 7. 1-7. 3 mäts effekter, flö­
den och mängder på ett relativt heltäckande sätt i 
energicentralen. Likaså mäts byggnadens huvudmat­
ningar av el och vatten. Däremot förekommer ingen 
separat mätning av olika förbrukare inom byggnaden 
utom vid energicentralen.
Manuella avläsningar av vissa mätare görs dagligen. 
Andra mätare avläses manuellt vid varje månadsskifte. 
Syftet med de dagliga avläsningarna är främst drift­




B. RESULTAT OCH ERFARENHETER FRAM TILL 1989-12-31
8. MÄTNINGAR
8.1 Byggande
Som framgår av föregående kapitel har den elektriska 
installationen av mätutrustningen pågått i ca två år, 
vilket är anmärkningsvärt eftersom sådana mätare ru­
tinmässigt installeras t ex i fjärrvärmeundercentra- 
ler. Orsaken till den långa installationsperioden är 
alltså inte i första hand tekniska svårigheter utan 
prioritering och administration. Entreprenören har 
haft kapacitetsbrist och har därför tvingats priori­
tera anläggningsdelar som direkt berört fastighetens 
grundläggande funktioner. Eftersom energianläggningen 
fungerat tillfredsställande har inte projektsamord- 
naren eller fastighetsägaren bedömt det vara nödvän­
digt att prioritera mätanläggningen.
Vid driftstarten i februari 1987 fanns endast meka­
niska mätare. Främst utnyttjades värmepumparnas 
drifttidsmätare och leverantörens data för effekter 
vid de relativt konstanta arbetsförhållanden som då 
rådde.
Från 1988-11-01 har flertalet energimätare varit 
möjliga att avläsa lokalt vilket givit utökad in­
formation.
8. 2 Mätningar under byggtiden
Dagligen antecknades 7 temperaturer, 5 vätskemäng- 
der, 4 energimängder samt drifttider for värmepumpar. 
Dessutom markerades om elpannorna var i drift. Dessa 
uppgifter har tillsammans med övriga iakttagelser ut­
värderats i bilaga 8. 1.
Ca 1. 3 GWh togs under perioden från akviferen och ca 
1. 9 GWh tillfördes byggnaden.
8. 3 Mätningar under idrifttagningsperioden
Data insamlades på samma sätt som tidigare. Data fram 
till 1988-11-16 har sammanställts och utvärderats i 
bilaga 8. 2 och 8. 3.
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För den återstående tiden fram till 1989-03-31 har 
värmepumparna arbetat:
VP1, 2166 h + VP2( 1866 h + VP3, 734 h = 4766 h
Vid en medeleffekt av 220/330 kW har under perioden 
följande energimängder genererats:
Energimängd från akvifer: 1. 1 GWh
Energimängd till byggnad: 1. 6 Gwh
Total energimängd för perioden 87-02-18 till 89-03-31 
blir då:
Från akvifer: 3. 9 GWh 
Till byggnad: 5. 9 GWh
8. 4 Mätningar med det planerade mätsystemet
Fastighetsdatorn har registrerat en hel del uppgifter 
från 1988 och framåt. Mätinsamlingen blev operationell 
i april 1989. Mätvärden från tiden före april 1989 är 
i några fall felaktiga eller tvivelaktiga eftersom om­
kopplingar m m skett i mätarna. Allteftersom riktiga 
mätserier erhålles efter mätanläggningens färdigstäl­
lande kan man troligen avgöra vilka värden som är rik­
tiga för tiden före 1989-03-31.
Som anges i inledningen kommer mätresultaten att pre­
senteras och utvärderas i en särskild rapport. Här 
presenteras delar av det som hittills insamlats.
Bilaga 8. 4 visar uppmätta energimängder för måna­
derna april tom december 1989. Mätningarna visar 
en normal fördelning av värme med hänsyn till års­
tiden. Anmärkningsvärt är emellertid att kylkretsens 
last är ungefär konstant, dvs oberoende av utetempe­
raturen. Den kyleffekt som är beroende av utetempe­
raturen är således liten. Figur 8. 1 visar uppmätta 
energimängder för kalenderåret 1989.
I figur 7.1 och 7.2 visar momentana värden en varm 
sommardag i juni. Båda kylkretsarna arbetade vid det 
tillfället med 17 l/s och ca 600 kW kyleffekt. Den 
maximala kapaciteten är 55 respektive 80 l/s. Detta 
visar att både grundvattentemperaturen och kyllasten 
kan tillåtas öka avsevärt. Elförbrukningar för att 
kyla med effekten 1200 kW är endast 26. 7 kW inklusive 
samtliga cirkulationspumpar i grundvatten- och kyl- 
krets ar.
Figur 8. 2 visar nettovärmefaktorn för samtliga värme­
pumpar. Resultaten är relativt väl samlade runt vär­
det 3. Detta är dock några tiondelar under förväntat
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resultat. Figur 8. 3 visar godhetstalet månadsvis. 
Godhetstalet definieras som till byggnaden levere­
rad värme och kyla dividerat med total elförbrukning 
för energicentralen. Godhetstalet närmar sig vinter­
tid värmefaktorn för värmepumparna men når sommar­
tid höga värden eftersom kylningen kräver så litet 
yttre energitillförsel med detta system.
I figur 8. 4 har de månadsvisa medelvärdena för vär­
mefaktor och godhetstal avsatts mot månadens medel­
temperatur utomhus. Diagrammet visar att värmepump­
driften är relativt oberoende av utetemperaturen 
medan godhetstalet som påpekats ovan är mycket be­
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Figur 8. 1 Ackumulerade energimängder kalenderåret 
1989.
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SAS AKVIFERLAGER 1988-1989 
Värmefaktor
3.1 3.2 3.1 3.0 3.0
2.7 2.8 2.8
O N M A O N
1988
Figur 8. 2 Månadsvisa medelvärmefaktorer utan hänsyn 
till cirkulationspumpar o dyl







Figur 8. 3 Månadsmedelvärden av godhetstalet
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Figur 8. 4 Utetemperaturberoendet för värmefaktor 
och godhetstal
8. 5 Elmätningar
Den totala elförbrukningen under 1989 uppgick till 
9.0 GWh, vilket skall jämföras med projekterade data, 
11. 5 GWh enligt kap 6. Att elförbrukningen är lägre 
än beräknat kan delvis förklaras av två milda vin­
trar. Någon specificerad mätning av elförbrukningen 
inom byggnaden har ej utförts.
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9. PROVISORISK DRIFT UNDER BYGGTIDEN
Allteftersom de enskilda husdelarna blev täta mot 
omgivningen utnyttjades kylbafflarna i kontorstaken 
för att värma lokalerna med värme från grundvattnet/ 
/värmepumparna. På så sätt kunde man från senvintern 
1987 successivt minska den kostsamma och hälsovådliga 
direktförbränningen av gasol som användes under bygg­
tiden. Värmen distribuerades från energicentralen via 
kylbafflarnas ordinarie rörsystem, kylsystemet. Kyl­
systemet förbands med värmepumparna. I källarplanen 
installerades ca 15 st fläktbatterier via proviso­
riskt inkopplade gummislangar. Ackumulatorerna ut­
nyttjades inte.
Apparater, rör och elkraftmatning i energicentralen 
och markanläggningarna var vid denna tidpunkt i stort 
sett färdigställda. Dock saknades el- och styrinstal­
lationer. En provisorisk inkoppling av de aktuella 
enheterna hade genomförts. Utöver värmepumparnas in- 
byggda reglerutrustning saknades reglering av anlägg­
ningen.
Vid driften noterades vissa svårigheter att starta 
grundvattencirkulationen beroende på otillräcklig 
evakueringsutrustning. Systemet kompletterades våren 
1987 med ytterligare evakueringsutrustning. Avsakna­
den av reglerutrustning utgjorde inget hinder efter­
som all effekt som producerades gick åt ända fram 
till den 22 juni då värmeproduktionen stoppades.
Drivmotorn till värmepump 1 havererade den 1 juni.
Driftperioden februari-juni 1987 hade en god till­
gänglighet som inte skulle komma att överträffas 
förrän i mars 1989. Som framgår av kap 14 ägde en 
utfällning av järn och kalk rum vilket successivt 
satte igen brunn 34 (infiltrationsbrunnen).
Hösten 1987 var värmeproduktionen i gång från den 
16 augusti till årets slut. Allteftersom byggnatio­
nen fortskred togs flera system i drift. Detta hade 
en negativ påverkan på tillgängligheten som var av­
sevärt sämre än under våren. Dock kunde ett bra 
"byggklimat" upprätthållas i byggnaden under perio­
den.
För att tidigt testa markanläggningarna utnyttjades 
de två brunnarna med lägst kapacitet. Brunn 34 som 
rensats mekaniskt efter vårens igensättning hade 
trots detta inte alltid erforderlig kapacitet.
Drivmotorn till värmepump 2 havererade den 17/8 och 
reparationen var slutförd den 18/9.
Att anläggningen skulle utnyttjas under byggtiden 
innebar att rörinstallationer och elinstallationer 
för energicentralen forcerades vilket innebar vissa
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mindre merkostnader och kvalitetsförluster. Rören 
förtillverkades i stor utsträckning på verkstad 
under tiden som betongarbetena slutfördes. Detta 
medförde en del problem eftersom byggnaden föränd­
rats något under byggtiden. En vägg i energi centra­
len försågs med pilastrar, två extra pelare tillkom, 
ljudisolering i värmepumprummet fanns ej med på rit­
ningarna etc. Konsekvenserna blev att placeringen av 
värmepumparna och några ventilställdon blev mindre 
bra. På grund av forceringen utfördes rörisolerings- 
arbetet vintertid i den öppna lokalen vilket med­
förde att limfogar senare fick göras om.
En konsekvens av den provisoriska driften var att 
en korrosionsinhibitor tillsattes i byggnadens cir- 
kulationssystem. En syresättning av vattnet förut­
sågs dels vid inkopplingsarbeten och dels genom de 
gummislangar som ingick i det provisoriska systemet. 
Inhibitorn fylldes emellertid inte på förrän i de­
cember 1987 varför dess inverkan kom att drabba det 
efterföljande idrifttagningsskedet, se kap 11.
De samlade kostnaderna för den provisoriska driften 
kan uppskattas till 600-800 kkr. Kostnader för in­
hibitorn och dess skadeverkningar utgör merparten.
Produktionen var under perioden 18/2-6/11 1987:
Värmeproduktion ca 1900 MWh
Elförbrukning ca 600 MWh
Dessa uppgifter baseras på värmepumparnas drifttids- 
mätare och leverantörens datablad.














1900 MWh à 500 kr
Minskat arbete med varmare 
Värde av ren inomhusmiljö 

















Nettointäkt i 1987 Års penningvärde: 0- 500 kkr
Slutsatsen blir att det var rätt att utnyttja energi­
anläggningen under byggtiden trots att flera oförut­
sedda negativa händelser inträffade, se avsnitt 10.1.
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10. IDRIFTTAGNING AV BYGGNADERNAS TILLFÖRSEL­
SYSTEM
De system som beskrivs i detta kapitel var ursprung­
ligen av mer perifert intresse för projektet, som 
främst avsåg att dokumentera hur det akviferbaserade 
energisystemet via energicentralen kunde leverera 
värme och kyla till dessa system. Idrifttagnings- 
perioden har emellertid givit omfattande erfarenheter 
och resultat som påverkat drift, styrning och initi­
erat vissa kompletterande installationer i energi­
centralen. Resultaten ger också upphov till slutsat­
ser och frågeställningar som är överförbara på andra 
liknande byggnader och framtida lagringssystem.
Med idrifttagningstiden avses perioden 1987-11-06 
till 1989-03-31. Som framgår nedan återstod vissa 
anläggningsarbeten när SAS personal flyttade in vid 
årsskiftet 1987/88. Anläggningsarbetena i byggnaden 
slutfördes våren 1989.
10. 1 Värmesystemet
Distributionen av värme har under idrifttagningsperi- 
oden varit otillfredsställande. Uppkomna problem be­
skrivs utförligt nedan och omfattar bl a effekt- och 
flödesbrist, behov av högre framledningstemperatur än 
projekterat samt utfällningar och korrosion. Dessa 
problem berör indirekt även värmeproduktionsanlägg- 
ningen, vars funktion dock varit god, jfr kapitel 11.
En stor del av idrifttagningsarbetet har kretsat 
kring dessa brister. Några av bristerna är av en art 
som man alltid kan misstänka vid idrifttagning av nya 
anläggningar. Andra, såsom korrosion och utfällningar, 
är mycket osannolika.
Vid sökandet efter primära felen upptäcks även se­
kundära fel. Ofta är det de sekundära felen som upp­
märksammas. Det är därför angeläget att försöka av­
göra om felet är av primär eller sekundär art så att 
resurserna koncentreras mot att försöka åtgärda de 
primära felen. När flera entreprenörer fortfarande 
arbetar i systemet blir detta särskilt viktigt.
Injustering av manuella reglerventiler och intrimning 
av automatiska reglerfunktioner bör inte utföras när 
det inte föreligger några förutsättningar för sådana 
finjusteringar. I sådana situationer har projektsam- 
ordnaren en nyckelroll eftersom han avgör vad som 
skall göras och vem som ansvarar för situationen.
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10. 1. 1 Värmeeffektbrist
Systemet var specificerat till 870 kW men kräver 
enligt den 1988 reviderade specifikationen 1500 kW. 
Som framgår av kap 4. 4 är effektbehovet som främst 
används för eftervärmning av ventilationsluften re­
lativt konstant under uppvärmningsperioden. Behovet 
översteg således mestadels produktionskapaciteten om 
2 x 330 kW. Orsaken till avvikelserna har inte klar­
lagts men kan bero på under projekttiden ökande be­
hov av ventilationsluft.
10. 1. 2 Flödesbrist
På samma sätt som för effekten var flödet underspeci- 
ficerat. Detta åtgärdades snabbt genom byte av en 
pumpinsats i huvudcirkulationspumparna. Senare kunde 
hela systemet justeras in med rätt flöden. Se dock 
10. 1. 4 angående utfällningar.
10. 1. 3 Behov av hög framledningstemperatur
Eftervärmarna i de 10 tilluftaggregaten krävde höga 
temperaturer på värmevattnet för att tilluften skulle 
få rätt temperaturhöjning. Orsakerna härtill var:
Värmebatterierna var specificerade för 60/30'C 
på värmevattnet och 5/17'C på luftsidan.
Belastningen på eftervärmningsbatterierna är inte 
linjär. Vid en utetemperatur av t ex 11‘C är för- 
värmningsbatteriernas effekt 0 medan eftervärm­
ning fortfarande skall ske med 6‘C, dvs 50 % av 
full last. Vid kombination av en linjär framled- 
ningskurva och denna olinjära behovskurva kommer 
den dimensionerande punkten för eftervärmnings­
batterierna inte att bli vid låga utetemperaturer 
utan vid + 11 " C.
Glykolsystemets förvärmningsbatterier skall värma 
luften från utetemperaturen till +5'C, dvs ca 25"C 
och eftervärmarna skall värma luften 12‘C. Varje 
störning i förvärmningen leder till en kraftig 
påverkan på det mindre eftervärmningsbatteriet. 
Marginaler härför saknades i dimensioneringen.
Inblåsningstemperaturen var för låg under idrift- 
tagningsperioden.
En tillufttemperatur av 17-18'C kan tolereras i 
ett rum med värmeöverskott men knappast i ett 
svalt rum. SAS önskemål blev därför att tilluft-
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temperaturen vintertid skulle höjas till 22‘C 
tills dess att de direktverkande elradiatorerna 
uppnått erforderlig funktion.
X några aggregat kunde inte eftervärmarna uppnå de proj ekterade värdena.
Aggregaten nr 1, 6 och 10 kompletterades med yt­
terligare eftervärmningsbatterier 1988. Låg kapa­
citet återstår 1989 i nr 7 och nr 9. Efter kom­
plettering har aggregat nr 1 och nr 6 erhållit 
erforderlig kapacitet också enligt punkt 1 ovan. 
Det kan tilläggas att dessa batteriytor vid ny­
installation är relativt billiga varför det inte 
finns ekonomiska motiv för en snål dimensione­
ring.
Andra felkällor som försvårade kartläggningen och 
bevisningen av den bristande värmeöverföringskapa­
citeten i eftervärmningsbatterierna var:
De injusterade vätskeflödena var inte bestående 
p g a utfällning i vattnet, se 10. 1. 4.
Akviferlagret, som ej hade "laddats" av en före­
gående sommarsäsong, kunde vintern 1988 givetvis 
inte leverera den dimensionerande förvärmnings- 
temperaturen (11‘C).
10. 1. 4 Utfällningar och korrosion
När byggvärmedriften avslutats och ordinarie drift 
påbörjades i nov/dec 1987 fylldes den inhibitor- 
1 ös ning som tidigare levererats för att skydda sys­
temen mot korrosion under byggtiden. När ca hälften 
av lösningen fyllts avbröts påfyllningen eftersom 
man visste att ytterligare tappningar och inkopp­
lingar skulle äga rum.
I januari 1988 konstaterades utfällningar i systemet. 
Analys visade att fällningarna bestod av kalcium- 
karbonat, kalciumfosfat och järnoxid. Leverantören 
av inhibitorlös ningen ställde sig vintern 1988 oför­
stående till utfällningarna, men ansåg att den halve­
rade dosen möjligen gjorde att halten dispergerings- 
medel inte var tillräcklig.
Utfällningarna fastnade i ventiler och silar som tid­
vis sattes igen på några dagar. Det bildades också 
beläggningar på rörledningarnas innerväggar. På en 
demonterad rördel kunde det konstateras att det under 
varje beläggningsfläck fanns en början till s k grop- 
frätning som är en elakartad form av korrosion.
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Att korrosion blir ett problem efter tillsats av 
korrosionsinhibitor kan vara förvånande. Den inhibi­
tor som utnyttjades var emellertid av en s k "farlig 
typ". Detta innebär att den verksamma kemikalien, 
i detta fall nitrit, skyddar metallytorna genom att 
ett tunt skikt adsorberas på ytorna. Om kemikalie- 
mängden är för liten skyddas större delen av ytan 
medan mindre delar utsätts för hela systemets korro­
sionspotential. Härigenom kan genomfrätning uppstå 
efter relativt kort tid utan att stora mängder me­
tall korroderats bort.
En åtgärd hade varit att tömma och rengöra systemet. 
På grund av att viss gropfrätning konstaterats be­
dömdes detta som riskfyllt. I stället höjdes på in- 
hibitorleverantörens inrådan inhibitorhalten till 
föreskriven nivå. Dessutom tillsattes ett särskilt 
passiveringsmedel. Detta resulterade i att utfäll- 
ningen och korrosionen avstannade. Därefter injuste­
rades flödena i systemet till angivna värden.
Innan man kom så långt hade injusteringar och rens­
ningar utförts. De flesta kapacitetsprovningar under 
denna tid kan därför ej betraktas som tillförlitliga. 
Inhibitorn är ett exempel på en tillsats som inte 
behövdes när den sattes in och som kom att medföra 
oväntade konsekvenser för idrifttagningsarbetet.
I januari 1989 fanns åter vissa utfällningar i sys­
temet. Inhibitorhalten hade sjunkit under angiven 
halt. Leverantören bedömde att utfällningarna ut­
gjordes av rester från 1988 års utfällningar. För 
att hindra korrosion föreskrev denne förnyad till­
sättning av inhibitor. Analyser av vattnet och ut- 
fällningarna 1988 och 1989 visade att fosforhalten 
var kraftigt förhöjd och att detta var den troliga 
orsaken till att denna väl beprövade inhibitorlös- 
ning gav utfällningar.
Svårigheterna att få information om produktens inne­
håll försvårade bedömningarna av de handlingsalter­
nativ som fanns.
Anläggningens besiktningsförrättare undersökte med 
hjälp av Korrosionsinstitutet situationen och re­
kommenderade att vattnet byts ut till stadsvatten 
utan tillsatser.
Det kan noteras att besiktningsförrättarnas uppgift 
inte har varit att granska huruvida leveransavtalet 
uppfyllts utan endast att föreslå åtgärder. Detta 
resulterar i att orsaken till problemen inte klaras 
ut och att samma misstag kan upprepas.
Två frågor som således återstår att besvara är hur 
den tillkommande mängden fosfor hamnat i systemet
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och på vilket sätt entreprenören och brukaren vid köp 
och leverans informerats om vådan av för låg inhibi­
torhalt.
Inhibitorer, vanligen av denna typ, ingår i kommer­
siella glykollösningar och finns i en mängd system i 
byggnader och fordon. Ofta rapporteras om svårigheter 
med glykolsystem. Symtomen kan vara av de mest skilda 
slag och sällan finns någon tydlig orsak. Det är inte 
uteslutet att tillsatskemikalierna kan vara en av or­
sakerna.
Ansvarsfrågan är komplicerad med flera inblandade 
parter. Projektsamordnaren initierade beslutet om 
att avbryta inhibitorpåfyllningen. Detta beslut var 
endast felaktigt med den information som senare fram­
kom. Kemikalien köptes via rörentreprenören. Det är 
rimligt att ansvar borde utkrävas av kemikalieleve- 
rantören. Denne säljer emellertid normalt sina pro­
dukter bl a med följande klausul: "Säljaren svarar 
inte för att varan är lämplig för något visst ända­
mål . . . . "
Rörentreprenören har emellertid ett vidare ansvar 
i sitt kontrakt med beställaren. Slutsatsen blir att 
det är riskfyllt för alla parter att hantera produk­
ter man inte känner till.
Den naturligaste "avstigningsstationen" från inhibi- 
tortillsatsen var när offerten kom projektsamordna- 
ren tillhanda. Nyttan av tillsatsen om den fungerat 
och fyllts på vid rätt tillfälle kunde inte rimligen 
motsvara inköpskostnaden som översteg 100 000 kr. Den 
slutliga kostnaden för inhibitortillsatsen har upp­
skattats till ca 500 000 kr och belastat driften 
under byggtiden, se kap 9.
I september 1989 ersattes det inhibitorhaltiga värme­
vattnet med vatten utan tillsatser.
10.1.5 Tillfälliga åtgärder
De störningar som beskrivs i 10. 1. 1-10. 1. 4 resulte­
rar alla i försämrad värmetillförsel till ventila- 
tionsluften. Ventilationsanläggningen kopplades där­
för om till s k "nattdrift" dvs luften återfördes 
från gatan till kontoren. Denna omkoppling sker auto­
matiskt om rätt tillufttemperatur inte nås. På grund 
av denna automatik är det svårt att ange hur mycket 
nattdriften tillämpats. Åtminstone tidvis har alla 
tilluftaggregat arbetat på detta sätt. Teoretiskt 
innebär detta total återföring av luften. Emellertid 
startar garageventilation m m vid aktivitet i byggna­
den vilket resulterar i en viss luftomsättning.
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Det kan alltså konstateras att temperaturen på luf­
ten till rummen så gott som alltid varit nära den av­
sedda. Eftersom ett flertal rum var svala och efter- 
värmning med el förekom i flertalet rum höjdes in­
bi åsningstemperaturen vintertid till 22“C.
En annan iakttagelse av intresse är att så gott som 
ingen klagat på dålig ventilation i byggnaden, var­
ken vid cirkulation eller normal drift. Vidare borde 
cirkulation av luften resultera i att fukthalten i 
luften ökar så att kondens fälls ut på gatans enkel- 
glasade kalla ytor. Detta har inte iakttagits.
För att höja batteriernas kapacitet ställdes värme­
systemets framledningstemperatur till en fast tempe­
ratur av 60‘C.
Utfällningarna i systemet avskildes genom installa­
tion av silar i alla system.
Sammanfattningsvis kan sägas att en byggnad tål för­
vånansvärt stora avvikelser i driften av installatio­
nerna utan alarmerande konsekvenser för inomhusmiljön.
Erfarenheter från andra byggnader där funktionen hos 
installationerna granskats, t ex i det s k Stockholms- 
projektet /Wånggren/, visar att flertalet byggnader 
har betydande avvikelser vid jämförelse mellan plane­
rad funktion och faktisk funktion. Man utnyttjar allt­
så ofta byggnadernas förmåga att dölja relativt grava 
brister genom att finna en driftform som svarar mot de 
möjligheter den faktiska installationen erbjuder.
10. 1. 6 Permanenta åtgärder i värmesystemet
Effektbristen fastslogs i mars 1988. I juni upphand­
lades en tredje värmepump som kom i drift i mars 1989, 
se avsnitt 11.2.
Under 1988 och 1989 kompletterades vissa batterier 
i tilluftaggregaten.
En värmeväxling från värmesystemet till förvärmar- 
systemet arrangerades. Denna avlastar eftervärmnings- 
batterierna så att den avsedda kurvan för framled- 
ningstemperaturen kan användas, se kap 4. Funktionen 
togs i drift i november 1988.
I juni 1989 hade besiktningsförrättarna inte fastlagt 
om tilluftaggregaten har rätt kapacitet eller ej. 
Samtliga entreprenader var godkända med anteckningen 
att funktionsprovning avseende kapacitet ej utförts.
Idrifttagningsskedet kan därför inte anses vara helt 
avslutat vad gäller värmesystemet.
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10.2 Glykols ys temet
Den del av glykolsystemet som betjänar värmepumparna 
(se 4.3.3) har varit i drift sedan 1987-02-18. Inga 
störningar eller kapacitetsbegränsningar har note­
rats i systemet. Däremot har det konstaterats att 
termometrarna har en alltför stor felvisning. Detta 
gäller flertalet system men är särskilt besvärande 
för lågtemperatursystemen. Termometrarna är speci­
ficerade med ett största fel av 1 % av skalan. För 
att erhålla tillförlitliga mätförhållanden för låg- 
temperaturtermometrarna (0-40'C) har specificerats 
att termometrarna appliceras med kontaktpasta i dyk­
rören. Flertalet av dessa termometrar har dock ett 
fel som överstiger 1-2‘C trots att felet enligt spe­
cifikationen inte får överstiga 0. 4"C.
Den del av systemet som betjänar tilluftaggregaten 
vid förvärmning (se 4. 3. 1) togs i drift i december 
1987. Eftersom grundvattenmagasinet inte var upp­
värmt vid idrifttagningen kunde inte avsedda tempe­
raturer upprätthållas i förvärmningssystemet. Där­
för undantogs systemet från kapacitetsprovning vin­
tern 1988. Däremot injusterades flöden till rätt 
nivåer.
Under senvintern 1989 återupptogs kapacitetsprov- 
ningen sedan en del av problemen i värmesystemet 
(se 10.1) klarats ut. Det visade sig då att de flö­
den som injusterats föregående år inte var bestå­
ende. De provningar som hann genomföras under vin­
tern 88/89 indikerade att förvärmningskapaciteten 
i aggregaten nr 2, 6 och 7 inte var fullgod.
Kapaciteter i grundvattenvärmeväxlaren och annan 
central utrustning är således tillräcklig men för­
delningen mellan tilluftaggregaten är ifrågasatt, 
liksom förvärmningsbatteriernas värmeväxlingskapa- 
citet.
Funktionen att kyla inkommande ventilationsluft (se 
4. 3. 2) har provats sommaren 1988 och 1989. Den dimen­
sionerande kapaciteten 560 kW nås redan vid en ute­
temperatur av ca 25'C. Effekten, som självfallet är 
mycket beroende av utetemperaturen, förväntas därför 
stiga över detta värde vid högre utomhustemperaturer. 
Detta utgör inget problem eftersom samtliga komponen­
ter automatiskt är överdimensionerade i detta drift­
fall. Fördelningen mellan aggregaten styrs i detta 




10. 3. 1 Kyla till takkonvektorer
Vid idrifttagningen av kylsystemet fanns farhågor 
om att kylvattnet skulle fördelas ojämnt i systemet 
och att det relativt höga differenstrycket över dis­
tributionssystemet skulle medföra tjuvströmning genom 
stängda ventiler etc. Konvektorerna styrs till/från 
av en rumstermostat som också styr elvärmeradiatorn 
i respektive rum. Ställdonen utgörs av en s k vax- 
motor som långsamt påverkar ventilen för att undvika 
slag och knäppningar.
Kylkapaciteten är inte provad i något rum. Ett all­
mänt intryck är emellertid att rumskylan fungerar 
bra. Höga temperaturer uppstår endast i mycket sol­
utsatta rum. Låga temperaturer i rummen har aldrig 
kunnat sättas i samband med oönskad kylning.
10. 3. 2 Processkyla
Som nämnts i kap 4. 5 är systemet gemensamt för kyl- 
konvektorerna och kylningen av olika apparater, s k 
processkyla. Hela systemet regleras så att kondens 
undviks. Detta innebär att kylvattentemperaturen 
överskrider de värden som normalt är dimensione­
rande.
Denna systemlösning kräver alltså att "process"- 
utrustningen dimensioneras för högre temperaturer 
än den normala, vilket dock inte alltid är fallet 
i Frösundavik.
Under sommaren 1988 uppstod kylproblem i viss ut­
rustning med störningar varför kylvattnet ersattes 
med stadsvatten vilket finns som reservsystem.
Med de förändringar som beskrivs i kap 12. 1. 2 be­
räknas dessa problem minska avsevärt.
10. 3. 3 Cirkulation och tryckhållning
Anläggningen projekterades så att värmepumparna 
skulle kunna utnyttjas som kylmaskiner för den pla­
nerade databyggnaden. Kylsystemet skulle då tjänst­
göra som kondens orkyl are och leda ner värme i marken. 
Därför ingick kylsystemet och värmesystemet i samma 
tryckhållningssystem för att vid behov överföra värme 
gemensamt i systemen. Som en följd av detta var vatt­
net detsamma i systemen, dvs den i avsnitt 10.1. 4 
beskrivna inhibitortillsatsen kom att tillsättas kyl­
systemet. Skadeverkningarna i kylsystemet blev dock 
mer begränsade än i värmesystemet. Viss igensättning
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noterades vid idriftsättningen våren 1988. Om denna 
berodde på korrosion eller "inhibitorutfällning" är 
oklart. Dessa svårigheter sammanföll med påstådda 
tryckhållnings - eller avluftningsproblem. Efter 
vissa rensningar cirkulerade systemet sommaren 1988. 
Inga enheter utan cirkulation påträffades därefter.
I samband med kompletteringsarbeten hösten 1988 se­
parerades systemen.
10. 4 Varmvatten
Varmvattenberedningen var den funktion som först 
drabbades av den tidigare nämnda effektbristen i 
värmeproduktionen. Eftersom de primära problemen 
inte låg i värmevattenberedningen ägnades inte 
denna så stor uppmärksamhet. Under våren 1989 har 
värmevattensidan spolats och reglerventilerna jus­
terats. Därefter fungerar beredningen bra förutom 
att temperaturen nattetid stiger över hörvärdet. 
Orsaken är troligen läckage i reglerventilerna för­
orsakade av föroreningar från de tidigare utfäll- 
ningarna.
10. 5 Elvärme i kontorsrummen
De elektriska radiatorerna i kontorsrummen mot 
ytterfasad skulle värma rummen under icke kontors­
tid. Under kontorstid planerades inget värmetill­
skott till rummen. Erfarenheterna är emellertid att 
värme behövs hela dygnet under en stor del av året. 
De fullskaleprov som genomfördes under projekterings 
skedet visade att värmestrålningen från radiatorerna 
motverkade kallras från fönstren. Vid fönstren före­
kommer trots detta ett betydande kallras, vilket be­
ror på att radiatorerna ej uppnår avsedd funktion.
En stor del av elradiatorerna har alltsedan montaget 
varit trasiga trots omfattande reparationer och by­
ten. Värmetillförsel till vissa är därför otillfreds 
ställande eftersom tilluften normalt ej har någon 
värmande förmåga. För att i någon mån förbättra si­
tuationen drivs fr o m senhösten 1989 på samma sätt 
som tidigare år ventilationen hela dygnet med 100 %
" återluft" . Detta innebär att driften ännu inte kan 
anses vara normal.
I november 1989 beslutade SAS att installera stan­
dard elradiatorer under fönstren i flertalet rum.
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11. VÄRMEPRODUKTION
I kapitel 9 beskrivs driften under byggtiden före 
1987-11-06. Därefter kan den egentliga driften sägas 
ha påbörjats. Som framgår av kap 10 konstaterades 
stora avvikelser vid idrifttagning av byggnadens 
värmesystem. Detta har starkt påverkat driften och 
idrifttagningen av värmeproduktionsenheterna. För 
att tillgodose nya krav på effekt har produktions­
kapaciteten utökats och idrifttagningsskedet kan 
anses vara avslutat 1989-03-31.
11-1 Drift med 2 värmepumpar
Som framgår ovan dominerades driften under kalender­
året 1988 av effektbrist och därav följande lägre 
temperaturnivåer.
11. 1. 1 Köldbärare
Tillgången på värme från akviferlagret har hela tiden 
varit tillräcklig även om temperaturen under vintern 
1987/88 var låg, 7-8'C. Under mars och april steg 
grundvattentemperaturen över 10'C. Eftersom värme 
från kylsystemet med en temperatur av ca 15’C blandas 
med det varma grundvattnet från akviferlagret pendlar 
temperaturen vintertid dygnsvis mellan dessa två tem­
peraturer.
Köldbäraren antar en temperatur ca 1.5°C under in­
kommande grundvatten och kyls av värmepumparna lägst 
till 0”C. Köldbäraren som är en del av glykolsystemet 
har arbetat utan anmärkning.
11. 1. 2 Värmebärare
Driftsättet för värmesystemet under idrifttagnings- 
perioden krävde hög temperatur på värmevattnet och en 
kontinuerlig värmetillförsel dygnet runt. Detta leder 
till en önskan att minska värmebärarf1 ödet för att öka 
temperaturhöjningen vid passage genom de två serie- 
kopplade kondensorerna. Värmepumparna var emellertid 
känsliga även för små minskningar av värmebärarflödet. 
Aggregaten löste på högtrycks vakterna ibland redan 
under 60"C trots att den nominella högsta arbetstempe­
raturen är 70’C. Driften fick således ske med ungefär 
det nominella flödet, ca 15 l/s. Den planerade flödes- 
mätaren färdigställdes efter periodens slut och var 
således inte till någon hjälp vid injusteringsarbetet.
Sammantaget resulterade detta i att den inställda 
framledningstemperaturen 60"C vanligen underskreds.
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Figur 11. 1 Producerad värme i de två värmesystemen 
under 1988 och 1989
11. 1. 3 Värmepumparna
Värmepumparnas tillgänglighet sjönk avsevärt under 
idrifttagningsperioden jämfört med driften under 
byggtiden. Aggregaten hade svårt att klara en start 
utan att någon vakt löste. Detta förklarar mycket 
av skillnaden eftersom start och stopp var sällsynt 
under byggtiden.
Leverantören modifierade oljesystemen på aggregaten 
under sommaren 1988. Därefter har dessa störningar 
i stort sett upphört.
En iakttagelse som inte givit upphov till störningar 
men ändå är oroande av miljöskäl är kontinuerliga små 
läckage av olja från aggregaten. Man kan anta att CFC 
läcker ut samtidigt. Uppgifter om CFC-läckage saknas.
Styr- och reglersystemet på aggregaten utnyttjas 
endast vid störningar i omgivande system. Vid dessa 
tillfällen har emellertid vissa olägenheter konsta­
terats. När inställd värmebärartemperatur nås regle­
rar aggregatet ned och stoppar slutligen. Omedelbart
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efteir stopp känner regulatorn för låg temperatur var­
för aggregatet startar så fort de inbyggda tidsför­
dröjningarna löpt ut. Dessa kan högst ställas på 
10 minuter. Aggregatet med dess 120 kW-motor kommer 
alltså att starta med 15-20 minuters intervall. På 
grund av ackumuleringsfunktionen i detta projekt er­
fordras inga täta starter^ Önskemål om förlängd för­
dröjning har framförts till leverantören, dock utan 
resultat. Vid kompletteringen med VP3 infördes 1 tim­
mes fördröjning för alla VP i fastighetens övergri­
pande styrsystem.
Man kan inte nog framhålla värdet av aggregatens 
ärifttidsmätare. Trots att hela anläggningen speci­
ficerats med en omfattande mätutrustning är drift- 
tidsmätarna de enda mätarna av integrerande typ som 
fungerat under perioden.
11.2 Drift med 3 värmepumpar
Effektbristen fastslogs i mars 1988. Olika värmepro­
duktions alternativ studerades för tilläggseffekten. 
Eftersom vissa förberedelser gjorts för en tredje 
värmepump valdes detta alternativ. Andra alternativ 
krävde nyinstallation av tunga anläggningsdelar såsom 
ledningar (fjärrvärme), skorstenar och tankar (olja 
och gasol).
11. 2. 1 Installation av den tredje värmepumpen
Arbetsmediet i de 2 första värmepumparna är CFC 12. 
Detta arbetsmedium är bra vid värmepumpdrift bl a 
därför att det tillåter höga värmebärartemperaturer. 
Under projekttiden hade emellertid farorna med freo­
ner uppmärksammats. CFC 12 i en ny maskin ansågs inte 
förenligt med målsättningen för projekt Frösundavik.
1 stället valdes CFC 22 och samma typ av värmepump- 
aggregat. En fördel med detta är hög effekt, men an­
passningen till värmebärartemperaturerna innebar vissa problem.
Samtidigt planerades en värmeväxling som sänker 
värmesystemets returtemperatur från 30’C mot 20"C. 
Detta var alltså två samverkande förbättringar. Den 
största förbättringen, förutom effekttillskottet, är 
emellertid att 3 värmepumpar ger en större tempera­
turhöjning. De 3 värmepumparna antogs därför fungera 
bättre med ackumulatorerna och värmesystemet än de
2 ursprungliga.
Värmepumpen VP3 installerades under oktober-december 
1988. Viss provdrift ägde rum i december och januari 
men aggregatet stoppade vanligen efter kort tids
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drift. Orsaken var troligen föroreningar i oljan från 
onormalt inkörningsslitage. I februari 1989 byttes 
skruvkompressorenheten. Därefter har aggregatet arbe­
tat i serie med de två CFC 12-aggregaten. Värmebära­
ren passerar VP3 först och köldbäraren passerar VP3 
sist.
Vid stigande inkommande värmebärartemperatur stoppas 
VP3 av den inbyggda kapacitetsregleringen. VP1 och 
VP2 fortsätter därefter laddningen av ackumulatorerna 
till högre temperaturnivå. När inkommande värmebärare 
som hela tiden passerar genom VP3 uppnår 55'C stoppas 
hela värmepumpdriften inklusive kringutrustning.
11.2.2 Drifterfarenheter
Samtidigt som de 3 värmepumparna kom i drift i mars 
1989 kopplades ventilationsaggregaten om till normal 
drift. De avsedda temperaturkurvorna för systemen 
programmerades in. Värmeväxlingen mellan värme- och 
förvärmningssystemen var i funktion redan i december 
1988.
Driften hade tidigare karakteriserats av att ett 
flertal regulatorer i hela byggnaden långa tider 
arbetade med 100 % utsignal, inställda temperaturer 
kunde ej uppnås etc. Genom inkopplingen av avsedda 
temperaturkurvor förändrades denna situation och så 
gott som allt fungerade enligt planerna. (Undantaget 
vissa värmebatterier. )
Utetemperaturen under den resterande delen av vin­
tern utsatte inte anläggningen för full last. Upp 
till 1200 kW har dock registrerats. Ett allmänt in­
tryck är att värmeproduktionssystemet inklusive vär­
mepumpar, ackumulatorer, huvudshuntar, styr- och reg- 
leranläggning efter smärre justeringar kan tillgodose 
byggnadens behov på ett tillfredsställande sätt. Hös­
ten 1989 inleddes med störningar i samband med byte 
av vatten i ackumulatorer och värmesystem. Därefter 
har produktions anläggningen arbetat bra, dock med 
undantag av värmepump 2 vars kuggväxel skar i okto­
ber samma år.
11.2.3 Värmepumparnas kapaciteter och elförbrukning
Kapacitetsprov har ännu ej genomförts. Allteftersom 
mätutrustningen kommit i funktion erhålls data på 
produktion och förbrukning. Hittills erhållna upp­
gifter antyder en total värmefaktor för alla aggre­
gaten på ca 3.
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11. 2. 4 Drift vid låg grundvattentemperatur
Vid drift med 3 värmepumpar och låg grundvattentempe­
ratur (<10 C) uppstod våren 1989 störningar från lå 
köldbärartemperatur. Genom att starta båda köldbära 
pumparna undviks detta problem. Denna funktion kommer 
att läggas in i styrdatorn för automatisk drift.
11. 3 Värmeackumulering
11. 3. 1 Ändrade driftförhållanden
Ackumulatorernas funktion i systemet har ändrats nå­
got i och med den förändrade behovsspecifikationen 
för värmesystemet. Tidigare planerades inget värme­
uttag nattetid varvid ackumulering av värmepumparnas 
hela nattproduktion stod till förfogande. Driftsättet 
i ventilationsanläggningen under idrifttagningsperio- 
den har medfört en mer konstant last under dygnet.
I framtiden kommer den maximala lasten att vara ca 
500 kW nattetid och ca 1500 kW dagtid. Detta ger 
relativt värmepumparnas effekt på 1100 kW ett dygns - 
lagringsbehov av (1500 - 1100) -12 h = 4800 kWh. Tan­
karnas lagringkapacitet mellan 60 och 30 grader är 
7000 kWh. Ett praktiskt utnyttjande av 4800/7000 x 
100 = 70 % kan bedömas som rimligt. Tankarnas volym 
passar alltså trots stora förändringar ganska väl 
till behoven.
11. 3. 2 Erfarenheter
Ackumulatortankarnas stora platsbehov var styrande 
för energicentralens placering i byggnaden. Investe­
ringskostnaderna för tankarna var relativt begrän­
sade. Den byggnadsvolym som tas i anspråk svarar för 
en betydande del av investeringsbehovet för ackumu­
latoranläggningen.
Vätskevolymen är 200 m3 i tankarna och ca 25 m3 i 
värmesystemet. Beroende på den stora vätskevolymen 
blir behovet av expansions volym betydande vilket 
medför ytterligare kostnader och utrymmesbehov.
Systemet har endast fyra rörliga delar, dvs de styr­
ventiler som fördelar värmepumparnas produktion till 
rätt tank. Styrdatorns växlingsprogram för dessa ven­
tiler innehöll en kort period när samtliga ventiler 
var stängda. Ett ställdon till en ventil havererade 
vid ett tillfälle vilket också stoppade värmebärar- 
flödet. Dessa stopp medförde att värmepumparnas hög­
trycks vakter löste.
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Det tog åtskillig tid att lokalisera felen samt att 
fastställa vilken entreprenör som var ansvarig. Styr­
ventiler utgör vanligen en entreprenadgräns mellan 
rör och styr. Styr har i sin tur en underentreprenör 
för starkström och elektromekanik. Så var det också 
i detta projekt och styrventiler har i olika skeden 
givit upphov till störningar.
De fyra seriekopplade tankarna ger en godtagbar se­
paration av varmt och kallt vatten. Däremot erhålls 
normalt ingen skiktning i respektive tank. Tankarna 
har perforerde spridarrör längs diametern i tankens 
nedre och övre del. Spridarna är inte tillräckliga 
vid cirkulation av 10-15 l/s. En god skiktning in­
ternt i tankarna uppnås endast sommartid vid varm­
vattenberedning.
Ett annat fenomen som kan vara värt att beakta är 
följande. Om tankarna laddas så mycket att relativt 
varmt vatten tas ut från den kallaste tanken till 
värmepumpens värmebärare och ett relativt stort 
värmeuttag samtidigt äger rum kan flödesvariationer 
hos förbrukarna medföra relativt stora temperatur­
svängningar på blandningstemperaturen. Värmepumpar­
nas värmebärare utgörs då av en blandning av ett 
varmt vatten från tankarna och ett kallt från värme­
systemet. Sådana svängningar är besvärande för VP3 
som endast klarar att arbeta mot 48"C. Alla värme­
pumpar är känsliga för snabba sänkningar av värme- 
bärartemperaturen eftersom CFC i smörjoljan förgasas 
vid den resulterande trycksänkningen.
11.4 Erfarenheter av elpannorna
Den rörmässiga inkopplingen av elpannorna saknade en 
aktiv avstängning av flödet när elpannorna inte var 
i drift. Detta resulterade i en kortslutningsström 
för returvatten förbi ackumulatorerna och till värme­
förbrukarna. Resultatet blev att framledningstempe- 
raturen inte kunde regleras. Felet åtgärdades kort 
tid efter periodens början genom att en reglerventil 
installerades i kretsen.
En illustration av svårigheterna med felsökning i 
rörsystem med parallella sträckor är att detta mindre 
kortslutnings flöde "maskerade" de ventilstörningar 
vid ackumulatortankarna som beskrevs i 11.3.2. Dessa 
störningar uppmärksammades först sedan ovanstående 
fel åtgärdats.
I övrigt har elpannorna arbetat invändnings fritt. De 
har utnyttjats vid larm från värmepumpar och vid svå­
righeter att upprätthålla framledningstemperaturen 
före driftsättning av VP3.
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11.5 Erfarenheter av varmvattenberedning 
Funktionen är efter intrimning försommaren 1989 god.
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12. KYLPRODUKTION
Kyla distribueras kontinuerligt i kylsystemet till 
kontorsrummen och vid utetemperaturer över 16°C också 
för tilluftkyla i glykolsystemet. Båda systemen kan 
kylas med effekter som vida överstiger behoven. Till­
gänglighet och reglering har alltsedan driftsätt­
ningen varit god.
12.1 Kylsystemet 
12. 1. 1 Kapacitet
Grundvattensystemet som kyler kylvattensystemet har 
en uthållig kapacitet av ca 2500 kW. Hittills har som 
mest kylbehov i området 600-800 kW noterats. Kapacite­
ten är således mer än tillräcklig. Producerad kylmängd 




Figur 12. 1 Kylproduktion månadsvis
12. 1. 2 Styrning och reglering
Regleringen av grundvattenflödet och därmed kyleffek- 
ten sker med en regulator som reglerar en pump med 
variabelt varvtal.
Regleringen sker huvudsakligen så att en konstant 
framledningstemperatur upprätthålls. Den är projek­
terad till 13"C. Erfarenheter från kylsäsongen 1988 
visade att detta var onödigt lågt, varför börvärdet 
numera är 14'C. Denna reglerfunktion har från drift­
sättningen fungerat mycket bra. Under vintern 88/89 
noterades att temperaturen under vissa förhållanden
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kan nå för låga värden genom en påtvingad strömning 
i grundvattensystemet. Eftersom detta inträffar vin­
tertid när kondens inte kan bildas är det svårt att 
se några nackdelar med detta.
Vid hög fukthalt utomhus höjs framledningstemperatu- 
ren så att kondens inte bildas på rör och kylbafflar. 
Denna funktion färdigställdes i juni 1988. Under pe­
rioden före inkopplingen droppade kondensat från 
kalla ytor på olika delar i byggnaderna. Begräns­
nings funktionen var specificerad som ett justerbart 
antal grader över den våta temperaturen. Under som­
maren noterades att regulatorn styrde upp temperatu­
ren också när detta inte var motiverat. Funktionen 
har provats försommaren 1989 med 1 grads marginal. 
Detta har fungerat utan att kondensutfällning eller 
kapacitetsbrist uppstått någonstans i systemet. En 
ytterligare förbättring planeras genom övergång från 
våt temperatur till daggpunkt.
En andra begränsningsfunktion begränsar grundvatten­
flödet så att det inte överstiger kylvattenflödet. 
Motivet är att skydda värmelagret mot okontrollerad 
vattencirkulation vid störningar. Denna funktion har 
kopplats bort. Orsaken är att regleringen hänger sig 
i 0-läge.
12. 1. 3 Cirkulation och tryckhållning
Kylsystemet har 3 st alternativa cirkulationspumpar 
med de planerade kapaciteterna 20, 40 och 80 l/s.
Tryckfallet i distributionssystemet är lägre än av­
sett varför kapaciteterna är 30, 60 och 110 l/s.
Styrningen av pumparna sker beroende på utetempera­
turen. Detta har fungerat väl. Eftersom kyleffekt- 
behovet är lägre än planerat har temperaturgränserna 
höjts så att den stora pumpen endast är i drift vid 
utetemperaturer över 25"C. Den stora pumpen motions - 
kördes inledningsvis automatiskt 1 gång/dygn enligt 
programmet. På grund av smällar i backventiler och 
andra oljud i rörsystemet ändrades perioden till 
1 gång/månad.
12.2 Glykolsystemet, tilluftkyla
Glykolsystemets cirkulation startar för kyländamål 
vid utetemperaturer över 16‘C. Större kyllast uppstår 
först när tilluftens temperatur åtskilligt överstiger 
börvärdet 18'C. Den årliga drifttiden för denna funk­
tion blir därför kort. Den dimensionerande kapacite­
ten 560 kW överskrids vid utetemperaturer över 25"C. 
Hela systemet är emellertid riktigt dimensionerat 
varför några begränsningar i denna kylkapacitet inte 
föreligger vid aktuella klimatförhållanden.
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13. UTFORMNING OCH BYGGANDE AV VÄRMELAGRET
13. 1 Förstudier och vattendomsansökan
Innan det egentliga projekteringsarbetet började ut­
fördes förstudier och vattendomsansökan inlämnades. 
Dessa arbeten kan indelas i fyra steg.
Som första steg erhölls ett mindre uppdrag för att 
utveckla den av AI B föreslagna akviferlagringsidén. 
Denna pekade på goda möjligheter att försörja det 
planerade kontoret och dataanläggningen med billig 
kyla och även värme. Idéstudierna ledde till att 
steg 2 startades.
Som andra steg erhölls medel för en hydrogeologisk 
undersökning vars huvudsakliga syfte var att fast­
ställa att akvifervolymen var tillräckligt stor.
Denna utredning, som redovisades i maj 1985, behand­
lar även systemutformning, miljöeffekter och fort­
satta erforderliga undersökningar för vattendoms­
ansökan.
Eftersom resultatet av undersökningen i steg 2 var 
positivt erhölls uppdrag att genomföra kompletterande 
rördrivningar och provpumpning för vattendomsansökan. 
Det kan noteras att utredningarna av steg 2 inte 
efterfrågades av beställaren utan AI B var pådrivande.
Detta är ett exempel på att konsultens roll i FoU- 
projekt är annorlunda jämfört med projekt med kon­
ventionell teknik. Vid konventionella anläggningar 
finns ett sug hos beställaren av att få utredningar 
så snabbt som möjligt. Detta är inte självklart i 
FoU-projekt eftersom för beställaren ny teknik skall 
tillämpas.
Steg 3 innebar val av system samt ansökan om vatten- 
dom. Val av system och placering av brunnar innebar 
mycket diskuterande på AI B om för- och nackdelar med 
olika brunnsplaceringar. De krav som förelåg var att
tillräcklig akvifervolym mellan brunnar skulle 
finnas
närområdet till Brunnsviken skulle undvikas för 
att minska risken för saltvatteninträngning.
Eftersom behandling i Vattendomstolen tar viss tid 
inlämnades en ansökan som mer tog hänsyn till ovan­
nämnda principer än till geologin i området. Vatten- 
doms förhandlingar kunde dock genomföras utan pro- 
bl em.
I vattendomen är ej brunnslägena direkt preciserade 
utan de allmänna principerna för placeringen. Detta
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kunde ske bl a av den orsaken att det fanns få mot­
stående intressen och att det gällde en "rundpump- 
ning" av grundvatten med små effekter på grundvatten­
nivån.
Under tiden ansökan låg i Vattendomstolen startades 
steg 4 som innebar kontroll av de föreslagna brunns- 
lägena. Det visade sig då nödvändigt att gå tillbaka 
till det ursprungliga konceptet. Detta utökades med 
en varm pol i söder som låg utanför SAS-fastigheten. 
Detta innebar också att ett nytt brunnsläge skulle 
lokaliseras. Detta skulle ske med hänsyn till fram­
tida byggnation och planerade skidåkningsaktiviteter 
på Storkullens nordsluttning. Ett område skulle in- 
markeras på en karta där tillstånd till rörborrning 
och brunns byggande skulle erhållas av Solna kommun.
Efter en tid erhölls tillstånd. Jordlagerföljden på 
platsen var dock ej idealisk men eftersom brunnen be­
traktades som en reservbrunn valdes ändå att utföra 
en brunn på den undersökta platsen.
Efter erhållandet av vattendom kom projekteringen 
igång på allvar.
13. 2 Proj ektering
Ett system utan pumpar i brunnarna men med pumpar i 
energicentralen valdes. Systemet har stora fördelar 
när det gäller växlingar mellan uttag och infiltra­
tion. Nackdelen är dock att utgående ledning från 
brunnen till energicentralen ej får ligga högre än 
ca +6. Detta innebär begränsningar vid val av brunns - 
platserna. Om marken höjer sig mer än 4-5 m över 
nivå +6 blir schaktdjupen för stora för ledningar 
och brunnar.
Efter det att rördrivningar utförts på de 5 planerade 
brunnsplatserna utarbetades ett förfrågningsunderlag 
med angivande av sillängd, silnivå och slitsvidd.
Slitsvidden valdes till 2 mm för alla brunnar utom 
den norra där slitsvidden 3. 7 mm valdes på grund av 
extremt grovt åsmaterial. Med kännedom om det grova 
isälvsmaterial som konstaterades vid brunnsbyggandet 
hade slitsvidden kunnat ökas till 3 mm i de södra och 
4. 5 mm i den norra brunnen. De valda slits vidderna 
och sillängderna gav dock mycket god kapacitet på 
brunnarna, se tabell 13. 1.
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Tabell 13. 1 Avsänkning vid uttag ur olika brunnar
Uttag Avsänkning Avsänkning
Brunn l/s i brunnen utanför brunnen
55 (N varma) 100 3 cm 1 cm
34 (S varma) 70 340 cm 200 cm
51 (ö kalla) 72 190 cm 45 cm
52 (M kalla) 89 52 cm 20 cm
53 (V kalla) 85 7 6 cm 21 cm
När det gällde akviferlagersystemets utformning 
gjordes en modellstudie för BFR-medel med olika 
brunnsplaceringar och olika antagna hydrogeologiska 
förutsättningar för att utröna vilket som skulle 
vara bästa brunnssystem. Utredningen, som har som 
förutsättning det totala projektet (SAS-kontoret 
inklusive dataanläggningen), behandlar en rad fak­
torer av betydelse för grundvattencirkulationen.
Frågor som behandlas är bl a skillnader i permeabi- 
litet mellan horisontell och vertikal led i åsen, 
dvs akviferens hydrauliska egenskaper, åsmaterialets 
porositet och termiska egenskaper, temperaturnivån i 
akviferen och värme- och kylnivå, värmekapacitivitet, 
värmeledningsförmåga samt inverkan av brunnsavstånd, 
karakteristisk kantringstid, up- och downconing och 
olika typer av värmeförluster.
Det är dock svårt att enbart genom en modellstudie 
få några hållbara riktlinjer för brunnsplacering. En 
studie av denna typ blir därför endast en illustra­
tion till olika effekter som kan uppträda om man gör 
vissa antaganden, t ex tät rand eller öppen rand mot 
Brunnsviken. En fördel med det utnyttjade datapro­
grammet SUTRA är att det även kan behandla tidsbero­
ende randvillkor som t ex Brunnsvikens vattenstånds- 
variation.
Lämpliga brunnslägen fastställdes genom kombination 
av erhållna resultat av modellstudien och en allmän- 
geologisk bedömning av hur en ås av denna typ brukar 
fungera hydrauliskt samt med ledning av gjorda rör­
borrningar.
En fråga som uppmärksammades starkt vid olika data­
körningar av modellen var den stora risken för salt- 
vatteninträngning. Detta ledde som ovan nämnts till 
ett tillbakadragande av brunnarna från Brunnsvikens 
strandområde, men senare skedde en återgång till om­
rådet vid dammen. Det bör anmärkas att modellen som 
nämnts ovan hade som ingångsdata de stora kylvatten­
flöden som det fullständiga förslaget med datahallar
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krävde. Kylbehovet har, dels beroende på att data- 
hallarna ej utbyggts, dels beroende på att det verk­
liga kylbehovet i kontoret är mindre än beräknat, 
lett till mindre kylvattenflöde och att risken för 
saltvatteninträngning minskar. Någon saltvattenin- 
trängning har ej heller konstaterats. Kylvattenbrun­
narna ligger också långt från stranden i södra delen 
av kontoret. I stället är det saltvatteninträngnings- 
risken vintertid som bör uppmärksammas när norra var­
ma brunnen användes, dvs när varmvattenuttag göres 
för värmepumpning och för förvärmning av inkommande 
kalluft.
En geologisk faktor av viss betydelse som konstate­
rades efter det att studien över alternativa system 
färdigställts var att vid rörborrning Rb 8704 och 
Rb 8707 det bergparti som ligger öster om kontoret 
fortsätter som en underjordisk rygg en bit norr om 
kontoret. Vid Rb 8704 påträffades block eller berg 
på -3. 2 och i Rb 8707 på nivån -9. 4, dessutom hade 
jordmaterialet obetydlig vattenföring från nivån 
-8. 1 i Rb 8707. Om man betänker att bergnivån väster 
om dammen (under Annelund) troligen ligger kring -20 
förstår man att risken för saltvatteninträngning blir 
mindre. Rb 8607 som ligger i detta område går ner i 
mycket genomsläppligt material till nivån -19. 9.
Förutom frågan om saltvatteninträngning var det 
frågan om de konvektiva krafterna vid inlagring av 
värme som var föremål för omfattande överväganden 
och beräkningar under projekteringstiden. Den be­
dömning som gjordes var dock att den massiva värme­
inlagring som skulle ske genom kylningen av konto­
ret (kylbehovet var större än värmebehovet) skulle 
ge tillräckligt med värme i akviferen för vinter­
behovet.
Vid bestämning av silnivå av de varma brunnarna var 
det därför mer brunnens funktion rent hydrauliskt 
som beaktades än att ekonomisera med den inlagrade 
värmen i akviferen. Det kan nu konstateras att si­
larna ligger för djupt i de varma brunnarna, åtmin­
stone i norra delen där åsmaterialet är extremt per- 
meabelt. Detta gör att det inlagrade varma vattnet 
flyter upp vid ytan och är svårt att få tag i under 
vinterperioden. En silplacering där silen börjar vid 
0. 5 (medelvattenstånd i Brunnsviken -0. 33) i stället 
för projekterat -1. 9 hade därför varit önskvärd. Även 
sugrörets intagsnivå, som projekterades till -3.0, 
skulle kunna höjas till 0. 1 m under lägsta grundvat­
tenyta, dvs ca -1.1 (lägsta lågvattenstånd i Saltsjön 
-1.0 möh ).
En omprojektering och ombyggnad av främst den norra 
varma brunnen planeras därför utföras inom ramen för 
ett utökat experimentbyggnadslån.
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Samtidigt med energibrunnsprojekteringen pågick dag­
vattenprojektering. Senare genomfördes projektering 
av damm och en grundvattenbrunn för dammens vatten­
försörjning utan närmare samordning med energisyste­
met.
En dagvatteninfiltrationsbrunn placerades därvid 
ganska nära den norra varma brunnen. Eftersom neder­
bördsområdet är mycket begränsat betyder denna in­
filtration energimässigt mindre men den åstadkommer 
en avkylning av ca 1 grad under hela vintern under 
varma vintrar och något mera under snösmältnings- 
perioden under kalla vintrar.
En faktor av större betydelse var den stora grund­
vattenbrunn som projekterades och byggdes för dam­
mens vattenförsörjning och den cirkulationspumpning 
som kom att ske vintertid 88/89 för att skydda vissa 
konstruktioner mot isskador.
En annan faktor av betydelse är att när ett projekt 
kommer in i ett detaljprojekterings skede kommer en 
annan yrkeskategori in än de som varit med om upp- 
startningen. Det gäller både projektsamordnaren och 
projektören. Från idégivare går arbetet över till 
upphandlare av vissa speciella arbeten och projekte­
rande ingenjörer där alla inhopp från idégivare med 
förslag till ändringar och alternativa utformningar 
uppfattas besvärande med en tight tidplan.
Eftersom akviferlagret finns under byggnaden och i 
dess närhet kan övriga installationer i marken komma 
att inverka på lagrets funktion. Samordning måste 
därför ske med alla inblandade projektorer. Detta 
gäller t ex dagvatteninfiltration, dammutformning 
eller markfrågor kring dammen, placering av bensin­
station samt granskning av förfrågningshandlingar för 
t ex brunns överbyggnader för energibrunnar, vilka kom 
att ingå i markentreprenaden.
Genom att intresse fanns att följa arbetena gjordes 
ett flertal platsbesök. Därvid iakttogs bl a att det 
vid två brunnsplatser fanns en övre grundvatten­
våning. Detta påtalades för projektsamordnaren och 
förslag framfördes på att dränera brunns överbyggna­
derna så att inte vatten från den övre grundvatten­
våningen skulle rinna in i grundvattenbrunnarna och 
infiltrera i den undre grundvattenvåningen.
Detta arbete ingick ej i entreprenadbeskrivningen 
och det motiverades vara för komplicerat att ansöka 
om en ny anslutningspunkt till kommunens lednings­
system. Vidare ansågs att vattnet i den övre grund­
vattenvåningen skulle försvinna när man byggt ut 
parkeringsplatsen och utfört beläggningsarbetena.
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Någon dränering av brunns överbyggnaderna har därför 
ej utförts och ytvatten rinner fortfarande in i rör­
brunnen och infiltreras i den undre grundvatten­
våningen. Brunnarna avses att byggas om under 1990 
så att denna infiltration förhindras.
Vid utbyggnaden av brunnarna var det svårt att få 
något kontrolluppdrag. Eftersom det är praxis att 
följa upp och dokumentera jordlagerföljd, brunns - 
egenskaper m m gjordes detta utan att något formellt 
uppdrag erhållits. Kontrolluppdrag erhölls dock och 
detta redovisas i en särskild rapport /Eriksson, 
Johansson, 1986/.
Sammanfattningsvis bedöms att energibrunnarnas be­
tydelse i ett system av denna typ ej till fullo har 
insetts. Den enkla utformning brunnarna har kan ha 
bidragit till detta. Brunnarna uppfyller dock väl 
de primära funktionskraven.
För kommande anläggningar bör energibrunnar om möj­
ligt förses med en platsgjuten brunns kammare med be­
lysning, värme, ventilation, avlopp och fasta stegar 
eller trappor.
På nedanstående figur visas utformningen av pumpsta­
















BOTTEN OCH SIDOR PERFORERAS\ 
ENL FÖRESKRIFTER
Figur 13. 1 Utformning av brunn och pumpstation (en­
ligt arbetsritning) för uttag av vatten 
för bevattning och för cirkulationspump- 
ning i dammen. Brunnens botten har per­
forerats med ca 140 st hål 0 80 (c/c 300) 
och brunnens sidor har perforerats mellan 
nivån -1. 7 m och -0. 5 m med fyra rader 
hål 0 80 (c/c 300)
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En annan faktor av betydelse kommer dock in och det 
är kostnaden för brunnarna. För att få ett akvifer- 
lagringssystem attraktivt är det viktigt att kostna­
derna ej blir för höga. I denna typ av system bör 
dock ekonomin vara så god att brunnarna ej behöver 
utrustas så spartanskt att funktionen hotas.
Pumpstationen vid dammen konkurrerar med kommunalt 
vatten och det blir snabbt ekonomiskt att bygga en 
pumpstation om man räknar med att cirkulera några 
liter per sekund genom en damm.
En kostsam funktion som diskuterades under projekte­
ringen var renspumpningsmöjlighet till Brunnsviken av 
energibrunnarna. Tanken var att efter det att vatten 
under viss tid infiltrerats i en brunn skulle rens- 
pumpning (utpumpning av avsättningar i brunnen) kunna 
ske speciellt när man skulle övergå från infiltration 
till uttag ur en brunn. För denna funktion erfordras 
stora pumpar (ca 50 l/s) i brunnarna med elmatning 
och anslutning till dagvattenledning till Brunnsviken.
Nu finns endast möjlighet att rensa brunnarna genom 
bortmontering av sugrör och nedsänkning av pump eller 
rensdon från markytan. Avledning av uppumpat vatten 
får ske till närmaste dag- eller regnvattenbrunn el­
ler till markytan. Så rensades t ex den södra brunnen 
efter första vinterns (1987/88) värmepumpning. Vatten 
uttogs under denna vinter från en av de djupa kalla 
brunnarna och infiltrerades i den södra brunnen, vil­
ket ledde till järnutfällningar med viss kalkmedfäll- 
ning i den varma södra brunnen.
Med tanke på hur sällan brunnarna synes behöva rensas 
är en mer påkostad renspumpningsfunktion ej motiverad 
vid SAS-kontoret. Det är dock svårt att i förväg be­
döma renspumpningsbehovet. Vid andra planerade akvi- 
ferlagringsproj ekt bör därför en sådan funktion fin­
nas som extra säkerhet.
13. 3 Relationsritningar
När det gäller ett projekt av denna typ är relations- 
ritningar av stor betydelse, dvs det är av intresse 
att t ex veta var energiledningarna ligger i plan och 
profil och att veta hjässa på sugrör samt exakt nivå 
(på dm) där sugröret slutar.
De inmätningar som genomförts av entreprenören är i 
vissa fall ej av den omfattning som är önskvärd och 
som angavs i anbudsunderlaget.
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14. BRUNNARNAS FUNKTION OCH GRUNDVATTNETS KEMI
14.1 Priftsförhållanden
Eftersom brunnarna används både för infiltration och 
uttag ställs höga krav på tillgänglighet och funk­
tion. Brunnarnas funktion och kapacitet bestäms av 
eventuella utfällningar i vattnet, av brunnens ut­
förande och av den omkringliggande grus formationen. 
Varje brunn får därmed individuella egenskaper.
Erfarenheter av liknande grundvattenvärmesystem visar 
att igensättning p g a exempelvis järn och mangan 
förekom i ca hälften av de studerade anläggningarna, 
jfr /Lindblad-Påsse, 1986/. Dessa anläggningar var 
dock små och för flertalet hade ej någon vattenkemisk 
analys utförts innan anläggningen togs i drift. Vat­
tenkemiska förhållanden hade därför ej kunnat beaktas 
vid dimensionering av anläggningarna. En annan faktor 
av betydelse är att vattencirkulation oftast endast 
skett i en riktning i dessa system.
Faktorer som kan påverka igensättningen av brunnar är 
bl a geologiska förhållanden, vattnets beskaffenhet, 
vattenomsättningen, järnbakterier, syresättning och 
korrosion.
Energianläggningen vid SAS Huvudkontor, Frösundavik, 
har byggts så att risken för igensättning av brun­
narna minskas, jfr avsnitt 5. 1 och 5. 2. Det finns 
därför goda förutsättningar för att erhålla en god 
funktion av anläggningens brunnar. Genom att mäta 
avsänkning och överhöjning i brunnarna har deras 
"kondition" kunnat följas. Regelbundna mätningar 
har genomförts i alla brunnarna.
Energianläggningen togs i drift i februari 1987.
Under detta år levererades byggvärme. Under somma­
ren -87 utfördes också en begränsad test av kyl­
systemet.
I januari 1988 skedde inflyttning till kontorsbygg­
naden och energianläggningen togs i drift. Anlägg­
ningens mät- och reglersystem var dock ej färdigt. 
Mätningar gjordes manuellt på de mätare som kunde 
avläsas. Inga fullständiga mätdata finns därför 
tillgängliga från anläggningens första år.
Under den tid då akviferlagret har varit i drift 
har olika brunns kombi nationer använts, både för 
kylning och värmning, jfr tabell 14.1.
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Tabell 14. 1 Utnyttjade brunnar för energianlägg­
ningen
Datum Kalla brunnar Varma brunnar


































Anm: 1) Under hösten -89 framkom att avstängnings-
ventilen var trasig varför en viss volym 










Fig 14.1 Placering av varma och kalla brunnar för 
energianläggningen vid SAS Huvudkontor, 
Frösundavik
14.2 Mätmetodik
Vid stegprovpumpningen som utfördes i samband med 
brunnsborrningen 1986 konstaterades att stationära 
förhållanden uppnåddes inom 1 timme, under förut­
sättning att vattenståndet i Brunnsviken var kon­
stant. Vid mätningarna av brunnsfunktionen har där­
för ett konstant flöde uttagits från en brunn och 
infiltrerats i en annan brunn. Avsänkning respektive 
överhöjning mäts efter ca 1 timme i brunnarna. Där­
efter sker mätningar i nya brunns kombinationer tills 
mätresultat har erhållits från alla brunnar. Refe­
rensnivå på grundvattenytan tas då vattenytan ej är 
påverkad av intilliggande pumpning. Beroende på års­
tid mäts i de varma brunnarna avsänkning vintertid 
och överhöjning sommartid. I de kalla brunnarna mäts 
det motsatta förhållandet.
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Beroende på värme- respektive kylbehovet i byggnaden 
kan flödet variera vid olika mätningar. Vid enstaka 
tillfällen har stegprovpumpningar gjorts för att få 
en noggrannare mätning av brunnsfunktionen.
Mätningar har utförts med ca 3-4 månaders intervall. 
Den första mätningen skedde i april 1988.
Eftersom temperaturen påverkar vattnets viskositet 
varierar avsänkning/överhöjning med temperaturen.
För att erhålla jämförbara värden har därför alla 
värden omräknats till en och samma temperatur, 10‘C, 
för vilken viskositeten är 1519 • 10~6 kg/ms och den­
siteten 999. 8 kg/m3. Hur denna omräkning går till 
visas i Bilaga 14.1.
14. 3 Brunn 51
Brunn 51 är en kall brunn med silröret beläget mel­
lan nivåerna -15. 2 och -19. 2. Brunnen är belägen i 
den östra delen av åsen där materialet består av 
sand och grus. Vid stegprovpumpningen som utfördes 
vid brunnsborrningen var avsänkningen i brunn 51 
större än i de andra kalla brunnarna. Detta beror 
på att åsmaterialet är något mer finkornigt och att 
brunnen är belägen i den yttersta delen av akvife- 
ren vilken gränsar till berg.
Brunn 51 har använts både för infiltration och uttag. 
Inga driftsproblem har uppkommit under perioden. Vat­
tenkvaliteten vid uttag har ej förändrats under peri­
oden med undantag av att viss järnhalt som erhölls 
vid uttag första vintern försvunnit. Erforderliga ka­
paciteter vid uttag respektive infiltration har er­
hållits. Någon igensättning har ej konstaterats vil­











Fig 14. 2 Uppmätt avsänkning för brunn 51 vid olika 
tidpunkter. De beräknade värdena baseras 
på stegprovpumpningen augusti -86.
14.4 Brunn 52
Brunn 52 är en kall brunn placerad mellan de övriga 
kalla brunnarna. Brunns filtret är beläget mellan 
nivåerna -11.0 m och -16.0 m. Brunnen är placerad i 
grovt åsmaterial och avsänkningen/överhöjningen är 
liten.
Brunnen har använts endast under kortare perioder 
varför någon igensättning ej är att förvänta, jfr 
figur 14. 3.
Brunnen har utsatts för inläckande ytvatten genom 











Fig 14.3 Uppmätt avsänkning, s, för brunn 52 vid 
olika tidpunkter. De beräknade värdena 
baseras på stegprovpumpningen augusti -86.
14.5 Brunn 53
Brunn 53 är också en kall brunn belägen i grovt ås- 
material. Brunns filtret är placerat mellan nivåerna 
-12.3 m och -17.3 m.
Brunnen har använts under flera driftsfall. Sedan 
stegprovpumpningen har endast en mätning med rimligt 
resultat erhållits. Denna antyder en viss igensätt- 
ningstendens. Det är dock för tidigt att dra några 
definitiva slutsatser. Brunnens funktion är fort­
farande mycket bra med liten avsänkning.
Brunnen har utsatts för inläckande ytvatten genom 













Fig 14. 4 Uppmätt avsänkning, s, för brunn 53 vid 
olika tidpunkter. De beräknade värdena 
baseras på stegprovpumpningen augusti -86.
14. 6 Brunn 34
Brunn 34 är en varm brunn vilken är belägen i akvi- 
ferens södra del. Brunnen är nedförd i något mindre 
genomsläppligt material än de närliggande kalla brun­
narna. Filterlängden är därför 5 m och filtret är be­
läget mellan nivåerna -2. 6 m och -7. 6 m.
Brunnen har använts vid flera olika driftsfall. Under 
våren 1987 användes den för infiltration av avkylt 
vatten. Detta vatten upptogs från den djupare delen 
av akviferen via brunn 51.
Brunnen har rensats i två omgångar. I oktober 1987 
rensades brunnen mekaniskt och i juni 1988 utfördes 
kemisk rensning. De mätningar som gjorts efter dessa 
rensningar visar att brunn 34 har uppnått och tom 
erhållit förbättrade prestanda efter rensningarna, 












Fig 14. 5 Uppmätt avsänkning, s, för brunn 34 vid 
olika tidpunkter. De beräknade värdena 
baseras på stegprovpumpningen augusti -86.
14.7 Brunn 55
Brunn 55 är en varm brunn belägen i områdets norra 
del. Akviferen består av grovt grus och sten varför 
genomsläppligheten är mycket hög. Brunns filtret är 
4 m långt och beläget mellan nivåerna -1. 9 m och 
-5. 9 m. Avsänkningen i brunnen är endast några cm 
vid uttag av uppemot 100 l/s. Brunnens prestanda är 
därför mycket hög. De små avsänkningarna innebär 
svårigheter att observera eventuella igensättnings- 
tendenser, jfr fig 14.6.
Mätningarna visar generellt en något större avsänk­
ning respektive överhöjning, 0.5-1 cm. Med hänsyn 
















Fig 14. 6 Uppmätt avsänkning, s, för brunn 55 vid 
olika tidpunkter. De beräknade värdena 
baseras på stegprovpumpningen augusti -86.
14. 8 Grundvattnets cirkulation och kemi
Under normala förhållanden i en grusåsakvifer min­
skar omsättningshastigheten på grundvattnet med dju­
pet under grundvattenytan. Detta framgår bl a av den 
ökande salthalten med djupet i de flesta åsakviferer 
(se även kap 2).
Det utbyggda brunnssystemet och vald driftstrategi, 
dvs uttag av ytligt vatten och infiltration i djupa 
brunnar vintertid och tvärtom sommartid ger en om­
blandning av grundvattnet i akviferen. Omblandningen 
har enligt vad som hittills konstaterats enbart haft 
positiva effekter på vattenkvaliteten vilket framgår 
nedan i avsnitt 17. 6.
En sammanställning av vattenkemidata från perioden 
framgår av Bilaga 14. 2.
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Variationsområdet för olika fysikalisk-kemiska para­
metrar i hela akviferen vid SAS-kontoret och antalet 
bestämningar framgår av kolumn 1 i nedanstående ta­
bell 14. 2.
Efter det att akviferlagret togs i drift har ett an­
tal vattenprover tagits. Analyserna visar ett betyd­
ligt snävare variationsområde än analyserna på pro­
ver tagna innan akviferen utnyttjats som lager, ko­
lumn 2 i tabell 14. 2. Detta beror delvis på att dessa 
vattenprover tagits ur väl renspumpade brunnar till 
skillnad från vattenprover redovisade i kolumn 1 vil­
ka tagits i 2"-rör i samband med rörborrningar. Pro­
verna i kolumn 2 har även tagits från ett geografiskt 
mer begränsat område än det område där rörborrningar 
utförts. Den främsta orsaken till det snäva varia- 
tionsområdet i kolumn 2 är emellertid att grundvatt­
net homogeniserats inom akviferlagret.
Tabell 14.2 Variationsområde för några fysikaliska 
och kemiska parametrar i tagna grund­
vattenprover. N anger antal analyser.
Kolumn 1 Kolumn 2
Hela Del av
akviferen N akviferen N
Konduktivitet mS/m 36 - 245 63 113 - 144 17
pH-värde 7. 1 1 CO 35 6. 9 - 7. 3 19
Totalhårdhet Ca/dH' 83 - 240 28 184 - 227 15
Järn Fe mg/l <0. 05 - 3. 4 50 <0. 005 - 0. 334 18
Mangan Mn mg/l <0. 05 - 0. 48 52 <0. 005 - 0.073 18
Alkalinitet hco3 mg/l 111 - 450 54 303 - 356 18
Kl orid C1“ mg/l 15 - 580 63 117 - 155 17
Kolsyra O O to mg/l 0 - 18 40 0 - 26 14
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15. AKVIFERVÄRMELAGRETS FUNKTION OCH EGENSKAPER
15. 1 Allmänt
Akvifervärmelagret har uppvisat goda driftsegenska- 
per. Alla brunnar har varit tillgängliga under hela 
perioden med undantag av brunn 34 som har rensats 
vid två tillfällen. Den sammanlagda tiden för rens­
ning uppgår till ca 1 vecka.
Eftersom energicentralen togs i drift innan ledning­
arna till brunn 55 var klara har akviferlagret i det 
första driftsfallet använts på icke avsett sätt. Det 
har medfört att endast en fullständig 1agringscykel 
har erhållits, nämligen i akviferlagrets norra del. 
Eftersom fullständiga mätdata saknas är det dock 
inte möjligt att dra några definitiva slutsatser 
i detta skede.
Det akviferlagerbaserade energisystemet har uppvisat 
önskad flexibilitet med avseende på temperaturnivåer 
och energibalans.
Någon termisk påverkan vid markytan har ej konstate­
rats. Detta är ej heller att förvänta eftersom täck­
ande jordlager har en mäktighet av ca 6-10 m i lag­
rets södra och mellersta del. I norra delen är det 
täckande jordlagrets mäktighet ca 2 m men inte hel­
ler där har någon termisk påverkan kunnat konstate­
ras .
15.2 Södra polen
Den södra polen omfattar området mellan brunn 34 
och brunnarna 51, 52 och 53. Brunn 34 har använts
för laddning både av. kallt och varmt vatten. Uttag 
av vatten ur brunn 34 har endast skett på korttids - 
basis.
Den brunnskombination som har använts mest är brunn 
34 och brunn 51. Dessa brunnar möjliggör att en stor 
volym kan utnyttjas innan termiskt genomslag fås.
Den södra delen av akviferen är uppbyggd av lager 
med stor permeabilitetsskillnad. Detta förhållande 
styr temperaturförloppet mer än vad som orsakas av 
temperaturdifferenserna.
I fig 15.1 och 15.2 visas temperaturförloppet i ob- 
servationsrör 8501 vid infiltration av kallt respek­
tive varmt vatten i brunn 34. Observationsröret är 
beläget 34 m från brunnen. Efter ca 1 månads infil­
tration visar temperaturkurvorna att det kalla vatt­
net har lagrats in bättre över hela akviferens mäk­
tighet än vad som är fallet vid infiltration av det
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varma vattnet, vilket tenderar att söka sig till 
akviferens övre delar. Den infiltrerade vattenmäng­
den har bedömts vara ungefär lika stor vid båda ladd- 
ningstill fäll ena. Värt att notera är att temperatur­
skillnaden mellan det infiltrerade vattnet och om­
givande vatten är 5"C under den första laddnings- 
perioden resp 10‘C under den andra laddningsperio- 
den.
EVALUATION OF AQUIFER THERMAL ENERGY STORAGE AT SAS FRÖSUNDAVIK 
TEMPERATURES IN OBSERVATION WELL NR 8501 .
870521 —»-»-»-m-h.. 870550 DATA:
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GROUNDWATER TEMPERATURE ( m/s )
KTH DEP OF HYDRAULICS 
1989-05-51
Figur 15. 1 Temperaturmätningar i observationsrör 
8501 vid infiltration av kallt vatten 
våren 1987
EVALUATION OF AQUIFER THERMAL ENERGY STORAGE AT SAS FRÖSUNOAVIK 
TEMPERATURES I N OBSERVAT ! ON WELL NR 8S0 t.
KTH DEP OF HYDRAULICS 
1989-03-31
880721 --X--X—X--M—X- — 880909 DATA :
880805 --K X—K M—X - 880916 GROUND LEVEL (M) : 5.20
880817
880850
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GROUNDWATER TEMPERATURE LOGIK ! t m/s)
Figur 15. 2 Temperaturmätningar i observationsrör 
8501 vid infiltration av varmt vatten 
sommaren 1988
Den inlagrade energin synes ha små förluster till om­
givningen. Kylan respektive värmen tycks vara ganska 
orörlig i området. En viss temperaturutjämning i ver­
tikalled har dock konstaterats. Eftersom det täckande 
jordlagret är 6-10 m och eftersom grundvattenström­
ningen är liten förväntas värmeförlusterna bli små. 
Energilagrets verkningsgrad bestäms då huvudsakligen 
av möjligheterna att få tillbaka det inlagrade vattnet 
med önskad temperatur. Eftersom endast intermittenta 
uttag har skett från brunn 34 kan dock inget bestämt 
sägas om uttagsmöjligheterna.
Akviferen i den södra polen har fungerat på ett till­
fredsställande sätt med avseende på volym för inlag­
ring av värme och kyla. Uttagsfunktionen har ännu ej 
testats i större omfattning. Polparet, dvs akviferen 
mellan polerna, har visat sig ha hög värme- och kyl- 
kapacitet. Trots att brunnarna 51 och 34 endast lig­
ger 120 m från varandra har någon direkt temperatur­
påverkan ej kunna konstateras. Vidare har i brunn 34 
inlagrad kyla med en volym av 180 000 m3 vatten kon­
staterats ligga kvar under 1 år vid en temperatur av 
mellan 2 och 5°C med endast en uppvärmning av ca l'C 
och i samma brunn inlagrad värme med en volym av ca 
100 000 m3 vatten (osäker uppgift) av ca 15‘C visat 
sig ligga kvar i ca 7 månader, september-mars 1988, 
med en temperatursänkning av ca 2'C.
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Den goda lagerfunktionen kan således främst förkla­
ras av liten regional grundvattenströmning och 6-10 m 
täckande jordlager över grundvattenytan. Det kan ock­
så vara så att åsens huvudriktning ligger nära vin­
kelrätt mot sammanbindningslinjen mellan brunnarna, 
dvs att brunnarna ligger på var sin sida av åsens 
mest permeabla del. Detta skulle minska risken för 
termisk kontakt mellan brunnarna och kunna liknas 
vid att brunnarna låg på var sin sida om en kanal.
Den förhållandevis låga permeabiliteten vid brunn 
34 indikerar att denna brunn ligger på åsens västra 
sida. Närheten till en fastmarkskulle i öster visar 
att brunn 51 ligger så långt mot öster som möjligt. 
Vid brunn 51 är dock jordlagrens permeabilitet hög.
De två övriga brunnarna i den mellersta (kalla) de­
len, brunn 52 och 53, har endast utnyttjats spora­
diskt men ligger även de i likhet med brunn 51 i 
starkt permeabelt material och skulle enligt ovan­
nämnda teori kunna ligga i "kanalen" och därför 
eventuellt ha sämre värmekapacitet än brunn 51, dvs 
tidigare få termiskt genomslag från brunn 34. Even­
tuellt kan pågående temperaturmätningar verifiera 
denna teori genom att brunnarna 52 och 53 eller des­
sas närområde påverkas tidigare av inlagring i brunn 
34 än brunn 51 gör trots att det ej sker någon pump- 
ning i dessa brunnar. Genom att öppna ventilen i 
brunn 52 och 53 och utnyttja dessa under kommande 
driftperioder kan hållbarheten i denna teori testas.
En faktor som troligen också har betydelse är att 
vatten uttages och infiltreras på olika djup. Någon 
stark temperaturskiktning vid den kalla brunnen har 
dock ej iakttagits varför direkta bevis för att varmt 
vatten flyter ut i ytan och kallt vatten lägger sig 
i botten på akviferen saknas. Den något högre densi­
teten på det djupare vattnet kan om temperaturhöj­
ningen inte är tillräcklig eller ligger i ett område 
där densiteten ändras litet leda till att det varma 
vattnet ej flyter ut vid ytan.
15. 3 Norra polen
Den norra polen, mellan de kalla brunnarna (brunn 51, 
52 samt 53) och den varma brunnen 55, användes under 
hösten/vintern 87/88 för uttag av grundvatten med 
ursprunglig temperatur. Vattnet nedkyldes via värme­
pumparna och infiltrerades huvudsakligen i brunn 51. 
Ingen temperatursänkning av vattnet i brunn 55 kunde 
därvid konstateras.
Under våren -88 kunde en temperaturhöjning i akvife- 
rens norra del konstateras. Orsaken till denna upp­
värmning kan bero på vattencirkulationen i dammen
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samt på att lagret tillförs överskottsvärme. Denna 
värme uttogs under hösten/vintern 88/89. Eftersom 
några tillförlitliga data ej finns tillgängliga kan 
tyvärr inte någon verkningsgrad uppskattas.
Den norra polen är betydligt svårare att utvärdera 
än den södra beroende på bl a följande orsaker:
extremt permeabelt isälvsmaterial
inflytandet från cirkulationspumpningen i dammen
endast 2-4 m mäktigt jordlager över grundvatten­
ytan
närheten till Brunnsviken
viss infiltration av dagvatten
Dessa förhållanden indikerar att värmeförlusterna kan 
antas vara större i den norra än i den södra polen.
Brunn 55 är belägen i en mäktig och högpermeabel ås- 
del varför brunnens kapacitet blir hög. Stora flöden 
kan uttagas med liten avsänkning som följd. Som vi­
sats ovan blir temperaturfronten mellan varmt och 
kallt vatten närmast horisontell med ibland en tyd­
lig front. Den uppvärmda delen av akviferen blir där­
med utsträckt med en relativt liten höjd, ca 2-5 m. 
Detta leder till ökande värmeförluster. Cirkulations­
pumpningen i dammen har medfört att nedkylt vatten, 
ca 3-4'C vintertid, tillförs akviferen och inlagras 
i dess undre del. Genom den ökade temperaturskillna­
den mellan det varma och kalla vattnet ökar värmeför­
lusten från det inlagrade varma vattnet. Ytterligare 
en faktor som bidrar till att värmeförlusterna blir 
betydande är att täckande marklagers mäktighet endast 
uppgår till ca 2-4 m i området öster om brunnen. Mot 
väster ökar dock mäktigheten snabbt till över 10 m.
Brunnsvikens vattenstånds variationer har studerats 
av /Berglund och Gudmundsen, 1989/. Av deras arbete 
framgår att vattenståndsvariationernas inverkan på 
värmeförlusterna är av underordnad betydelse efter­
som vattenståndsvariationerna inte leder till någon 
successiv förflyttning av det uppvärmda området utan 
endast orsakar en fram- och återgående rörelse.
Mellan observationsrör 8705 och 8706 finns ett per- 
kolationsmagasin för infiltration av dagvatten. De 
vattenmängder som infiltreras kan orsaka en tempera­
turpåverkan i lagret. Förmodligen är denna påverkan 
också av mindre betydelse jämfört med ovan genom­
gångna faktorer.
Den norra polen synes vara mindre lämpad för säsongs­





Nedan redovisas de investeringskostnader som beräk­
nats i olika skeden av projektet. Prisnivån är 
löpande. Kalkylerna 85-12-12 och 86-04-11 är rena 
prognoser medan kalkylen 86-11-03 är upprättad när 
huvudentreprenaden upphandlats. Den sista kalkylen 
89-06-30 är en sammanställning av främst kända kost 
nader, dock är fortfarande vissa delar författarens 
upps kattningar.
Att klargöra de verkliga kostnaderna försvåras av 
att delar som upphandlats både omfattat delar av 
energisystemet och andra anläggningsdelar. En annan 
svårighet är var följdkostnader för WS-systemens 
brister skall bokföras. Här har alla kostnader som 
behandlat kedjan marken, lagret och energicentralen 
inkluderats oavsett åtgärdernas orsak.
Det skall också framhållas att de olika kalkylerna 
har olika omfattning. Detta gäller både produktions 
kapaciteter som anges nedan och de olika moment som 
omfattas, vilket också anges i tabellen.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
851212 860411 861103 890630
Värme
Effektbehov (inkl vv), kW: 1740 2670 2670 3700
Energibehov, MWh: 1740 3335 3335 4850
Kyla
Effektbehov (inkl vv), kW: 1370 1910 1910 1910
Energibehov, MWh: 1370 2400 2400 2400
KOSTNADER
1. Yttre markanläggningar
851212 860411 861103 890630
(kkr) (kkr) (kkr) (kkr)
Dj upa brunnar 180 280 370 370




Pumpar för grundvatten 100 -
Rörledn. 0 400 250 m 150 m 325 270 1110 1400
Rörledn. 0-300 200 m 550 m 320 805
Tomrör och dragbrunnar 100
Installationer i brunnar 
och pumphus
Återstående inst. i norr
100 50
150
Del summa 1165 1165 1730 1870
Oförutsett 115 170 50 80




Hydrogeologi 1986 200 200




851212 860411 861103 890630
( kkr ) ( kkr ) (kkr) (kkr)
Apparater enligt 2a 3000 3070 1600 2200
Röri ns tal1ationer 2000 2200 1900 2500
Styr- o regler 450 500 800 1200
Elinstallati oner 400 450
Mätning 200 200 50 _
Elkraftmatning - - 300 500
Extern signalöverföring X X - _
Byggnadsvolym X X X X
Byggkostnader i lokaler 230 230 230 230
Vattenbehandling 70 70 500
Dels umma 6550 6720 4880 7130
Oförutsett 1300 1345 100 220
Proj , kontroll och idrift- 
tagning 700 2000
Summa 7650 8065 5680 9350
2a. Apparater i energicentral
851212 860411 861103 890630
( kkr ) (kkr) ( kkr ) (kkr)
Värmeväxlare 300 440 304 350
Värmepumpar 1300 870 698 1100
Elpannor 2 x 200 kW 60 60 rör 50
Värmeackumulatorer 70/200 m3 280 600 398 398
Grundvatten- o cirk. pumpar 200 225 rör rör
Expansionskärl 90 90 rör 20
Styr- och regi erventil er 210 230 styr styr
Tryckluftförsörj ning 20 _ _
Dels umma 2460 2515 1400 1910
Montage 740 755 200 290
Summa 3200 3270
Avgår data -200 -200
Summa 3000 3070 1600 2200
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4. Projektsamordnar- och byggherrepålägg m m 3300
Totalkostnad 890630: 15600
Om man tar hänsyn till att kolumn 861103 och 890630 
omfattar fler moment och att kapaciteten är lägst i 
kolumn 1 och högst i kolumn 4 ser man att kolumn 3 
visar på en väsentligt lägre kostnadsnivå än övriga 
alternativ. En orsak till den högre kostnadsnivån i 
kolumn 4 är att anläggningen byggts i 2 etapper och 
belastats med betydande idrifttagningskostnader. 
Slutsatsen blir då att kostnadsnivån i kolumn 3 bör 
vara målet för framtida anläggningar medan kolumn 4 
representerar den högsta kostnadsnivå man har anled­
ning att räkna med.
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16. 2 Driftkostnader
Års kostnadsjämförelse upprättad 1988-02-10 presente­
ras nedan. Hittills insamlade data ger ej anledning 








Köpt el MWh 1390
Kostnad effekt 500 kW 110
Sommar 0. 1 x 1390 x 212 29




Återvinning kyla MWh 750
Köpt energi -
Fj ärrvärme kW ca 1700
MWh 3000
Kostnad effekt
23885 + 47 x 1700 104
Energi sommar
0. 1 x 3000 x 150 45
Energi vinter
0. 9 x 3000 x 200 540
Vattenavgift
20 x 3000 x 1. 19 71
Summa köpt energi MWh 1390 3000
Specifik förbrukning kWh/m2 22 47




Akvif ers ys tern 
Enhet Mängd kkr
Referens 







Kostnad 200 kW 
Sommar 0. 7 x 880 x 212 













Summa årlig energikostn kkr 460 1000
Summa köpt energi MWh 1390 3880
Specifik förbrukning kWh/m2, år 2 2 61
Summa nyttiggjord värme 
och kyla 3750 + 2650 MWh 6400 6400
Specifik kostnad kr/MWh 72 156
öre/kWh 7. 2 15
Inklusive underhållskostnader blir specifika kostnaderna:
Underhåll kkr 250 150
Summa årlig driftskostn kkr 710 1150
Specifik kostnad kr/MWh 110 180
öre/kWh 11 18
kr/m2 11 18
Kapitalkostnader, anslutningsavgifter och fast avgift 
för el har ej inkluderats i kalkylen. I fjärrvärme­
alternativet har förutsatts att värmeväxling sker mel­
lan till- och frånluft. De då aktuella energi- och 
effektbehoven har uppskattats. De energitaxor som le­
gat till grund för kalkylen är Solna kommuns fjärrvär­
metaxa och högspänningstaxan för 20 kV, tariff H 20. 
Specifika ytkostnader har baserats på 63 400 m2, vil­
ket var den yta som gällde 88-02-10. Observera att 
endast värme och kyla från energicentralen omfattas 





De hydrogeologiska undersökningarna före utbyggnad 
av brunnar m m har bestått av
seismisk undersökning för bestämning av åsens/ 
/gruslagrens mäktighet
rörborrningar typ översiktliga rekognoserings- 
borrningar för bestämning av jordlagerföljd, 
jordlagrens genomsläpplighet och grundvatten­
kvalitets förhållandena i akviferen
provpumpning i tänkta uttags- och infiltrations - 
lägen för kontroll av avsänkning och förhöjning 
av grundvattenytan som underlag till ansökan om 
vattendom
långtidsobservation av grundvattenytan i grus­
åsen och i Brunnsviken för kontroll av det 
hydrauliska sambandet mellan åsen och sjön
rörborrningar i tänkta brunnslägen för upprät­
tande av förfrågningsunderlag för brunnar med 
bestämning av filterlängd och slitsvidd för 
respektive brunn.
17. 1 Seismisk undersökning
Den seismiska undersökningen (som utfördes till en 
kostnad av ca 32 500 kr med tillägg för utsättning 
och avvägning 15 000 kr) omfattade en 885 m lång 
profil längs åsens centrum och fem kortare sektio­
ner mellan 50 och 150 m eller totalt 1400 m profil. 
Genom att åsen utgjordes av grustagsbotten var det 
möjligt att lägga profilen på tämligen plan mark. 
Resultatet gav en grov bild av akviferdjups förhål­
landena. I de delar där fyllning förekom (ca 100 m 
i södra delen av längdprofilen och i vissa av sek­
tionerna) förmådde ej sprängningarna ge tillräck­
lig energi för att ge en tryckvåg ner till berg be­
roende på de löst packade fyllningsmassorna. Någon 
bergnivåindikation erhölls därför ej på dessa 
sträckor.
17.2 Rörborrningar
De fyra första rörborrningarna Rb 8501 - Rb 8504 gav 
i stort sett motsvarande information om djupförhål- 
landena i akviferen som den seismiska undersökningen
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och till ett pris av 15 000 kr. Med rörborrningarna 
erhölls även säkra uppgifter om de vattenförande lag­
rens mäktighet och genomsläpplighet. En "lagerföljd" 
på grundvattnet i åsen erhölls genom uttag av vatten­
prov på ca var 3:dje meter vid rörborrningen. Med in­
mätning och avvägning av rör samt vattenanalyser blev 
den totala kostnaden med rörborrningar ca 45 000 kr.
17.3 Provpumpning
För att närmare kartlägga akviferens utbredning, 
främst åsens bredd, och för observation av grundvat­
tenytan vid provpumpning utplacerades i två omgångar 
ytterligare 7+7 rör (Rb 8510 - Rb 8516 och Rb 8604 
- Rb 8610). Till detta kom utförande av två rörbrun­
nar av plast med 2. 5 m långt silrör mellan nivåerna 
-2. 5 till 5. 0 och -5. 5 till -8. 0 i södra delen av 
grustaget. Provpumpningen skedde med två torrställda 
pumpar. Vatten avleddes via en PVC-ledning på grus - 
tagsbotten och en uppschaktad infiltrationsbassäng 
4 x 7 m i norra delen av grustaget.
Provpumpningen utfördes med 50 l/s 1985-08-09 till 
1985-08-20 utan avbrott.
Utförande av kompletterande rörborrningar och prov­
pumpning utfördes till en kostnad av ca 150 000 kr 
inklusive avvägning av rör och vattenstånds- och 
temperaturmätningar.
17.4 Långtidsobservationer
Långtidsobservationer av grundvattenytan och Brunns­
vikens vattenyta utfördes under maj-sept 1985. Kost­
naden för dessa mätningar inklusive inlagring och 
uppritning på data kan uppskattas till 30 000 kr. 
Dessa mätningar visade sig vara av stort värde vid 
bedömning av det föreslagna akviferlagringssystemets 
inverkan genom att en jämförelse mellan pumpningens 
inverkan och de naturliga vattenståndsobservationerna 
kunde göras. Observationsmaterialet finns redovisat 
i ansökan om vattendom.
17. 5 Rörborrningar i brunnslägen
Dessa borrningar utfördes med s k krysspets, dvs ett 
50 mm-rör som är öppet i själva spetsen där ett kryss 
sitter för att förhindra att stenar fastnar. I röret 
intränger upp till 2 cm stora gruskorn. Ett mer re­
presentativt prov erhålles på detta sätt jämfört med 
uppspolning av prov i rör med perforerad spets där 
hålen endast är 8 mm i diameter. Vid för silplacering
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aktuellt djup i lagerföljden sker jordprovtagning på 
varje meter. Detta sker genom uppblåsning av jord­
proven med tryckluft.
Genom att vissa brunnar kom att placeras där en tjock 
armerad betongplatta täckte marken fick förborrning 
genom plattan ske. Åtta stycken borrningar, Rb 8611 
till Rb 8618, utfördes. Rörborrningarna ledde till 
smärre flyttningar av vissa brunnslägen. Dessa täm­
ligen kostsamma kontroller, ca 85 000 kr, är nödvän­
diga när det gäller upphandling av större rörbrunnar. 
I detta fall där lagerföljden var mycket fördelaktig 
för utförande av brunnar skulle det dock varit till­
räckligt med borrning av typ rekognoseringsborrning 
med perforerad spets. Merkostnaden för provtagning 
enligt den noggrannare metoden på ca 10 m rörlängd 
rör sig om ca 5000 kr/rör om man även inkluderar det 
merarbete ytterligare siktningar och jordprovshante- 
ring innebär.
Sammanfattningsvis kan sägas att så gott som samt­
liga rörborrningar gått att genomföra utan större 
borrningsproblem. Av bifogat protokoll, Bilaga 17.1, 
framgår att få rör stoppat på block vid neddrivning- 
en. Detta indikerar att isälvsmaterialet huvudsak­
ligen består av sandigt grus och grusig sand med 
trolig stenhalt som ej registreras vid borrningen.
Vid flera rör var fortsatt borrning möjlig.
Vid de hydrogeologiska undersökningarna har även tem­
peraturen i grundvattenmagasinet uppmätts på olika 
nivåer. Dessa mätningar har främst utförts för att 
ge bakgrundsvärden till de temperaturförändringar 
som sker vid inlagring av värme och kyla i grusåsen. 
Mätningarna är lätta att utföra och kan ske med stor 
precision vilket framgår i den av KTH gjorda termo- 
hydrauliska uppföljningen /Johansson S, 1989/.
17. 6 Vattenkemi
Som ovan nämnts har grundvattenprov uttagits vid näs­
tan alla rörborrningar. Provtagning har skett genom 
vakuumpumpning eller, där grundvattenytan legat 
djupt, med tryckluftblåsning. På detta sätt har en 
ganska bra bild av grundvattenkemin i akviferen er­
hållits. Genom numera tillgängliga elpumpar med dia­
meter mindre än 50 mm finns möjlighet till mer rätt­
visande vattenprovtagning där vattnet ej utsätts för 
avgasning (undertryck) eller oxidation (tryckluft).
Tidigt kontaterades att i norra delen av akviferen 
fanns ett syrefattigt grundvatten med järn och mangan 
i lösning, medan i södra och mellersta delen ett oxi­
derat vatten förelåg utom på djupet. I de djupare 
delarna var också kloridhalten högre, dock som regel 
under 200 mg/l.
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De konstaterade vattenkemiska förhållandena ledde 
till diskussioner om brunnsplacering och utformning 
av cirkulationssystem.
För att minska risken att få in saltvatten valdes 
att lägga brunnarna så långt från Brunnsviken som 
möjligt. Detta ledde till att även den södra delen 
av akviferen där SAS ej var markägare önskade utnytt­
jas. En varm pol placerades därför även söder om SAS- 
området. I ett tidigt skede fanns ej denna varma pol 
utan endast den norra varma polen där en massiv in­
lagring av varmvatten tänktes ske. Nedan under rubri­
ken Projektering redovisas närmare erfarenheterna av 
att gå utanför det markområde man ej behärskar.
För att undvika oxidation och järn^manganutfällningar 
utformades grundvattencirkulationssystemet slutet. 
Genom att pumpningen skedde i energicentralen fanns 
ett krav även av denna anledning på helt slutet sys­
tem. Intags- och utsläppsledningar i brunnar, vilka 
är desamma, drogs ner så långt under grundvattenytan
1 brunnen att någon risk ej skulle finnas för insug- 
ning av luft.
Erfarenheterna från driften av systemet är att man 
ej kan undvika att järn- och mangan oxideras när man 
cirkulerar vatten mellan ytligare och djupare delar 
av akviferen.
För att undvika utfällningar bör man börja med att 
uttaga syrehaltigt grundvatten i grunda brunnar och 
infiltrera detta vatten i djupa brunnar. Härigenom 
syresätts grundvattnet kring djupa brunnar. I SAS- 
lagret uttogs vatten under första vintern från den 
djupare delen beroende bl a på att systemet med 
vakuumledningar för avsugning av luft och eventuella 
gaser ej var utbyggt och svårighet förelåg att pumpa 
vatten från den södra varma brunnen. Uttaget av det 
djupa vattnet ledde till en oxidation av järn och 
igensättning av den grunda södra brunnen som utnytt­
jades för infiltration. Järnutfällningarna synes ha 
medfört visst kalkutfällning (medfällning) enligt 
utförd analys på fällningar. Södra brunnen fick där­
för senare rensas med saltsyra till en kostnad av
2 5 000 kr.
Sedan väl uttag från djupa och grunda brunnar kommit 
igång har järn- och mangan i lösning ej förekommit 
annat än i mycket låga halter, järn (Fe) mindre än 
0. 02 mg/l och mangan (Mn) mindre än 0. 02 mg/l. Dessa 
halter har ej lett till några hittills iakttagbara 
igensättningstendenser. I stället synes brunnskapa- 
citeterna ha ökat enligt utförda jämförelser mellan 
stegprovpumpningar vid brunnsbyggandet och under 
sommaren 1989.
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Av värde för hur förhållandena i akviferen förändrats 
hade varit att utföra redoxpotentialmätningar. Dessa 
mätningar skulle kunnat ske i perforerade plaströr 
intill brunnarna och på några punkter ute i akvife­
ren. Några sådana mätningar har dock ej utförts. En­
dast enstaka syrehaltsmätningar på det cirkulerande 
grundvattnet har skett vid några enstaka tillfällen 
vilka visar att syre finns i grundvattnet men att 
halten är låg.
Av ovanstående framgår att ett akviferbaserat energi­
system är känsligt för vattenföroreningar som förbru­
kar den lilla syremängd som finns i grundvatten, t ex 
spillvatten, glykolläckage, petroleumprodukter m m.
En energianläggning av denna typ bör därför bevaka 
tillrinningsområdet och lägga vissa allmänna skydds- 
krav på kringliggande fastigheter på samma sätt som 
sker vid grundvattentäkter för vattenförsörjnings- 
ändamål.
17.7 Allmänna slutsatser
När det gäller att draga någon mer allmän slutsats 
av de hydrogeologiska undersökningarna kan sägas att 
någon bättre metod att klarlägga akviferförhållandena 
än med rörborrningar ej synes finnas.
I åsakviferen vid SAS-kontoret har rörborrningar kun­
nat utföras utan några större rördrivningsproblem. 
Utbyggnaden av produktionsbrunnarna (rörbrunnarna) 
gick också att genomföra utan problem.
Trots att ganska många rör drivits (26 rör före upp­
handlingen av produktionsbrunnarna och till juni 1989 
ca 40 rör) har vissa viktiga delar av akviferen ännu 
ej undersökts. Vilken akvifervolym som finns söder 
om den södra varma brunnen är ej närmare bestämt, 
vilket är av intresse att veta eftersom denna del 
av akviferen visat sig mest lämpad för inlagring av 
värme. Även norr om norra brunnen saknas rör för att 
kunna utvärdera hur inlagrad värme sprids i åsakvi­
feren i denna del.
När det gäller de utförda undersökningarna skulle 
den seismiska undersökningen kunnat avvaras. Vidare 
skulle vissa vattenprovtagningar kunnat ersättas av 
redoxpotential- och konduktivitetsloggningar i per­
forerade plaströr. Perforerade plaströr kan sättas, 
antingen genom att slå ner vanliga 50 mm stålrör och 
slå ut en lös spets, sätta ner plaströret och draga 




Värmelagret har planerats från idé till bygghand­
lingar helt inom det ordinarie byggprojektet för 
Frösundavik. Upphandlingsunderlagen för markanlägg­
ningar togs fram samtidigt med VA-anläggningarna. 
Energicentralens installationer projekterades sam­
tidigt som WS-anläggningen men upphandlades tidi­
gare än denna.
18. 1 Markanläggningarna
Projekteringsarbetet för markanläggningarna karak­
teriserades av att många företag och lika många 
handläggare ansvarade för relativt små delar. Alla 
var mycket intresserade av 1agerfrågorna och disku­
terade gärna allmänna frågor kring dessa medan det 
var ett mindre intresse för mer specifika fråge­
ställningar som t ex krav på utformning och kvali­
tet.
När brunnar och ledningar var placerade avtog kontak­
terna mellan den för lagret ansvarige hydrogeologen 
och övriga. Eftersom lagret inte begränsas till de 
anläggningar som syns på ritningar utan upptar nästan 
hela tomten fanns beröringspunkter i det fortsatta 
projekteringsarbetet som inte kom att behandlas till­
räckligt utförligt. Exempelvis kom spegeldammen att 
ha stor inverkan på den norra delen av värmelagret.
18. 2 Energicentralen
Underlaget för dimensionering av byggnadens tillför­
selsystem avvek från det verkliga utfallet. Det hade 
förmodligen varit möjligt att bestämma värmeeffekt- 
behovet med bättre precision. Kylbehovet är däremot 
svårare att ange i ett förprojekteringsskede, vilket 
framgår av att de mätdata som hittills insamlats 
fortfarande inte ger underlag för några nya prognos - 
metoder.
Energiplanering vid projektering av kontorsbyggnader 
måste vara en samverkan mellan Bygg; WS, El och 
nyttjaren. Ofta anser man att det är svårt att be­
skriva hur byggnaden skall nyttjas men generellt gäl­
ler att kontorsarbete är kontorsarbete oavsett vad 
företaget heter. Ett viktigt förhållande som inte 
får förbigås är att arbetstiden är ca 1800 h/år av 
årets 8760 h. Av dessa 1800 h tillbringas en avsevärd 
del på annan plats än i kontorsrummet p g a samman­
träden, konferenser m m. Om man baserar kontorsrum­
mets uppvärmning på den verksamhet som bedrivs där 
har man alltså bara löst en del av problemet.
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I Frösundavikprojektet antogs att rummen skulle komma 
att kräva minimal värmetillförsel och att kylbehovet 
endast svårligen kunde tillgodoses. Detta antagande 
låg till grund för beslutet att inte distribuera 
värme från energianläggningen till kontorsrummen som 
i stället blev elvärmda. Byggnadens klimatskal gavs 
stora fönsterytor med 2-glasfönster. Som en följd 
härav består de återstående väggytorna till stor del 
av balkar. Ytbeklädnaden av glas och plåt omöjliggör 
kontroll med värmekamera.
Ovanstående förhållanden påverkar inte direkt värme­
lagrings anläggningen utan innebär främst att byggna­
dens elförbrukning blir högre än beräknat. Klimat­
frågorna orsakade dock en stor del av idrifttagnings- 
svårigheterna samt bidrog till att anläggningarna 
måste kompletteras under det första driftåret.
Projekteringen internt i energicentralen dominera­
des av systemlösningsfrågor. Exempelvis växlar flera 
av energiflödena riktning under året. Cirkulations-, 
värmeväxlar- och styrsystem kan därigenom utformas 
på ett stort antal sätt. De sätt som valts kan ka­
rakteriseras av att utföranden med minsta antal kom­
ponenter valts till priset av relativt komplicerade 
styr- och reglerfunktioner. Att några funktioner 
inte kommit till användning kan betraktas som nor­
malt. Inbyggda funktioner som inte utnyttjas är t ex 
materialval och spol funktioner till skydd mot höga 
kloridhalter i grundvatten och skydd mot okontrol­
lerad cirkulation av för varmt grundvatten. Mellan 
grundvattnet och värmepumparna arrangerades en sepa­
rat värmeväxlare. Nu när driftresultaten visat att 
utfällningar inte förekommer i grundvattenkretsen 
kan man dra slutsatsen att värmeväxlingen inte var 
nödvändig.
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19. PROJEKTORGANISATION OCH GENOMFÖRANDE
19.1 Projekteringsskede
Det projektsamordnande företaget ledde via projek- 
teringsledaren och hans stab projekteringsarbetet. 
Ansvariga för de olika fackområdena kallades till 
regelbundna möten.
Arbetet kan beskrivas som välorganiserat. Diskus­
sionerna vid mötena fördes på stor bredd, möjligen 
med alltför många personer och fackområden närva­
rande.
Projekteringsledaren samordnade önskemål, krav och 
synpunkter från alla dessa på ett mycket skickligt 
sätt. Frågor som omfattade flera fackområden krävde 
ibland mera samordning, vilket fordrar god samarbets­
vilja hos projektorerna och ett kraftfullt agerande 
av projekteringsledaren.
Ett intryck är att relativt få misstag gjordes där­
för att frågor försummats. Däremot är klimatfrågorna 
och spegeldammen exempel på frågor som diskuterats 
av många, under lång tid och på åtskilliga samman­
träden men där besluten fattades sent och dessutom 
i efterhand befanns vara mindre lämpliga. Detta beror 
i första hand på ett allmänt intresse och engagemang. 
I andra hand uppstår till följd av detta breda enga­
gemang en suddighet beträffande ansvaret för besluts­
underlaget och besluten. En tredje effekt kan vara 
att när en fråga diskuterats tillräckligt mycket ut­
bildas en tes om vad som är rätt. Risk finns då att 
nya uppgifter inte tillåts hota denna tes och att 
denna kommer att utgöra projekteringsunderlag.
Att det uppstår planeringsmissar och att vissa beslut 
är mindre bra är naturligt i ett projekt av denna 
storlek. Ett sätt att minska konsekvenserna kan vara 
att omedelbart efter projekteringsskedet gå igenom 
projektet ytterligare en gång.
En trolig orsak till att en sådan genomgång normalt 
inte kommer till stånd är nedanstående förhållanden.
Efter projekteringens slutförande är projektorerna 
mer direkt ansvariga för sina handlingar. En entre­
prenör är upphandlad, varför varje ändring direkt får 
en prislapp. Vidare är projektledningen obenägen att 
lägga ut pengar på arbete som formellt redan skall 
vara utfört. Det är emellertid troligt att åtskilliga 
frågor löses bättre och billigare i detta skede än 
några månader senare mitt i det hektiska byggskedet 
eller som ombyggnadsarbeten efter inflyttningen.
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I projekt Frösundavik minskades organisationen när 
projekteringsskedet formellt var slut, vilket min­
skade möjligheterna att lösa återstående problem 
under projekteringsskedet.
19.2 Genomförande
Byggandet åtföljdes av regelbundna byggmöten för 
respektive fackområde. Här medverkade entreprenörer, 
beställare, projektsamordnare, installationssamord- 
nare och projektor m fl.
I genomförandeorganisationen fanns inga kontrollan­
ter. Avsikten var att installations- och byggsamord- 
narna skulle utöva kontroll av arbetena. Här likaväl 
som i andra byggprojekt blir dessa personer överho­
pade av andra arbetsuppgifter. Någon egentlig kon­
troll under byggtiden fanns således inte annat än när 
speciellt behov påkallade detta. Man kan förmoda att 
idrifttagningstiden kunnat förkortas om kontrollanter 
i gängse mening förekommit. För vissa anläggningsde- 
lar såsom ledningar i mark saknas erforderliga upp­
gifter om utförandet trots att denna dokumentation 
ingick i de upphandlade entreprenaderna.
Oförutsedda problem eller mer komplexa frågeställ­
ningar under genomförandeskedet kunde i några fall 
inte handläggas alls eftersom projekteringsorgani- 
sationen reducerats. Exempelvis påträffades dubbla 
grundvattenvåningar vid anläggandet av två grundvat­
tenbrunnar. Dessas brunnsöverbyggnader borde utförts 
med ett annat dräneringssystem än det planerade.
Detta blev dock ej utfört under byggnadstiden.
19.3 Idrifttagning
Idrifttagningens omfattning har beskrivits i tidi­
gare kapitel. Att ett idrifttagningsskede bör före­
komma i moderna kontorsbyggnadsprojekt framgår bl a 
av det s k Stockholmsprojektet /Wånggren B, 1987/.
I detta projekt har fem byggnader med olika energi- 
lösningar studerats med avseende på dimensionering, 
byggande och idrifttagning etc. Här framgår också att 
något idrifttagningsskede normalt ej ingår i plane­
ringen ens vid experimentbyggande. Man ser i stället 
till att installationerna fungerar hjälpligt och åt­
gärdar endast uppenbara brister.
Vid inflyttningen i januari 1988 blev behovet av ett 
idrifttagningsskede uppenbart eftersom styrentrepre­
naden bara var delvis genomförd och värmeinstallatio­
nerna ej var anpassade till byggnadens verkliga be­
hov. Avsaknaden av en konsekvent organisation för
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idrifttagningen medförde att de åtgärder som vidtogs 
genomfördes långsamt och ofta var riktade mot sekun­
dära fel och akuta problem.
De organisatoriska svårigheterna kan ha sin grund i 
någon eller några av följande generell a faktorer:
1. Projektsamordnaren har lovat att projektet 
skall vara klart vid en bestämd tidpunkt.
2. Byggherren vill visa upp ett väl genomfört 
projekt för omvärlden.
3. Driftorganisationen förväntar sig en färdig 
anläggning och skall inte engagera sig i tids­
krävande projektarbete.
4. Projektorerna har förbrukat sin budget och 
kan göras ansvariga för fel som uppdagas.
5. Entreprenörerna drabbas av kostnader för 
varje eget initiativ de tar.
6. Särskilt för installationer gäller att kom­
plexiteten är stor och därmed är ansvars­
förhållandena svåra att klara ut.
Det sätt som respektive aktör är upphandlad på blir 
avgörande för hur han agerar i detta skede. De van­
ligaste upphandlings formerna med ett fast pris med- 
för att de flesta aktörers intresse för projektet 
försvagas när han anser att hans arbeten är slut­
förda.
Förutom att idrifttagningen skall erkännas som ett 
naturligt moment i byggandet bör man redan vid upp­
handlingen av samordnare, projektorer och entreprenö­
rer så långt möjligt klargöra åtaganden och ersätt­
ningar också för detta skede.
Man kan förmoda att flera problem i Frösundavik- 
projektets slutskede hade varit möjliga att undvika. 
Det är dock klart att det kan vara ekonomiskt att 
lösa vissa mindre frågor sent i ett projekt liksom 
att misstag alltid kan ske.
19- 4 Upphandling och besiktning
De entreprenader som berörde energianläggningen var: 
Grundvattenbrunnar, Bygg, Ventilation, VA, Rör, El­
kraftförsörjning och Styr. Av dessa är Rör och Styr 
av störst omfattning och betydelse. Flertalet entre­
prenader upphandlades enligt standardavtalet AB 72, 
dvs det var s k "entreprenader på färdiga handlingar".
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Detta är ett gängse sätt att upphandla delentrepre­
naderna. Det är dock möjligt att styrentreprenaden 
bör vara en funktionsupphandling, en s k "totalentre­
prenad", t ex enligt standardavtalet ABT 74. Efter­
som varje anbudsgivare har sitt eget system och sina 
egna komponenter kan underlaget aldrig motsvara kra­
ven för färdiga handlingar om flera anbudsgivare 
skall inbjudas. Detta medför att handlingarna blir 
inhomogena och att de uppsatta kvalitetskraven inte 
alltid uppnås. I Frösundavik-projektet uppstod sådana 
problem vad avsåg styrventiler, vissa larmsignaler 
samt behandling av signaler från komponenter i sido- 
entreprenader.
Det övergripande ansvaret för delentreprenader sam­
manförs normalt till en generalentreprenör. I det 
fall denna entreprenör också svarar för projekte­
ringsarbetet och alltså ansvarar både för konstruk­
tion och utförande kallas han totalentreprenör. Frö­
sundavik-proj ektet genomfördes så att den av SAS an­
litade projektsamordnaren upphandlade projektering 
och byggande i en mängd olika uppdrag och entrepre­
nader. Projektsamordnaren har emellertid inte som 
general- eller totalentreprenören ett direkt ansvar 
för delentreprenaderna. Detta medförde att ansvars- 
och rollfördelningen vid idrifttagning och besikt­
ning blev diffus.
Vissa besiktnings arbeten inleddes utan att respek­
tive entreprenör anmält att entreprenaden färdig­
ställts. Detta kan synas lovvärt i syftet att spara 
tid, men har tyvärr motsatt effekt eftersom entre­
prenören inte får ett mål i sin tidplanering. Vid 
en besiktning spelar det stor roll om entreprenören 
anser att arbetena är färdigställda eller inte.
Besiktningsförrättarna var aktiva under idrifttag- 
ningsperioden. Eftersom viktiga delar inte var fär­
diga och vissa handlingar var felaktiga blev deras 
arbete besvärligt.
Stora svårigheter förelåg t ex vid provning av dis­
tributionssystemen. De planerade provningsmöjlighe- 
terna var otillräckliga och de centrala mätarna var 
ännu inte i funktion. Besiktningsförrättarna godkände 
dock vissa entreprenader där åtskilligt återstod.
En möjlighet som utnyttjades mycket litet vid besikt­
ningen var att notera s k B-anmärkningar, dvs brister 
som entreprenören inte är ansvarig för. Det är natur­
ligt att sådana brister förekommer vid delade entre­
prenader. Det är därför viktigt att de bokföres så 
att de kan åtgärdas.
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19. 5 Dokumentation
Lagringsanläggningen som stötts med experimentbygg­
nadslån har dokumenterats relativt väl. En uppdate­
ring av driftinstruktionen för installationerna pla 
neras ske efter det första normala driftåret. Drift 
instruktion för markanläggningarna saknas ännu men 
skall upprättas när en normal lagringscykel genom­
förts. Särskild vikt har lagts vid att hålla be­
skrivningen av styr- och reglersystemen aktuell 
under hela projekttiden.
Dokumentationen av byggnadens konventionella WS- 
och VA-system är bristfällig och omfattar i bästa 
fall katalogbi ad för komponenter. Det upphandlade 
datorbaserade underhållsprogrammet har inte heller 
kommit till utförande.
Att anläggningar dokumenteras väl bör vara ett pri­
märt kvalitetskrav. Om möjligt skall det gå att re­
videra dokumentationen på ett enkelt sätt.
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20. DRIFT OCH UNDERHÅLL
20. 1 Driftstrategi för akviferen
I akviferens norra del, där den hydrauliska konduk- 
tiviteten är mycket hög (10-1 m/s), arbetar energi­
lagret med horisontell termisk skiktning så snart 
temperaturen överstiger ca 10'C. Denna funktion var 
förutsedd och brunns filtret placerades i akviferens 
övre del. Skiktningen ansågs vid planeringen möjlig­
göra bättre kontroll och utnyttjande av värmelagret. 
Erfarenheterna är emellertid de motsatta. Värmen fly­
ter ut mer än väntat vilket innebär att energi- och 
temperaturverkningsgraden blir låg. Detta förstärks 
av cirkulationspumpningen genom dammen, varvid grund­
vatten cirkuleras och uppvärms/avkyls beroende på 
årstid innan allt återinfiltreras i akviferen. Ut- 
flytningen av det varma vattnet innebär att det är 
svårt att selektivt ta ut det varma grundvattnet 
eftersom brunns filtret går ned till -5 m, vilket är 
onödigt djupt med tanke på de små (ca 2 cm) avsänk­
ningar som fås vid uttag.
I akviferens södra och mellersta delar, där den hy­
drauliska konduktiviteten är 10~3 till 10_1 m/s, er- 
hålles obetydlig termisk skiktning. Detta var endast 
delvis förutsett. Inte heller skillnader i hydrau­
lisk konduktivitet mellan olika horisontella mark­
skikt leder till den termiska dispersion som kunde 
befaras. Eftersom täckande marklager uppgår till ca 
8 m och grundvattenrörelsen är liten blir värmeför­
lusterna små. Sammantaget ger detta ett gott utnytt­
jande av magasins volymen.
De hittillsvarande erfarenheterna tyder på att de 
södra och mellersta akviferdelarna väl kan tillgodose 
byggnadens behov av effekt och energi. Akviferen be­
döms också kunna arbeta utan besvärande fysikaliska 
eller kemiska störningar. Den avsedda funktionen kan 
uppnås genom att brunn 34 och brunn 51 hela tiden ut­
nyttjas. Övriga brunnar och akviferdelar utgör då re­
serv. Denna strategi är fördelaktig ur driftsynpunkt 
eftersom omkopplingar av brunnar, bedömning av mar­
kens värmeinnehåll etc kan minimeras.
Den närmare energibalansen i marken är ännu obekant. 
Hittillsvarande mätningar tyder dock på att marken 
kan "buffra" de aktuella avvikelserna.
20.2 Drift och underhåll av brunnar
Genom regelbunden analys av grundvattnet kan konsta­
teras om syrebrist föreligger. Syrebrist ökar ris­
kerna för utfällning av järn- och manganoxider vid
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infiltration. Vid eventuella större läckage till mar­
ken av oljeprodukter eller avloppsvatten kan syre­
brist uppstå i grundvattenmagasinet med utlösning av 
järn och mangan ur jordmaterialet som följd. Det är 
därför angeläget att skydda akviferen mot sådana ut­
släpp.
Det hydrauliska motståndet i brunnarna bör mätas 
regelbundet också i fortsättningen.
Nuvarande inläckning av ytvatten och grundvatten från 
den övre grundvattenvåningen vid brunn 52 och brunn 
53 bör åtgärdas.
20. 3 Drift och underhåll av övriga installationer
Grundvattenkretsen med värmeväxlare, styrventiler och 
avluftare kräver regelbunden kontroll. Hittills har 
endast styrventilerna krävt underhåll. Den största 
risken utgör beläggningar i värmeväxlarna. Kontrollen 
av detta sker som hittills genom att temperaturdiffe­
rensen mellan medierna avläses. Om en stigande tem­
peraturdifferens konstateras bör växlarna rengöras 
genom cirkulation av surgjord vattenlösning.
Värmepumparna kräver regelbunden service. Denna är 
emellertid helt enligt tillverkarens anvisningar och 
är därmed ej specifik för akviferlagringstekniken.
En anläggningsspecifik kontroll och service krävs 
för styr- och regleranläggningarna. Funktionerna vid 
värmepumpar, ackumulatorer och grundvattenkretsen bör 
provas vid tecken på störning eller efter större in­
grepp i systemen. Denna kontrolluppgift är komplex 
och kräver en god kännedom om systemen.
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REDOVISNING AV DRIFTEN VID ENERGIANLÄGGNINGEN
Bakgrund
Anläggningen byggdes under hösten 1986 och vintern 
1987. Mekaniska installationer och elkraftinstalla­
tioner var i huvudsak färdiga i februari 1987. En 
provisorisk drift inleddes 1987-02-18. Denna drift 
syftade till att försörja husen med byggvärme för att 
ersätta så många gasolvärmare som möjligt. Driften 
karakteriserades av att distributionssystemet för kyla 
utnyttjades för värmedistribution efterhand som det 
färdigställdes. Vidare saknades helt styr-, regler- 
och mätanläggning med undantag av skyddsutrustning 
vid de två värmepumparna. För att tillföra akviferen 
viss mängd värme så att högre grundvattentemperaturer 
än de naturliga kunde utnyttjas under kommande vinter 
planerades en kyldrift under sommaren 1987.
Pri ft
Byggvärme våren 1987:
- Kalendertid 1987-02-18 till 1987-06-22
Drifttider:
Värmepump 1: 2186 h
Värmepump 2: 2441 h
Energimängder:
Värmepumparna bedöms ha arbetat på ca 95 % av full 
kapacitet. Utgående grundvattentemperatur 0-1'C. 
Utgående värmebärartemperatur 50-55'C.
Kylkapacitet vid ovanstående förhållanden är 220 kW 
och värmekapaciteten är 312 kW enligt leverantörens 
datablad.
Energimängd från akvifer:
(2186 + 2441 ) h x 220 kW x 0, 95 = 967 000 kWh
Energimängd till byggnaden:
(2186 + 2441) h x 312 kW x 0,95 = 1 370 000 kWh
2 (6)
Den cirkulerade grundvattenmängden har uppmätts 
till 180 000 m3.
Grundvattnet togs ur brunn 51 och infiltrerades i 
brunn 34. En successiv ökning av infiltrationsmot- 
ståndet i brunn 34 noterades. Detta inverkade emel­
lertid inte på driften i övrigt. Tillgängligheten 
under perioden måste med hänsyn till de provisoriska 
förhållandena beskrivas som god.
Kyldrift sommaren 1987:
Från 1987-07-02 till 1987-07-06 utnyttjades det ovan 
nämnda distributionssystemet för kyldrift. Eftersom 
utetemperaturen dagtid var ca 15 "C och alla hus inte 
var anslutna var kylbehovet litet. Drift utan regle­
ring visade sig svår eftersom rörsystem och kylytor 
fick yttemperaturer under daggpunkten med kondens som 
följd. Driften avbröts sedan 2 200 m3 grundvatten cir­
kulerats med en obetydlig temperaturförhöj ning. Efter­
som sommaren 1987 inte innehöll några "värmeböljor" 




Värmepump 1: 1084 h
Värmepump 2: 697 h (avställd tom 1987-09-21
p g a utebliven service)
Energimängder:
Värmepumparna bedöms ha arbetat på ca 90 % av full 
kapacitet. Utgående grundvattentemperatur 3-4'C. 
Utgående värmebärartemperatur 50-60'C.
Kylkapacitet vid ovanstående förhållanden 
ca 225 kW, värmekapacitet 315 kW.
Energimängd från akvifer:
( 1084 + 697) h x 225 kW x 0, 9 = 360 000 kWh 
Energimängd till byggnaden:
( 1084 + 697) h x 315 kW x 0, 9 = 505 000 kWh
Grundvattencirkulation: 
Bedömd drifttid 1 400 h.
3 (6)
Allt grundvatten har infiltrerats i brunn 51. Från 
brunn 34 togs fram till 1987-09-25 ut ca:
0,020 x 3600 x 800 h = 57 600 m3 (uppmätt 64 500).
Från brunn 55 har från ovanstående datum tom 
1987-11-06 tagits upp: 0,025 x 3600 x 600 h motsva­
rande ca 50 000 m3.
Driften har under hösten störts av montage och prov­
ning av styranläggningen. Någon registrering av tiden 
för olika störningsorsaker har ej skett. En bedömning 
är dock att anläggningens tillgänglighet under perio­
den varit avsevärt sämre än under vårperioden. Orsa­
kerna är främst:
Svårigheter med grundvattencirkulationen från 
brunn 34
Falska förväntningar om fungerande styranläggning 
Lång väntetid för service av värmepump
Färdigställande och idrifttaonina
Som framgår i inledningen nyttjas anläggningen hit­
tills provisoriskt. Under våren 1987 anlades ledningar 
till brunn 34. Under oktober 1987 installerades styr­
anläggningen. Besiktning av samtliga anläggningsdelar 
pågår. Någon egentlig idrifttagning av anläggningarna 
har inte skett. Personal härför saknas under byggnads- 
skedet varför egentlig idrifttagning enligt vår bedöm­
ning kommer att utföras av SAS-personal under första 
kvartalet 1988.
Slutsatser
Det provisoriska nyttjandet av anläggningen har med­
fört att färdigställandet dragit ut på tiden. Efter­
som anläggningen varit "i drift" har åtgärder vid 
anläggningen givits låg prioritet.
Cirkulationen av grundvatten har inte den säkerhet 
som erfordras. En komplettering med en pump och 
kringutrustning i brunn 34 har aviserats. Vissa 
andra kompletteringar övervägs.
Vid grundvattenuttag från brunn 51 sker utfällning 
av järn. Detta avsätts där vattnet infiltreras, vil­
ket leder till igensättning av brunns filtret.
Störningar i värmeväxlare och pumpar har ej påvisats.
Vattnet från brunn 34 och 55 (de varma brunnarna) har 
hittills inte givit upphov till störningar p g a ut- 
fällning. Vattenprov taget i energicentralen vid uttag 
ur resp brunn redovisas på sid 5 och 6.
Systemet med sugledningar för grundvattencirkulationen 
har medfört svårigheter att lokalisera orsaker till 
störningar.




Laboratoriet - Görvälnverket Datum 1987/10/16
175 47 Järfälla Tel 0758/382 01
PROTOKOLL
över kemisk undersökning av Grundvatten
Vattenanläggningens namn ....  SAS» Brunn 34
adress ....
Prov art: Grundvatten
Provtagare........  T Â Provt.temp.. -*C Ankoms t temp.. . -*C
Provet taget......  87-09-25 Kl.- Inkom till lab___  87-10-08 Kl. 13.30




Färgstyrka, Pt (efter filtr.) SIS 028124 8 mg/l
Grumlighet, FTU/okulärt SS 028125 6.1 / svag
Lukt, (60*C) styrka/art enl. MS 122 svag/ obestämbar
Bottensats enl. MS 122 liten, ljusa part
Konduktivitet, (25*C) SIS 028123 98.0 mS/m
Permangatförbrukningen, KMnO /COD4 Mn
Glödrest, beräknad ur analys
SS 028118 7 / 2 mg/l
536 mg/l
pH-värde SS 028122 7.0
Tot.hårdhet som Ca/dH* SS 028121 160 mg/l / 22.<
Kalcium, Ca SIS 028119 132 mg/l
Magnesium, Mg beräknad Std. Meth. 1985 17 mg/l
Järn, Fe SIS 028129 0.76 mg/l
Mangan, Mn SIS 028130 0.01 mg/l
Alkalinitet, Beräknad som HCO SS 028139 269 mg/l
Klorid. Cl SS 028120 95 mg/l
Fluorid, F SIS 028135 0.56 mg/l
Sulfat, SO Turbidimetrisk metod Std. Meth. 1985 144 mg/l
Ammonium, NH SIS 028134 0.04 mg/l
Nitrit, NO SIS 028132 0.07 mg/l
Nitrat, NO SIS 028133 15 mg/l
Fosfat, PO SIS 028126 < 0.01 mg/l
Marmoraggresiv kolsyra, CO beräknad 20 mg/l
Syre, O^ SIS 028174 4 mg/l
Anmärkningar och särskilda motiveringar:
Järn (efter luftning och filtrering) 0,09 mg/l Fe 
Mangan (efter luftning och filtrering) 0,01 mg/l Mn




Laboratoriet - Görvälnverket Datum 1987/10/16
175 47 Järfälla Tel 0758/382 01
PROTOKOLL
över kemisk undersökning av Grundvatten
Vattenanläggningens namn ....  SAS. brunn 55
adress ....
prov art: Grundvatten
Provtagare........ T Â Provt.temp.. -*C Ankomsttemp. . . -*C
Provet taget......  87-10-07 Kl.17.00 Inkom till lab___  87-10-08 Kl.13.30




Färgstyrka, Pt (efter filtr.) SIS 028124 < 5 mg/l
Grumlighet. FTU/okulärt SS 028125 0.25 / ingen
Lukt. (60*C) styrka/art enl. MS 122 ingen
Bottensats enl. MS 122 ingen
Konduktivitet, (25*C) SIS 028123 83.7 mS/m
Permangatförbrukningen, KMnO /COD
4 Mn SS 028118 7 / 2 mg/lGlödrest, beräknad ur analys 456 mg/l
pH-värde SS C28122 7.0
Tot.hårdhet som Ca/dH* SS 028121 139 mg/i /
Kalcium, Ca SIS 028119 113 mg/l
Magnesium, Mg beräknad Std. Meth. 1985 16 mg/l
Järn, Fe SIS 028129 0.03 mg/l
Mangan, Mn SIS 028130 0.01 mg/l
Alkalinitet, Beräknad som HCO SS 028139 236 mg/l
Klorid, Cl SS 028120 78 mg/l
Fluorid, F SIS 028135 0.54 mg/l
Sulfat, SO Turbidimetrisk metod Std. Meth. 1985 116 mg/l
Ammonium, NH SIS 028134 0.02 mg/l
Nitrit. NO SIS 028132 0.03 mg/l
Nitrat, NO SIS 028133 16 mg/l
Fosfat, PO SIS 028126 0.01 mg/l
Marmoraggresiv kolsyra, CO beräknad 23 mg/l
Syre, O SIS 028174 2 mg/l
Anmärkningar och särskilda motiveringar:
Järn (efter luftning och filtrering) 0.02 mg Fe/l 
Mangan (efter luftning och filtrering) 0,01 mg Mn/1
Per Ericsson




REDOVISNING AV DRIFTEN VID ENERGIANLÄGGNINGEN
1 Färdigställande
Läget är stort sett oförändrat sedan föregående 
rapport 1987-11-09. Man kan säga att ingenting är 
färdigt vad gäller mätanläggningen. Styr- och reg- 
leranläggningen är byggd och delvis provad. Juste­
ring och intrimning har inte genomförts. Mekanisk 
utrustning är i stort sett färdigställd och besik­
tigad.
2. Idrifttagning
Som framgått av tidigare redovisning har värmepro- 
duktionsanläggningen varit i provisorisk drift sedan 
1987-02-18. Under oktober 1987 anslöts styranlägg­
ningen. I samband med årsskiftet 1987/88 flyttade 
all personal (ca 1200 st) in i byggnaden. Då inled­
des också drift av kylanläggningen.
Under december 1987 och januari 1988 noterades kapa­
citets bri s ter i värmeanläggningarna. Efter omfattande 
undersökningar fastslogs att energiproduktionsanlägg- 
ningen uppfyller de ställda kapacitetskraven men att 
behovet av värmeeffekt var ca 70 % större och energi­
behovet ca 100 % större än vad som tidigare var an­
givet. Till detta kom att akviferen detta första år 
inte hade tillförts värme från föregående säsong. Det 
låga laddningstillståndet påverkade främst förvärm- 
ningen av ventilationsluft som i år gav lägre effekt 
än ett normalår. Ytterligare en svårighet var att 
byggnadens klimatskärm ännu i januari inte var helt 
sluten.
Denna svåra situation klarades förvånansvärt bra 
genom reducerad uteluftventilation i byggnaden samt 
utnyttjande av elpannor och annan elvärme. Den milda 
vintern underlättade givetvis driften men man kan 
också säga att den försenade nödvändiga åtgärder.
2 (4)
Parts förhållandena mellan entreprenör, generalentre­
prenör och byggherre har försvårat genomförande av 
vissa delar. Förutom att mätanläggningen ännu inte är 
i drift har grundvattenbrunnarna under större delen 
av perioden inte varit tillgängliga för mätning och 
kontroll.
3. Systemfunktioner
De nva uppgifterna för värmebehovet innebar också 
att värmesystemets framledningstemperatur har höjts 
kraftigt och att förbrukningen nattetid ökat så att 
dyqnslaqrinqsbehovet minskat från ca 7 MWh till ca 
4 MWh.
För att sänka framledningstemperaturen planeras en 
värmeöverföring mellan de två distributionssystemen. 
För att klar det ökade värmebehovet planeras instal­
lation av den tredje värmpump som tidigare fanns med 
i projektplanerna.
Priften har fram till april månad präglats av kapa- 
citetsbrist och bristfälliga styrfunktioner. Dess­
utom har ansvaret för drift och färdigställande 
varit oklart. Betydande insatser har gjorts för att 
klarlägga brister och fel. Åtgärder mot dessa har 
emellertid släpat efter.
Värmepumparnas drift har varit orolig. Vardera driv- 
motorn har havererat p g a lagerfel. En kuggväxel 
mellan motor och kompressor på VP1 har renoverats 
p g a kraftigt missljud. En oljenivåvakt har stoppat 
ena värmepumpen (V02) på felaktiga grunder. Det över­
gripande styrsystemet stoppade under mars månad i 
samband med ventilomställning värmebärarflödet. Här­
vid stoppades aggregaten vid flera tillfällen av 
högtryckspressostaten. Under februari och mars var 
den tillgängliga temperaturnivån på grundvattnet så 
låg att ett eller båda aggregaten nattetid reglerade 
ned kapaciteten. Styrsystemet har kompletterats med 
ett startvillkor på köldbärarens temperatur och ett 
stoppvillkor på värmebärarens returtemperatur.
Ackumulatorfunktionen var inledningsvis bristfällig. 
Ett vätskeflöde genom elpannorna "kortslöt" delvis 
ackumulatorerna. Detta åtgärdades genom installation 
av en reglerventil. Därefter fungerar ackumulatorerna 
bra men inte perfekt.
Cirkulation av kylvatten och glykol sker som plane­
rat. Cirkulation av värmevattnet har däremot varit 
förenat med stora problem. En pump har bytts till
3 (4)
större kapacitet för att motsvara den nya kraven.
I december 1987 tillsattes korrosionsinhibitor till 
värmesystemet. Svåra utfällningsproblem uppstod. 
Orsaken var att endast 40 % av avsedd mängd till­
satts. När rätt mängd tillsattes i april upphörde 
utfällningarna.
Grundvattencirkulationen har fungerat bättre under 
denna period än den föregående. Avbrott i cirkula­
tionen för värmeproduktion har endast noterats när 
axelkopplingen till en pump gick sönder. Cirkula­
tionen från brunn 55 är relativt olänslig för stör­
ningar. Brunn 34 är fortfarande inte rensad och 
klarar inte ensam att försörja anläggningen. Cir­
kulationen för kylning från brunnarna 51 och 53 
har störts vid 4-5 tillfällen när vakuumpumparnas 
styrning inte fungerat. Styrventiler i grundvat­
tenkretsen har speciellt under våren 1987 orsakat 
åtskilliga störningar.
Vattenmätaren VM 14 havererade 1987-10-04 när den 
igensatta brunnen 34 överbelastades. En blandning 
av luft och vatten passerade genom mätaren under 
flera dygn innan rotorinfästningen av plast loss­
nade. P g a "rollspelet" mellan olika parter in­
stallerades en ny mätare först 1988-02-26.
4. Grundvattnet och brunnarna
Trots att stora mängder vatten omsatts under vinter­
perioden har inga i gensättnignar av brunnarna konsta 
terats. Vattnet från den varma brunnen 55 bör heller 
inte ge upphov till utfällningar. Det är vidare vår 
förhoppning att cirkulation av detta syrehaltiga vat 
ten skall förbättra vattenkvaliteten vid de kalla 
brunnarna vad avser risken för utfällning av järn.
De tidigare farhågorna om att kalk kan fällas ur 
vattnet från de kalla brunnarna 51, 52 och 53 vid
kyldrift kvarstår. Det har konstaterats att vatten 
från brunn 55 redan efter kort uppehållstid i brunn 
51-53 får en kalkhalt som når mättnad vid värmning 
till 10-15'C. Kapaciteten på kylsystemets värmeväx­
lare bör påverkas starkt av eventuella utfällningar. 
Sådana tendenser har inte iakttagits.
5. Produktion
Kylproduktionen har fungerat bra med undantag för de 
avbrott som nämnts ovan. Energimängder och effekter 
kan endast uppskattas.
4 (4)
Värmeproduktionen kan som tidigare endast beräknas 
utifrån värmepumparnas drifttidsmätare. Drifttider 
från förra rapporten 1987-11-06 till 1988-05-05 
(4320 h) är:
VP1 2351 (totalt 5671 h)
VP2 3341 (totalt 6528 h)
Värmeeffekten bedöms enligt prestandatabell till 
330 kW och kyleffekten till 220 kW per aggregat. 
Aggregaten bedöms ha arbetat på 90 % kapacitet i 
genomsnitt.
Energimängd från akvifer:
(2351 + 3341 ) h x 220 kW x 0, 9 = 1 100 000 kWh
Energimängd till byggnaden:
(2351 + 3341) h x 330 kW x 0,9 = 1 700 000 kWh
Summa värmeproduktion 87-02-18 -- 88-05-05:
1,37 + 0,51 + 1,7 = 3,6 GWh
Tidigare planerad årlig värmeproduktion:
2, 1 GWh
Grundvattencirkulationen har mätts under perioden 
88-02-26 -- 88-04-27: För uppvärmning har cirkule­
rats 160 000 m3 från brunn 55 till brunnarna 51 och 
53. I motsatt riktning har 60 000 m3 cirkulerats för 
kylning. Nettoflödet genom akviferen var 100 000 m3 
eller ca 19 l/s. Under perioden november-januari cir­
kulerades ca 50 l/s.
6. Sammanfattning
Ovanstående sammanställning av fel och brister kan 
ge en negativ bild av anläggningen. Helhetsintrycket 
är emellertid positivt. Tillgängligheten under idrift- 
tagningsskedet har varit acceptabel. Energiproduktio­
nen har överstigit den planerade. Orsaker till stör­
ningar har identifierats. I jämförelse med de konven­
tionella delarna i byggnadens WS-system befinner^sig 
energicentralen närmare normal drift och färre frågor 
återstår att klara ut.





REDOVISNING AV DRIFTEN VID ENERGIANLÄGGNINGEN
1. Färdigställande
Grundentreprenaden:
Styr- och regleranläggningen är byggd, provad och 
slutbesiktigad. Justering och intrimning pågår. 
Ingen del av mätanläggningen är provad. Flertalet 
mätare snurrar dock.
Komplettering av effektproduktion m m:
Mekaniska installationer är genomförda. El- och 
styrarbeten pågår. Driftstart av VP3 planeras till 
vecka 849.
2. Systemfunktioner
Värmepumparnas drift har efter modifiering av aggre­
gaten på försommaren varit godtagbar. Problemen med 
effektbrist består till dess VP3 kommer i drift.
Ackumulatorfunktionen är bättre än tidigare. Ventila­
tionen körs nu dygnet runt och någon egentlig dygns- 
rytm finns inte varför styrsystemet för värmepumparna 
tenderar att komma ur fas.
Çirkulatipn av värmevatten, kylvatten och glykol sker 
som planerat.
Grundvattencirkulationen har fungerat utan störningar. 
Brunn 34 är rensad och klarar normalt att ensam för­
sörja anläggningen.' Mätningar av brunns kapacitet ge­
nomfördes i september och november. Inga igensätt- 
ningar har uppmätts.
Vattenmätaren VM 13 blockerades av plastbitar och stod 
stilla från 88-04-27 till 88-10-26.
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3. Produktion
Kvlproduktionen har fungerat bra. Kylkapaciteten från 
akviferen är mycket hög och har haft mycket god till­
gänglighet. Distributionen av kyla har emellertid vål­
lat vissa problem. Kylvattentemperaturen höjs vid hög 
våt temperatur utomhus för att undvika kondens. En 
övergång till daggpunkt istället för våttemperatur 
planeras. Kylsystemet för lokaler och maskiner är ge­
mensamt vilket ger för hög temperatur för maskinerna 
vid hög fukthalt utomhus. Energimängder och effekter 
kan endast uppskattas.
Värmeproduktionen kan som tidigare endast beräknas 
utifrån värmepumparnas drifttidsmätare. Drifttider 
från förra rapporten 1988-05-05 till 1988-11-16 
(4580 h) är:
VP1 1375 (totalt 7791 h)
VP2 1125 (totalt 6908 h)
Värmeeffekten bedöms enligt prestandatabell till 
330 kW och kyleffekten till 220 kW per aggregat. 
Aggregaten bedöms ha arbetat på 90 % kapacitet i 
genomsnitt.
Energimängd från akvifer:
( 1375 + 1 125) h x 220 kW x 0, 9 = 495 000 kWh
Energimängd till byggnaden:
(1375 + 1125) h x 330 kW x 0,9 =743 000 kWh
Summa värmeproduktion 87-02-18 -- 88-11-16:
1,37 + 0, 51 + 1, 7 + 0, 74 = 4, 3 GWh




större kapacitet för att motsvara den nya kraven.
I december 1987 tillsattes korrosionsinhibitor till 
värmesystemet. Svåra utfällningsproblem uppstod. 
Orsaken var att endast 40 % av avsedd mängd till­
satts. När rätt mängd tillsattes i april upphörde 
utfällningarna.
Grundvattencirkulationen har fungerat bättre under 
denna period än den föregående. Avbrott i cirkula­
tionen för värmeproduktion har endast noterats när 
axelkopplingen till en pump gick sönder. Cirkula­
tionen från brunn 55 är relativt olänslig för stör­
ningar. Brunn 34 är fortfarande inte rensad och 
klarar inte ensam att försörja anläggningen. Cir­
kulationen för kylning från brunnarna 51 och 53 
har störts vid 4-5 tillfällen när vakuumpumparnas 
styrning inte fungerat. Styrventiler i grundvat­
tenkretsen har speciellt under våren 1987 orsakat 
åtskilliga störningar.
Vattenmätaren VM 14 havererade 1987-10-04 när den 
igensatta brunnen 34 överbelastades. En blandning 
av luft och vatten passerade genom mätaren under 
flera dygn innan rotorinfästningen av plast loss­
nade. P g a "rollspelet" mellan olika parter in­
stallerades en ny mätare först 1988-02-26.
4. Grundvattnet och brunnarna
Trots att stora mängder vatten omsatts under vinter­
perioden har inga igensättnignar av brunnarna konsta 
terats. Vattnet från den varma brunnen 55 bör heller 
inte ge upphov till utfällningar. Det är vidare vår 
förhoppning att cirkulation av detta syrehaltiga vat 
ten skall förbättra vattenkvaliteten vid de kalla 
brunnarna vad avser risken för utfällning av järn.
De tidigare farhågorna om att kalk kan fällas ur 
vattnet från de kalla brunnarna 51, 52 och 53 vid
kyldrift kvarstår. Det har konstaterats att vatten 
från brunn 55 redan efter kort uppehållstid i brunn 
51-53 får en kalkhalt som når mättnad vid värmning 
till 10-15‘C. Kapaciteten på kylsystemets värmeväx­
lare bör påverkas starkt av eventuella utfällningar. 
Sådana tendenser har inte iakttagits.
5. Produktion
Kylproduktionen har fungerat bra med undantag för de 
avbrott som nämnts ovan. Energimängder och effekter 
kan endast uppskattas.
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Värmeproduktionen kan som tidigare endast beräknas 
utifrån värmepumparnas drifttidsmätare. Drifttider 
från förra rapporten 1987-11-06 till 1988-05-05 
(4320 h) är:
VP1 2351 (totalt 5671 h)
VP2 3341 (totalt 6528 h)
Värmeeffekten bedöms enligt prestandatabell till 
330 kW och kyleffekten till 220 kW per aggregat. 
Aggregaten bedöms ha arbetat på 90 % kapacitet i 
genomsnitt.
Energimängd från akvifer:
(2351 + 3341 ) h x 220 kW x 0, 9 = 1 100 000 kWh
Energimängd till byggnaden:
(2351 + 3341 ) h x 330 kW x 0, 9 = 1 700 000 kWh
Summa värmeproduktion 87-02-18 -- 88-05-05:
1, 37 + 0,51 + 1,7 = 3,6 GWh
Tidigare planerad årlig värmeproduktion:
2, 1 GWh
Grundvattencirkulationen har mätts under perioden 
88-02-26 -- 88-04-27: För uppvärmning har cirkule­
rats 160 000 m3 från brunn 55 till brunnarna 51 och 
53. I motsatt riktning har 60 000 m3 cirkulerats för 
kylning. Nettoflödet genom akviferen var 100 000 m3 
eller ca 19 l/s. Under perioden november-januari cir­
kulerades ca 50 l/s.
6. SAMMANFATTNING
Ovanstående sammanställning av fel och brister kan 
ge en negativ bild av anläggningen. Helhetsintrycket 
är emellertid positivt. Tillgängligheten under idrift- 
tagningsskedet har varit acceptabel. Energiproduktio­
nen har överstigit den planerade. Orsaker till stör­
ningar har identifierats. I jämförelse med de konven­
tionella delarna i byggnadens WS-system befinner sig 
energicentralen närmare normal drift och färre frågor 
återstår att klara ut.
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1 (2) BILAGA 14. 1
Vattentemperaturens inverkan på brunnens funktion
Beräkning av avsänkning och överhöjning i brunnar 
brukar vanligtvis behandlas enligt samma teori. 
Eftersom laminär strömning antas råda i brunnens 
närhet och omgivning har inte strömnings riktningen 
så stor betydelse. Därför antas att avsänkning och 
överhöjning blir lika stora vid samma flöde för ut­
tag respektive infiltration.
Antag att ett visst uttagsflöde, q, ger en avsänk­
ning, sw, i brunnen. Enligt /Bear/ kan avsänkningen 





R = brunnens influensradie 
rw = brunnens radie 
K = hydraulisk konduktivitet 
H = akviferens höjd
(1)
För andra typer av akviferer erhålls andra lösningar. 
Generellt gäller att avsänkningen, s, är omvänt pro­
portionell mot den hydrauliska konduktiviteten, dvs:
S/N, - (2)
K
Den hydrauliska konduktiviteten, K, beskriver egen­
skaperna både hos det fasta materialet (permeabili- 
teten k) och hos det strömmande mediet (densiteten 
och dynamisk viskositet ). Den hydrauliska 
konduktiviteten definieras som:
K = k ^ g fil
De temperaturberoende variablerna är densitet, (T), 
och dynamisk viskositet, (T). Avsänkningens/över­
höjningens beroende av temperaturen kan då tecknas:




I intervallet 0-20°C minskar den dynamiska viskosite- 
ten med ca hälften medan densiteten endast varierar 
med ca 2 % inom temperaturintervallet, jfr tabell 1. 
För att erhålla korrekta värden på brunns funktionen 
måste temperaturen anges, alternativt måste avsänk­
ningen omräknas till en referenstemperatur. Detta 
kan ske enligt följande.
Som referenstemperatur välj es 10"C. Ekv (4) kan då 
tecknas :
s ( 10) ^ A(-10) (5)
i (10)
Ekv (4) och (5) ger då:
s(10) = s(T) •C10 (6)
där
c = y (T) /U ( 10 )
10 /U. (T) S (10)
Faktorn C^q har beräknats vid olika temperatur, jfr 
tabell 1.
Tabell 1 Vattnets densitet och viskositet vid 
olika temperaturer samt omräknings- 
faktor Cio vid olika temperaturer
Temp Dyn.visk. Densitet c10
( °C) (kg/ms) (kg/m3)
0 1787 998.2 0.73
5 1519 1000.0 0.86
10 1307 999.8 1.00
15 1139 999.2 1. 15
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Laboratoriet - Görvälnverket Datum 1988/03/15
175 47 Järfälla Tel 0758/382 01
PROTOKOLL




Provtagare........  T Äbyhammar Provt.temp.. 15*C Ankomsttemp. . . -*C
Provet taget......  88-02-29 Kl.9.30 Inkom till lab____ 88-03-01 Kl.




Färgstyrka, Pt (efter filtr.) SIS 028124 5 mg/l
Grumlighet, FTU/okulärt SS 028125 0.25 / ingen
Lukt, (60*C) styrka/art enl. MS 122 svag/ obestämbar
Bottensats enl. MS 122 ingen
Konduktivitet, (25*C) SIS 028123 113 mS/m
Permangatförbrukningen, KMnO /COD4 Mn
Glödrest, beräknad ur analys
SS 028118 7 / 2 mg/l
726 mg/l
pH-värde SS 028122 7.2
Tot.hårdhet som Ca/dH* SS 028121 185 mg/l / ;
Kalcium, Ca SIS 028119 149 mg/l
Magnesium. Mg SS 028161 22 mg/l
Järn, Fe SIS 028129 0.015 mg/l
Mangan, Mn SIS 028130 < 0.005 mg/l
Alkalinitet, Beräknad som HCO SS 028139 312 mg/l
Klorid, Cl SS 028120 120 mg/l
Fluorid, F SIS 028135 0.63 mg/l
Sulfat, SO^ Turbidimetrisk metod Std. Meth. 1985 169 mg/l
Ammonium, NH SIS 028134 < 0.002 mg/l
Nitrit, NO SIS 028132 < 0.004 mg/l
Nitrat, NO SIS 028133 13 mg/l
Fosfat, PO SIS 028126 < 0.01 mg/l
Marmoraggresiv kolsyra, CO^ beräknad 5 mg/l
Natrium, Na SS 028160 62 mg/l
Kalium, K SS 028160 16 mg/l











Till vänster finns en beräknad tabell (Standard Methods 1985 s. 64) över 
kalkmättnads pH som funktion av temperaturen. Vid sådana beräkningar finns 
dock normalt en viss osäkerhet om ca ±0.1 pH-enheter.
Behörig undersökare
Per Ericsson
Görvälnverket - Lab - 0758 38201
Beräkning av jonbalans för analys nr: 235
Provet Märkt: Brunn 51, AIB 
Provtagare: T Åbyhammar
Katjoner(+) Mg/l Mek/1 %
Järn, Tot 0.01 0.00 0.00
Mangan 0.00 0.00 0.00
Ammonium 0.00 0.00 0.00
Kalcium 149.00 7.45 60.13
Magnesium 22.00 1.83 14.80
Natrium 62.00 2.70 21.76
Kalium 16.00 0.41 3.31
Summa Katjoner 12.39
Anj oner (-)
Nitrat 13.00 0.21 1.71
Sulfat 169.00 3.52 28.72
Bikarbonat 312.00 5.11 41.72
Klorid 120.00 3.38 27.57














1 ( 12 )







rök +6,06 0, 0 - 6, 0 grusig sand mycket god
ruk -17,84 6,0- 10, 5 sandigt grus Il II
my +5,16 10, 5 - 12, 0 grusig sand Il II
gvy -0, 25 12,0 - 21,0 sandigt grus Il II
85-05-03 21,0- 23, 0 grusig sand Il II
23, 0 fortsatt borrn möjlig
Rb 8502
rök +1,58 0,0- 9, 0 sandigt grus mycket god
ruk -13, 32 9, 0 - 11, 0 siltig grusig sand god
my +0, 68 11,0 - 12, 0 siltigt sandigt grus mycket god
gvy -0,26 12,0 - 13, 0 siltig grusig sand god
85-05-03 13,0 - 14, 0 ngt grus. silt, sand (mindre god)
Rb 8503
rök +3,09 0, 0 - 13, 0 sandigt grus mycket god
ruk -23,81 13,0- 18, 0 grusig sand Il II
my +2, 19 18,0- 22, 0 sandigt grus Il II








rök +1,85 0,0- 4, 0 grusig sand Fyllning vid 
vägbank?
ruk -22,05 4,0- 8, 0 lera
my +0,95 8,0- 9, 0 sandig silt mindre god
gvy -0,29 9,0- 19, 0 grusig sand (mycket) god






ngt grusig sandig 
silt (Mn?)
block el berg
svårt att få rent
2 (12)AI B
SAS Frösundavik





rök + 4,23 0, 0 - 4,0 grusig sand
ruk -17, 8 7 4, 0 - 6,2 ngt grusig sand god
my +3,43 6,2 - 12,0 sandigt grus (st o bl) mycket god
gvy -0, 17 12,0 - 14,0 sandigt grus Il II
85-08-27 14,0 - 17,0 sandigt grus Il II
(efter av- 17, 0 - 21,3 ngt grusig sand god
slagning 
ruk -14, 17)
21,3 block el berg
Röret ngt krokigt från 2 m u my. Röret avslaget vid 
17, 6 m u my. Fungerar bra som observationsrör. 2 st 
1,3 m NO om 8510 på 6, 3 m djup.




rök +2,31 0, 0 - 3,0 ngt sandigt grus mycket god
ruk -14,29 3, 0 - 11,0 grusig sten Il II *
my +1,21 11,0 - 15, 0 grusig sand god
gvy -0,19 15, 0 - 15, 5 Mn obetydlig
85-08-27 15,5
(efter uppdragning ruk -13
block el berg
i, 19)
* lite mtrl vid blåsn - för grovt
Röret uppdraget till 14, 4 
Vattenprov 6,0 och 14,5 m
m u my. 
u my.
Rb 8512
rök +1,72 0, 0 - 3,5 grusig sand god
ruk - 1 6,2 8 3,5- 4, 0 sand mindre god
my +0,72 4,0- 6,0 siltig sand obet
gvy -0,18 6, 0 - 9, 0 sandigt grus mycket god
85-08-27 9, 0 - 16, 5 Il II Il II
(efter upp- 16, 5 - 17,0 sandig siltig Mn obetydlig
dragning 
ruk -15, 68)
17, 0 fortsatt borrning möjlig - tungdrivet
Röret uppdraget till 16,4 m u my. Vattenprov taget. 




Rördrivning Djup i m Jordlager Vattengenom-
under my släpplighet
Rb 8513
rök + 4, 11 0, 0 - 10, 5 ngt stenigt grus mycket god*
ruk -22,09 10, 5 - 12,0 sandigt grus II "
my + 3, 11 12, 0 - 17,0 ngt stenigt grus II "
gvy -0, 09 17, 0 - 18,0 sandigt grus II "
85- 08-27 18, 0 - 19, 0 grusig sand god
19, 0 - 22, 0 sand mindre god
22, 0 - 23, 0 ngt grusig sand T * *god
23,0 - 24, 0 grusig sand -, * * god
24,0 - 25, 2 sandigt grus -, * * god
25,2 block el berg
* Starkt mörkgråfärgat. Unken oangenäm lukt. Svavelväte?
Tätt skikt mellan 10,5 - 11,0 ?
** Kantigt moränartat material
Rb 8514
rök + 4, 00 0,0- 1, 5 ngt stenig grusig sand
ruk -4, 30 1,5 - 5, 0 sand mindre god
my + 3, 00 5,0- 7, 3 siltig sand II II
gvy -0, 20 7, 3 block el berg
85-08>-27
Rb 8515
rök + 3,67 0,0- 2, 0 ngt grusig sand
ruk -5, 33 2,0- 4, 0 grusig sand
my + 2, 67 4,0 - 6, 5 siltig sand obetydlig
gvy -0, 13 6, 5 - 8, 0 sandigt grus mycket god
85-08 -27 8, 0 fortsatt borrn möjlig
Rb 8516
rök + 1, 80 0, 0 - 5, 0 stenigt sandigt grus mycket god
ruk -4, 00 5, 0 fortsatt borrn möjlig
























block el berg 
rören uppdragna
Rb 8603
0, 0 - 2, 0 sand
my ca +7, 0 2, 0 block el berg
flera försök rören uppdragna
Rb 8604
rök +7, 72 0,0- 6, 0 lera
ruk -24,2 6, 0 - 11,0 siltigt grus
my +6,80 11,0- 13, 5 siltig grusig sand
gvy -0,54 13,5- 18, 0 sandigt grus
86-03-07 18,0- 22, 0 grusig sand




grusig siltig sand 
fortsatt borrn. möjlig
Rb 8605
rök +9,16 0, 0 - 6, 0 finsandig grovsilt
ruk -7, 74 6,0- 9, 0 fin sand
my +8,26 9, 0 - 12, 0 grovsandig mellansand
gvy -0,51 12,0- 16, 0 siltig sand 
något grusig)















rök +9, 05 0, 0 - 3, 0 grusig siltig sand
ruk -6,56 3,0- 12, 0 grusig sand god
my +8,44 12,0 - 14, 0 mellansandig god
gvy -0, 60 grovs and
86-03-07
14,0 - 15, 0 grusig siltig morän
Rb 8607
rök +12,31 0, 0 - 1, o grusig sand
ruk -19,86 1,0 - 4, 0 lera
my +11,34 4, 0 - 15, 0 siltig grusig sand
gvy -0,55 15,0- 17, 0 siltigt grus (mycket) god
86-03-07 17,0 - 18, 0 grusig sand II II
18,0- 21,0 sandigt grus II II
21,0- 31,2 siltig grusig sand II II
31,2 fortsatt borrning möjlig
Temperatur på uppblåst vatten 86-02-13
17 m -7, 1 ‘C
20 m -7, 1 ‘C
2 3 m -7, 1 'C
2 6 m -7, 1 'C
29 m -7, 3 'C
Rb 8608
rök +8, 07 0,0- 7, 0 lera
ruk -23,5 7, 0 - 12, 0 sandigt grus god
my +6,90 12,0- OCO<N grusig sand (mycket) god
gvy -0,52 28, 0 - 30, 4 grusig morän









rök +10,74 0,0- 3,0 silt, tunna lerskikt
ruk -11,21 3,0- 10, 0 fins and
my +9, 79 10, 0 - 21,0 sandigt grus (mycket) god




Röret avslaget 20 m under my. Fungerar bra som observationsrör
Rb 8610
rök +4,36 0, 0 - 3, 0 siltig sand
ruk -18,13 3,0- 6, 0 gyttjig lera
my +4,37 6, 0 - 9, 0 moig lera
gvy -0,43 9, 0 - 12, 0 lerig sand
86-02-14 12, 0 - 15, 0 lera
15,0 - 18, 0 mellansand god
18,0- 21,0 sand (mycket) god
21,0 - 22, 5 grovs and Il II
Rb 8611 (krysspets)
rök +7,79 0,0- 2, 5 siltig grusig sand mindre god
ruk -21,78 2,5- 7, 0 lera
my +6,82 7,0 - 18, 0 sandigt grus (mycket) god
gvy -0,61 18, 0 - 22, 5 sandigt grus mycket god
86-06-02 22, 5 - 24, 0 ngt grusig mellan- 
sandi g grovs and
god
24, 0 - 25, 5 mellansandig grovsand II
(efter av- 25, 5 - 26,5 finsandig mellansand (mindre) god
slagning 26, 5 - 28, 0 silt obetydlig
ruk -4, 18) 28, 0 - 28, 6 grusig morän II
28, 6 forts borrn möjlig 
- tungt
Röret avslaget i en s 
obs ervations rör.









ruk -16,7 0, 0 - 1,5 sandigt grus
röret upp- 1,5- 3,0 grusig sand
draget 3,0 - 13,5 sandigt grus mycket god
my +6, 8 13,5 - 16, 5 grovs and god
gvy -0,5 16, 5 - 19, 0 mellans and tl
86-06-26 19, 0 - 23, 0 siltig grusig sand (mindre) god
23, 0 - 23,5 grusig morän obetydli g
23, 5 röret går med svårig­
het att driva vidare
Rb 8613 (krysspets)
ruk -20,0 0, 0 - 14,0 sandigt grus (mycket) god
röret upp- 14,0 - 18,0 grusig sand _ II _
draget 18,0 - 19,0 ngt mellansandig god
my +6,8 grovs and
gvy -0,5 19,0 - 20,0 grovsandig mellansand "
86-06-26 20,0 - 22,0 ngt mellansandig 
grovs and
II
22, 0 - 25, 0 finsandig mellansand (mindre) god
25,0 - 26, 0 mellansandig finsand mindre god
26, 0 - 26,8 grusig morän obetydlig
26, 8 fortsatt borrn möjlig
Rb 8614 (krysspets)
rök +3,58 0,0- 3,0 sandigt grus
ruk -9,5 3,0 - 12,0 ngt sandigt grus mycket god
my +2,50 12, 0 fortsatt borrn möjlig
gvy -0, 42 
86-06-26











rök ej avvägd 0,0- 1, 5 sand med tunna lerskikt
my 1,5- 4, 5 finsandig mellansand
gvy 4, 5 - 6, 0 mellansand
86-06-26 6, 0 - 8, 6 grusig morän obetydlig
8, 6 block eller berg
Rb 8616 (krysspets)
ruk -20,1 0, 0 - 4, 0 sandigt grus
röret upp- 4, 0 - 5, 0 lera
draget 5, 0 - 21, 0 sandigt grus (mycket) god
my +6,9 21,0- 26, 0 grusig sand _ II _
gvy -0,5 26, 0 - 27, 0 siltig grusig sand, 
morän
obetydlig
86-06-02 27, 0 fortsatt borrn möjlig
Röret slaget 1,9 m från 8608. Riktning mot garagets SÖ hörn.
Rb 8617 (krysspets)
ruk -23,2 0, 0 - 3, 0 sandigt grus ("Bl. St)
röret upp- 3,0- 7, 0 lera
draget 7,0 - 15, 0 sandigt grus god
my +6,8 15,0- 18, 0 sandigt grus mycket god
gvy -0,6 18,0- 21,0 sandigt grus (mycket) god
86-06-02 21,0 - 23, 0 grusig sand _ II _
23, 0 - 24, 0 ngt grusig grovsand _ Il _
24, 0 - 25,0 mellansandig grovsand god
25, 0 - 28, 0 finsandig mellansand (mindre) god
28, 0 - 30, 0 mellansandig finsand mindre god
30, 0 forts, borrn. möjlig











rök +7,12 0, 0 - 10, 0 grusig sand (mindre) god
ruk -12,01
my +5,99 10,0- 11,0 grusig siltig sand god
gvy -0,38 11,0- 15, 0 grusig sand (mycket) god
86-06-02 15,0 - 16, 5 siltig sand obetydlig
16, 5 - 18, 0 grusig siltig sand, 
morän
"
18, 0 fortsatt borrn möjlig
Röret uppdraget och
0 8 mm x 1, 0 m.
ersatt med spets med perforering
Rb 8701
rök +7,45 0,0- 12, 0 ngt siltig grusig sand
ruk ca -19 12,0- 15, 0 sandigt grus
my 15,0- 18, 0 grusig sand
gvy 18,0- 21,0 sandigt grus
21,0- 24, 0 grusig sand
24, 0 - 26, 0 ngt grusig sand
Plastslang, 0 4 2 mm, perf. 0 6 mm. Slangen renspolad med vatten.
Rb 8702 Ersätter förstört rör 8503
rök +4,29
Rb 8703 Slaget intill 8607
rök




Rördrivning Di up i m Jordlager Vattengenom-
under my släpplighet
Rb 8704
rök +2,26 0,0- 4, 5




Röret slaget med tät spets.
Plastslang, 0 4 2 mm, perf. 0 6 mm. Slangen renspolad med vatten.
Rb 8705
rök +5,91 0,0- 6, 0 grusig sand
ruk -10,09 6, 0 - 10, 0 sandigt grus (mycket) god
my +4,91 10, 0 - 15, 0 grusig sand god
gvy -0, 19 15, 0 block eller berg
87-11-30
Rb 8706
rök + 3, 30 0, 0 - 6, 0 sandigt grus mycket god
ruk - 13, 70 6, 0 - 15, 0 grus mycket god
my + 2, 30 15,0- 16, 0 grusig mellans andig 
grovs and
(mycket) god
gvy -0, 2 16, 0 block eller berg
87-11 -30




+ 4, 94 
-9, 36
0,0- 6, 0 finsandig grov- 
sandig mellansand
god
my + 3, 94 6,0- 12, 0 finsandig mellansand (mindre) god
gvy -0, 16 12,0- 13, 0 grov silt obetydlig
87-11 -30 13,0 - 13, 3 grusig morän god
13, 3 block eller berg









rök + 10, 28 0, 0 -- 2, 0
ruk -8, 72 2, 0 -- 7, 0
my + 9, 08 7, 0 -- 13, 0
gvy -o, 12 13, 0 -- 17, 8





Röret avslaget 15 m u my. 
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Karta över rödrivningar

Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 861047-4 
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